Форма №3 КС-3

Утверждена

Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №1 от 25.06.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	260 000 000,00									
В том числе за сентябрь	100 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
К оплате		**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Комби-строй-1»

Муталиев М.К.