СПРАВКА № 2 от 21.07.2020года
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай"
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докумен	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					29	04.05.2020	

Наименование строек
Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"

Дополнительное соглашение
№29/1 от 29.05.2020года

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"													
			104 128 634,70		7 755 258,68							3 022 144,28	
НДС 12%			12 495 436,16		930 631,04							362 657,31	
Итого:			116 624 070,86		8 685 889,72							3 384 801,59	

Заказчик:
Заведующая Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад №13"Алтынай"
_____ Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт
_____ Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт
_____ Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад №13"Алтынай" г.Экибастуз
Наименование объекта: Специальный детский сад №13 "Алтынай"

А К Т выполненных работ №2 от 21.07.2020года

Локальная смета № 2-1
Общестроительные работы

Основание:
Договор № 29 от 4.05.2020года
Дополнительное соглашение №29/1 от 29.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м2**	**202,88**	1498,02	145,13	303915	29441	–	242523	590154
		НР=84%,СП=8%			1352,89	70,2	274474	14243	–	43715	
2	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**98,01**	890,73	145,13	87300	14224	–	67164	166822
		НР=84%,СП=8%			745,61	70,2	73077	6880	–	12357	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
12	**1110-0501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных(откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**202,88**	2798,78	192,28	567818	39008	851973	218121	848814
		НР=90%,СП=8%			1109,83	84,77	225160	17196		62875	
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ №3 и №4									

37	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные.Пожарные с ограждением.Монтаж *НР=69%,СП=8%*	т конструкций	**0,3152**	72746,21 34896,75	29213,86 8531,83	22930 10999	9208 2689	2723	9445 2590	34965
38	**1109-0304-0201**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали .Монтаж** *НР=69%,СП=8%*	**тн**	**0,3014**	75383,49 41862,99	26058,54 8457,66	22721 12618	7854 2549	2249	10465 2655	35840
	2105-0204-0802	**Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок №12П-20П изуглеродистой стали обыкновенного качества**									
41		*СП-8%*	**тн**	**0,2965**	304597 -	- -	90313 -	- -	90313	- 7225	97538
	2105-0101-0502	**Прокат листовой горячекатанный с обрезными кромками из нисколегированной стали толщиной от 4 до 12мм**									
42		*СП-8%*	**тн**	**0,01124**	235413 -	- -	2646 -	- -	90313	- 212	2858
	2105-0301-3201	**Прокат листовой горячекатанный с обрезными кромками из нисколегированной стали толщиной от 4 до 12мм**									
43		*СП-8%*	**тн**	**0,00196**	192867 -	- -	378 -	- -	90313	- 30	408
	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром от 14 до 32мм**									
44		*СП-8%*	**тн**	**0,0049**	186614 -	- -	914 -	- -	90313	- 73	988
	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ширина полки от 40 дл 125мм толщиной от2до16мм**									
45		*СП-8%*	**тн**	**0,0006**	227869 -	- -	137 -	- -	90313	- 11	148

	2105-0110-0202	**Лист стальной рифленный горячекатанный из углеродистой стали толщиной**										
46		**от 5 до 12мм**	**тн**	**0,3014**	236379	-	71245	-	90313	-		76944
		СП-8%			-	-	-	-		5700		
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ №1,2,5-8										
		Площадки с настилом и ограждением из	**т**									
		листовой,рифленной,просечной	**конструкци**									
51	1109-0304-020	**круглой стали. Монтаж**	**й**	**0,3003**	75383,49	26058,54	22638	7825	6152	10427		35710
		НР=69%,СП=8%			41862,99	8457,66	12571	2540		2645		
	2105-0110-0202	**Лист стальной рифленный горячекатанный из углеродистой стали толщиной**										
52		**от 5 до 12мм**	**тн**	**0,3003**	236379	-	70985	-	90313	-		76663
		СП-8%			-	-	-	-		5679		
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ										
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2. Установка в бетонных стенах										
53	1109-0403-040		**м2**	**5,58**	2848,21	54,07	15893	302	10690	9022		26908
		НР=69%,СП=8%			2322,78	20,38	12961	114		1993		
	2109-0402-0201	**Блоки дверные стальные наружные.утепленные. Однопольные с замкнутой**										
55		**коробкой**	**м2**	**5,58**	55610	-	310304	-	2762705	-		335128
		СП-8%			-	-	-	-		24824		
	2109-0404-0301	**Замок цилиндровый врезной**										
56		**ЗВ1**	**шт**	**5**	2094	-	10470	-	48162	-		11308
		СП-8%			-	-	-	-		838		
		ВХОД № 1										
		Полы бетонной плитки.										
57	1207-0101-020	**Разборка покрытия**	**м2**	**4,6**	1509,66	501,08	6944	2305	10251	4084		11911
		НР=72%,СП=8%			1008,58	224,45	4639	1032		882		
		Заливка бетоном выбоин.										
58	1106-0101-010	**Устройство**	**м3**	**0,1**	20450,55	1303,6	2045	130	1797	130		2349
		НР=91%,СП=8%			1178,35	245,66	118	25		174		

59	1209-0101-040	**Ступени на сплошном основании. Разборка** *НР=72%,СП=8%*	**м ступеней**	**1,2**	1726,03 1632,54	93,49 31,43	2071 1959	112 38	-	1438 281	3790
60	1107-0519-010	**Ограждения металлические без поручня. Установка. Разборка (Демонтаж) металлических конструкций** *НР=118%,СП=8%*	**т конструкций**	**1**	362,71 300,67	62,05 23,98	363 301	62 24	-	383 60	805
61	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР=94%,СП=8%*	**м3**	**0,87**	24736,27 3501,89	9,00 -	21521 3047	8 -	18466	2864 1951	26335
62	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР=91%,СП=8%*	**т**	**0,0131328**	14393,24 12819,74	1541,58 607,9	189 168	20 8	5	160 28	377
63	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А111,диаметром от 6 до 40мм** *СП-8%*	**т**	**0,0131328**	211233 -	- -	2774 -	- -	2774	- 222	2996
64	**1106-0301-0407**	**детали закладные весом до 4кг. Установка** *НР=91%,СП=8%*	**т**	**0,0056**	391699,96 226789,2	1456,76 574,99	2194 1270	8 3	5	1159 268	3620
65	**1127-0701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР=108%,СП=8%*	**м2 тротуара**	**2,7**	2075,89 438,21	41,99 15,53	5605 1183	113 42	4309	1323 554	7482
71	**1109-0101-0101**	**Каркасы кровли козырька. Монтаж** *НР=69%,СП=8%*	**тн**	**0,5122616**	53210,86 24932	19484,71 4800,21	27258 12772	9981 2459	4505	10509 3021	40788
72	**2105-0206-0902**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42х20мм до 90х60мм** *СП-8%*	**т**	**0,399172**	253423 -	- -	101159 -	- -	211214	- 8093	109252

	2105-0206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30мм до 90х90мм**	т	0,1130896	252476	-	28552	-	211214	-	30837
73		*СП-8%*			-	-	-	-		2284	
		ВХОД №3,5									
		Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,6	20450,55	1303,6	12270	782	1797	778	14092
114	1106-0101-010	*НР=91%,СП=8%*			1178,35	245,66	707	147		1044	
	1127-0701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	15	2075,89	41,99	31138	630	4309	7351	41568
115		*НР=108%,СП=8%*			438,21	15,53	6573	233		3079	
	1109-0101-0101	**Каркасы кровли козырька. Монтаж**	тн	0,32342	53210,86	19484,71	17209	6302	4505	6635	25752
116		*НР=69%,СП=8%*			24932	4800,21	8064	1552		1908	
	2105-0206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм**	т	0,0672	253432	-	17031	-	211214	-	18393
117		*СП-8%*			-	-	-	-		1362	
	2105-0206-0902	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм**	т	0,25622	253423	-	64932	-	211214	-	70127
118		*СП-8%*			-	-	-	-		5195	
		ВХОД №6									
		Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,3	20450,55	1303,6	6135	391	5390	389	7046
130	1106-0101-010	*НР=91%,СП=8%*			1178,35	245,66	354	74		522	

		ВХОД № 7									
146	1127-0701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР=108%,СП=8%*	**м2 тротуара**	**9**	2075,89 438,21	41,99 15,53	18683 3944	378 140	27126	4410 1847	24941
		ВХОД № 8									
163	1109-0101-0101	**Каркасы кровли козырька. Монтаж** *НР=69%,СП=8%*	**тн**	**0,12758**	53210,86 24932	19484,71 4800,21	6789 3181	2486 612	1122	2617 752	10158
164	2105-0206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм** *СП-8%*	**т**	**0,03846**	253432 -	- -	9747 -	- -	9747	- 780	10527
165	2105-0206-0902	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм** *СП-8%*	**т**	**0,08912**	253423 -	- -	22585 -	- -	22585	- 1807	24392
		ВХОД №10									
196	1109-0101-0101	**Каркасы кровли козырька. Монтаж** *НР=69%,СП=8%*	**тн**	**0,60113**	53210,86 24932	19484,71 4800,21	31987 14987	11713 2886	5287	12332 3546	47864
197	2105-0206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм** *СП-8%*	**т**	**0,12768**	253432 -	- -	32358 -	- -	32358	- 2589	34947
198	2105-0206-0902	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм** *СП-8%*	**т**	**0,47345**	253423 -	- -	119983 -	- -	119983	- 9599	129582

		ВХОД №4,11									
216	**1127-0701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР=108%,СП=8%*	**м2 тротуара**	**17,14**	2075,89 438,21	41,99 15,53	35581 7511	720 266	27350	8399 3518	47498
217	**1115-0106-0102**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** *НР=80%,СП=8%*	**м2 поверхности облицовки**	**2,64**	5704,38 3260,25	34,2 15,21	15060 8607	90 40	6363	6918 1758	23735
		ВХОД №12									
222	**1115-0106-0102**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** *НР=80%,СП=8%*	**м2 поверхности облицовки**	**7,1**	5704,38 3260,25	34,2 15,21	40501 23148	243 108	17110	18605 4728	63834
		Итого по смете									3176196
	НДЗ РК 8.04-05-215	Временные здания и сооружения 1,2%					38114				
		Итого					3214310				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%					77786				
		Итого					3 292 096,16				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%					65 841,92				
		Итого					3 357 938,09				

в том числе в текущих ценах на 2019год	3 357 938,09
Понижающий коэффициент	3 022 144,28
НДС 12%	362 657,31
Итого к оплате	3 384 801,59

Работы сдал :

Главный инженер ТОО" Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял :

Заведующая КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай"
отдела образования акимата города Экибастуза"
Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт

Шункеев А.А.

ИИН 730312350538

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт

Абраменко Е.В.

ИИН 850622000970