Приложение 2 к НДОССС в РК

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Заказчик: КГКП "Акжарский дом культуры"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, 17
БИН 060440007349, ИИК KZ976010261000021910, АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "I.C.T."
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зайсан, ул.Желтоксан, 75
БИН 110240021844 , ИИК KZ138560000004371937 БИК KCJBKZKX ВКФ АО «БанкЦентрКредит»

Авторский надзор: ТОО «RB Engineering Group»
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл Тарбагатайского района ВКО

Договор № 22 от 24.08.2020г

Акт №3 от 10.12.2020г
выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кровля. Блок 1										
	1.1 Кровля										
4	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**574,94**	975,77 / 251,99	105,17 / 28,4	561011 / 144879	60464 / 16329	355668 / –	148312 / 56746	766069

5	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	6778	39,56	1,55	268123	10537	251260	8559	298817
					0,93	0,44	6326	2977	–	22135	
6	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	130	347,32	12,83	45151	1668	31863	11095	60746
					89,38	3,38	11620	440	–	4500	
15	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1020	3170,5	102,8	3233905	104855	926125	2055190	5712223
					2159,73	30,37	2202925	30977	–	423128	
17	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	99,6	947,33	11,94	94354	1189	56565	33969	138589
					367,47	3,24	36600	323	–	10266	
20	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	22	2095,5	1565,82	46101	34448	1575	16813	67947
					458,09	372,59	10078	8197	–	5033	

22	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %**	**т**	**0,19626**	615540,61	2364,21	120806	464	45926	67911	203814
					379170,49	1075,1	74416	211	–	15097	
23	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок НР = 91 %**	**т**	**1,68418**	270862,38	1384,65	456181	2332	–	413964	939757
					269477,73	627,61	453849	1057	–	69612	
27	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**54,65**	8945,65	60,2	488880	3290	431752	49833	581810
					985,14	28,03	53838	1532	–	43097	
28	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**1020**	311,62	2,79	317856	2848	276909	35483	381606
					37,35	1,3	38099	1327	–	28267	
29	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**43,2**	3196,3	14,4	138080	622	85432	48020	200988
					1204,31	3,94	52026	170	–	14888	

30	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	43,2	972,85	53,47	42027	2310	14334	23885	71185
					587,57	13,4	25383	579	–	5273	
32	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	48	3196,29	14,38	153422	690	94925	53357	223321
					1204,31	3,96	57807	190	–	16542	
33	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	23663,5	886	47327	1772	30489	14263	66517
					7533	391	15066	782	–	4927	
34	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	3	2277,67	103	6833	309	916	5243	13042
					1869,33	30,33	5608	91	–	966	
36	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ1 НР = 69 %	т конструкций	0,39784	694869,8	26447,82	276447	10522	249449	13926	313603
					41413,63	9315,3	16476	3706	–	23230	

37	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 69 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,0424**	694858,49	26415,09	29462	1120	26586	1484	33422
					41415,09	9316,04	1756	395	–	2476	
38	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %**	**м ограждения**	**138**	108,06	23,67	14912	3266	964	10724	27687
					77,41	7,07	10682	975	–	2051	
40	1112-0101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегозадержателя НР = 92 %**	**м планки**	**138**	2486,32	1105,52	343112	152562	147765	73126	449537
					310,04	265,94	42785	36700	–	33299	
1.2 Восточная система											
41	1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство НР = 72 % К=5,000;**	**м труб**	**48**	1594,65	92,67	76543	4448	2495	51059	137810
					1450	27,4	69600	1315	–	10208	
46	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;**	**т**	**0,02585**	925647,97	1392,65	23928	36	16926	6354	32705
					269477,76	618,96	6966	16	–	2423	
47	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %**	**м желобов**	**140**	421,74	14,96	59043	2095	2075	40010	106977
					391,95	4,97	54873	696	–	7924	

1.3 Антисейсмический пояс

52	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	м3	12,6	55906,83	4838,49	704426	60965	504584	138577	910443
					11021,98	1063,89	138877	13405	–	67440	
55	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %**	т	0,3064	307157,31	18244,13	94113	5590	69250	19633	122846
					62901,44	7513,05	19273	2302	–	9100	
56	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель и прута НР = 91 %**	т	0,034	497441,18	1352,94	16913	46	7705	8357	27292
					269470,59	617,65	9162	21	–	2022	

Итого по разделу 1	**11 888 753**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 558 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	468 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 631 538
- накладные расходы, тенге	3 315 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	870 384

Раздел 3 Наружная отделка

3.1 Фасад

106	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /240м2/ НР = 80 %	м	438,286	2161,8	5,53	947485	2424	723490	177702	1215202
					505,54	1,27	221571	557	–	90015	
	3.2 Цоколь										
107	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	120	7543,52	33,03	905222	3964	467350	313834	1316580
					3615,9	16,44	433908	1973	–	97524	
	3.3 Отмостка										
108	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	18,6	1256,99	1098,82	23380	20438	36	5622	31322
					156,24	263,55	2906	4902	–	2320	
109	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 К=1,220;	м3	22,692	2058		46700		46700	–	50436
					–		–		–	3736	
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 72 %	м3	14,3	42857,27	1125,94	612859	16101	576951	16993	680240

				1385,1	265,38	19807	3795	–	50388	
	Итого по разделу 3					**3 293 780**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					678 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 927				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 005				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 814 527				
	- накладные расходы, тенге					514 151				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					243 983				
Раздел 4 Проемы										
4.1 Оконные проемы и витражи										
112 1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/Витраж В2/ НР = 90 %**	**м2**	**13,488**	22735,1	2,52	306651	34	291032	14027	346332
				1155,47	–	15585	–	–	25654	
	Итого по разделу 4					**346 332**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 585				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					291 032				
	- накладные расходы, тенге					14 027				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					25 654				
Иключаемые работы										
Раздел 4 Проемы										
4.1 Оконные проемы и витражи										

111	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/Витраж В1/ НР = 90 %	м2	-89,1	17691,16 / 1155,49	2,56 / –	1576282 / 102954	228 / –	1473100 / –	92659 / 133515	-1802456
113	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК1/ НР = 90 %	м2 проемов	-3,5	26125,14 / 1884,86	184,29 / 92,57	91438 / 6597	645 / 324	84196 / –	6229 / 7813	-105480
114	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	-7,4	4926,35 / 262,57	5,27 / 2,7	36455 / 1943	39 / 20	34473 / –	1767 / 3058	-41280
115	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	-16	1053,19 / 320,25	2,25 / 1,19	16851 / 5124	36 / 19	11691 / –	3703 / 1644	-22198
116	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 400 мм. Устройство НР = 72 %	м	-50	551,84 / 500,04	2,64 / –	27592 / 25002	132 / –	2458 / –	18001 / 3647	-49240

117	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	-50	1188		59400	59400	–	-64152
					–		–	–	4752	
		Итого исключаемых работ					**-2 084 806**			
		в том числе					-141 620			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 080			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-363			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 665 318			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-122 359			
		- накладные расходы, тенге					-154 429			
		- сметная прибыль (8 %), тенге								

Добавляемые работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Полы

1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	100	39,09	–	3909	–	–	2814	7261
					39,09	–	3909	–	–	538	
2	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	135	368,13	19,7	49697	2659	–	34903	91368
					348,43	10,65	47038	1438	–	6768	
3	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	135	147,87	–	19963	–	–	14373	37083
					147,87	–	19963	–	–	2747	
		Итого по разделу 1					**135 712**				
		в том числе					70 910				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 659				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 438				
	- накладные расходы, тенге					52 090				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 053				
Раздел 2 Полы										
4 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	135	4081,4	48,06	550989	6488	439283	102017	705246
				779,39	24,53	105218	3311	–	52240	
5 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	135	1802,13	25,53	243287	3446	153858	82280	351612
				636,91	11,47	85983	1549	–	26045	
6 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	100	367,39	2,88	36739	288	25550	10386	50895
				109,01	1,48	10901	148	–	3770	
7 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	270	990,6	4,53	267463	1223	68890	158386	459917
				730,93	2,34	197350	633	–	34068	
	Итого по разделу 2					**1 567 670**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					399 452				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 445				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 641				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					687 581				
	- накладные расходы, тенге					353 069				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					116 123				

Раздел 3 Электромонтажные работы

8	1217-0101-1802	Лампы люминесцентные. Смена НР = 72 %	шт.	150	172,22 / 172,22	– / –	25833 / 25833	– / –	– / –	18600 / 3555	47988
9	2307-0104-0406	Лампы люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 16 Вт	шт.	150	1374 / –		206100 / –		206100 / –	– / 16488	222588
10	1391-0509-012009010405-01	Замена лампы накаливания светильника открытого исполнения НР = 0	шт.	100	231,37 / 231,37	– / –	23137 / 23137	– / –	– / –	– / 1851	24988
11	2307-0104-0401	Лампы компактные энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 10 Вт	шт.	100	795 / –		79500 / –		79500 / –	– / 6360	85860

Итого по разделу 3	**381 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	285 600
- накладные расходы, тенге	18 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 254
Итого добавляемых работ	**2 084 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	519 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	973 181
- накладные расходы, тенге	423 759
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 430

Итого по акту	**17 613 672**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 772 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	525 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 710 278
- накладные расходы, тенге	4 267 115
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 294 451
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	211 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	470 581
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона мин.радиац. риска)	175 485
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	365 912
Итого по акту в текущих ценах с 06.04.20 г.	18 837 015
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,995072803)	18 177 146
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 181 257
Всего по акту	**20 358 403**

Всего к оплате 20 358 403 (Двадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысячи четыреста три тенге 00 тиын)

Заказчик:
Руководитель КГКП "Акжарский дом культуры"

_____ Камильджанов М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор:
Директор ТОО "I.C.T."

_____ Темеков А.О.

Авторский надзор:
Гип ТОО «RB Engineering Group»

_____ Кашкынбаев Т.С.