Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2020 года

Заказчик **КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза», Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Кеншілер, 3а;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,

почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,

номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«29» декабрь 2020 год, ТОО «Строй Центр-Turkistan», директор - Баймбетов Мухтар Махсутулы, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Боралдай, Семей Сейдалыулы, 9;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«29» декабрь 2020 год, ТОО «Аймереке», Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Коркыт ата, 68, инженер-эксперт – Исаев Канат Кайруллинович аттестат №KZ92VJE00030066 от 31.08.2017 года, KZ03VJE00045927 от 15.04.2019 года;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«29» декабрь 2020 год, ТОО Компания «СтройПроект-ПВ» Павлодарская область, г.Павлодар, улица академика Сатпаева, 136, оф.212, директор – Маканова Румия Лохмановна приказ № 1912.04.2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания Центра культуры "Атамура" по адресу:город Экибастуз, ул. Горняков,3а (внутренние ремонтные работы)»** ,

наименование объекта

вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Горняков,3а,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

выданный от 14 января 2010 года кадастровый номер 05-080-008-742
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "25" ___08__2020года
№ 577/7 ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза» ;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области" KZ75REA00193422 от 30.09.2020 года**;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО Компания «СтройПроект-ПВ», № б/н**;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3**;
фактически, месяц:**3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Административное здания имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | 648,4 | 648,4 |
| Число этажей | этаж | 2 | 2 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 3832,0 | 3832,0 |
| Количество комнат:<br><br>однокомнатных | шт | 28 | 28 |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **2-этажное здание прямоугольной конфигурации;**
**- оконные блоки –из ПВХ профилей;**
**- дверные блоки – деревянные, алюминиевый;**
**- полы – керамогранит, керамическая плитка, линолеум;**
**- внутренняя отделка – штукатурка, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, масляная окраска, керамическая плитка. Установлены внутренние системы отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения (холодный, горячий). Установлено внутреннее электрическое освещение;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **36632,94** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **28887,62** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **325,39** тысяч тенге; прочие **7419,92** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **32904,032** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **25966,319** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **325,39** тысяч тенге; прочие **6612,323** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт здания Центра культуры "Атамура" по адресу:город Экибастуз, ул. Горняков,3а (внутренние ремонтные работы)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»
Толеубаева Нурсулу Еркебаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Аймереке"
Исаев Канат Кайруллинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Маканова Румия Лохмановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Центр-Turkistan»
Баймбетов Мухтар Махсутулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

# Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь не жилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Административный здания | 2 | | 28 | 410,4 | 3832,0 | 648,4 | | | | |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундамент | стены | кровля | | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | Комбинированная, многофазное | В1 - хозяйственно-питьевой водопровод | Т4 - циркуляционная | Центральная | |

Распределение площади

| № | | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество жилых квартир | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Количество жилых комнат | | | | |
| 3 | Общая площадь (м 2) | | | | |
| 4 | Жилая площадь (м 2) | | | | |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади | | | | Распределение квартир по числу комнат | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бараках | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Нежилые помещения

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная | | | | | | | 370,3 |
| Вспомогательная | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 113,3 | | 164,8 | |
| | | | | | | | | |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:
1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____
Экспликация земельного участка (м2)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь | | | Незастроенная площадь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
| | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м2) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оборудованные площадки | | | | зеленые насаждения | | | | | |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | | Подсобное | 13,7 | 13,7 | | 13,7 |
| 1 | 2 | | Подсобное | 1,7 | 1,7 | | 1,7 |
| 1 | 3 | | Подсобное | 1,3 | 1,3 | | 1,3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | Основное | 13,5 | 13,5 | | 13,5 |
| 1 | 5 | | Основное | 26,2 | 26,2 | | 26,2 |
| 1 | 6 | | Основное | 26,1 | 26,1 | | 26,1 |
| 1 | 7 | | Основное | 35,7 | 35,7 | | 35,7 |
| 1 | 8 | | Основное | 18 | 18 | | 18 |
| 1 | 9 | | Сан. узел | 4,6 | 4,6 | | 4,6 |
| 1 | 10 | | Сан. узел | 4,6 | 4,6 | | 4,6 |
| 1 | 11 | | Тамбур | 4,1 | 4,1 | | 4,1 |
| 1 | 12 | | Подсобное | 12,8 | 12,8 | | 12,8 |
| 1 | 13 | | Холл | 27,1 | 27,1 | | 27,1 |
| 1 | 14 | | Подсобное | 6,1 | 6,1 | | 6,1 |
| 1 | 15 | | Актовый зал | 113,3 | 113,3 | | 113,3 |
| 1 | 16 | | Подсобное | 13 | 13 | | 13 |
| 2 | 17 | | Лестничная клетка | 16,7 | 16,7 | | 16,7 |
| 2 | 18 | | Сан. узел | 5,8 | 5,8 | | 5,8 |
| 2 | 19 | | Бухгалтерия | 16,8 | 16,8 | | 16,8 |
| 2 | 20 | | Подсобное | 11,1 | 11,1 | | 11,1 |
| 2 | 21 | | Костюмерная | 14,8 | 14,8 | | 14,8 |
| 2 | 22 | | Подсобное | 31,8 | 31,8 | | 31,8 |
| 2 | 23 | | Основное | 22,9 | 22,9 | | 22,9 |
| 2 | 24 | | Основное | 24,9 | 24,9 | | 24,9 |
| 2 | 25 | | Основное | 21,9 | 21,9 | | 21,9 |
| 2 | 26 | | Основное | 133,3 | 133,3 | | 133,3 |
| 2 | 27 | | Подсобное | 16,5 | 16,5 | | 16,5 |
| 2 | 28 | | Основное | 13,7 | 13,7 | | 13,7 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13,5 |
| | | | | | | | | 26,2 |
| | | | | | | | | 26,1 |
| | | | | | | | | 35,7 |
| | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16,8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14,8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22,9 |
| | | | | | | | | 24,9 |
| | | | | | | | | 21,9 |
| | | | | | | | | 133,3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13,7 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | 13,7 |
| | | | | | | | 1,7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,6 |
| | | | | | | | 4,6 |
| | | | | | | | 4,1 |
| | | | | | | | 12,8 |
| | | | | | | | 27,1 |
| | | | | | | | 6,1 |
| | | | 113,3 | | | | |
| | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | 16,7 |
| | | | | | | | 5,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 11,1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 31,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 16,5 |
| | | | | | | | |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Фундамент | | |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены | | |
| | 2) перегородки | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | междуэтажное | |
| 4 | Крыша | | |
| 5 | Полы | 1-го этажа | керамогранит, линолеум, кафель |
| | | последующих этажей | керамогранит, линолеум, кафель |
| 6 | Проемы | окна | ПВХ |
| | | двери | Деревянный, алюминиевый |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | Цементно-песчаное штукатурка, отделка сухой смесью, водоэмульсионная покраска |
| | | наружные | |
| 8 | Горячее водоснабжение | | Полипропиленовые трубы |
| 9 | Водопровод | | Полипропиленовые трубы |
| 10 | Канализация | | ПВХ трубы |
| 11 | Электроосвещение | | Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66, Светильник с люминисцентными и энергосберагающими лампами |
| 12 | Отопление | печное | |
| 13 | | печное газовое | |
| 14 | | от ТЭЦ | |
| 15 | | от АГВ | |
| 16 | | от индивидуальной отопительной установки | на твердом топливе |
| 17 | | | электрический |
| 18 | | | на газе |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | | от районной котельной | на твердом топливе |
| 20 | | | на твердом топливе |
| 21 | Разные работы | | |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построе | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Площадь (м 2) | | | | | | |
| Высота строения (м) | | | | | | |
| Объем строения (м 3) | | | | | | |
| Фундамент | | | | | | |
| Стены | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | |
| Крыша | | | | | | |
| Полы | | | | | | |
| Окна | | | | | | |
| Двери | | | | | | |
| Внутренняя отделка | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | |
| Печи | | | | | | |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах | | | | Объем (м3) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |

| | | |
|---|---|---|
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |

| | | |
|---|---|---|
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Заказчик: Руководитель КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»
Толеубаева Нурсулу Еркебаевна – Толеубаева Н.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Маканова Румия Лохмановна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

## План 1-го этажа




## Экспликация помещений первого этажа

| № помещения | Наименование помещения | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Подсобное | 12,7 |
| 2 | Подсобное | 1,7 |
| 3 | Подсобное | 1,3 |
| 4 | Операционная | 12,7 |
| 5 | Основное | 25,2 |
| 6 | Операционная | 26,1 |
| 7 | Основное | 25,7 |
| 8 | Основное | 12,0 |
| 9 | Сан. узел | 4,4 |
| 10 | Сан. узел | 4,4 |
| 11 | Тамбур | 4,1 |
| 12 | Подсобное | 12,9 |
| 13 | Холл | 27,1 |
| 14 | Подсобное | 6,1 |
| 15 | Актовый зал | 119,9 |
| 16 | Подсобное | 12,9 |
| | | |

Условные обозначения:

- демонтаж перегородок
- заполнение коробкой ИР-Д-ПО 2150х730х88 УХЛ4ГОСТ 530-2015 на заливающие МБ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | АС | |
| Изм. | Кол. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Капитальный ремонт здания Центра культуры "Алатау" по адресу: город Экибастуз, ул. Горькова, 74 | | | |
| ГИП | | Мажитов Р.А. | | | 05.19 | Внутренние ремонтные работы | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | РП | 1 | |
| Н.контр. | | Мажитов Р.А. | | | 05.19 | План 1-го этажа | ТОО Компания "Теплобрикет-ТВ" | | |
| Разраб. | | Мажитов | | | 05.19 | | | | |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

## План 2-го этажа




## Экспликация помещений второго этажа

| № помещения | Наименование помещения | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 17 | Лестничная клетка | 16,7 |
| 18 | Сан. узел | 5,9 |
| 19 | Бухгалтерия | 18,9 |
| 20 | Подсобное | 17,1 |
| 21 | Кладовая | 14,8 |
| 22 | Подсобное | 21,8 |
| 23 | Основное | 22,9 |
| 24 | Основное | 24,9 |
| 25 | Основное | 21,9 |
| 26 | Основное | 19,2 |
| 27 | Подсобное | 10,2 |
| 28 | Основное | 18,7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | АС | |
| Изм. | Кол. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Капитальный ремонт здания Центра культуры "Алатау" по адресу: город Экибастуз, ул. Горькова, 74 | | | |
| ГИП | | Мажитов Р.А. | | | 05.19 | Внутренние ремонтные работы | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | РП | 2 | |
| Н.контр. | | Мажитов Р.А. | | | 05.19 | План 2-го этажа | ТОО Компания "Теплобрикет-ТВ" | | |
| Разраб. | | Мажитов | | | 05.19 | | | | |

## 1-го этажа В1; Т3
## Помещения №6(где кухня)




Условное обозначение; Горячее водоснабжение Т1

Холодное водоснабжение В1

## 1-го этажа В1; Т3
## Помещения №8;9;10.(Муж. и Жен. туалет)




Условное обозначение: Холодне водоснабжение В1

Горячое водоснабжение Т3

## 1-го этажа К1
## Помещения №6(где кухня)




## 1-го этажа К1
## Помещения №8;9;10.(Муж. и Жен. туалет)



**Пластиковые перегоротки для умывалников комната №6**




**Условие обозначение** — Пластиковые перегородки

Умывалники,водонагреватель.



Узел на демонтажные работы