Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

**Заказчик:** Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

**Подрядчик:** Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

**Наименование строительства**: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

**Справка №5**
**о стоимости выполнененых работ и затрат на декабрь 2020 г.**

| Код Заказчик | Код Подрядчик | Договор Номер | Договор Дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №65/20 ДС.№1 Д.С.№2 | от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге): в отчетном месяце за ноябрь 2020 г. без НДС | СМР (в сметных базисных ценах) | из них: в отчетном месяце | из них: По монтажу оборудова-ния | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по строике: | 312 802 926,27 | 279 288 327,03 | | | | | | 33 514 599,24 | 312 802 926,27 |
| в том числе за отчетный период | 39 098 030,47 | 34 908 955,78 | | | | | | 4 189 074,69 | 39 098 030,47 |
| Удержание аванса 30% | 11 729 409,14 | 10 472 686,73 | | | | | | 1 256 722,41 | 11 729 409,14 |
| Удержание 5% | 1 954 901,52 | 1 745 447,79 | | | | | | 209 453,73 | 1 954 901,52 |
| К оплате: | 25 413 719,81 | 22 690 821,25 | | | | | | 2 722 898,55 | 25 413 719,81 |
| К оплате: | Двадцать пять миллионов четыресто триннадцать тысяч семьсот деятнадцать тенге восемьдесят один тиын | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022

Руководитель_____Алимгазинов Б.Т.

**Подрядчик:**
**ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"**
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

**Технадзор:**
**ТОО "АДС-САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"**
БИН:020840001406

Эксперт_____Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

# Акт приемки выполненных работ
# № 20

за 20 декабря 2020 года
на см.2-1-2 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 1. Стены | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-080201-1002 Изм. и доп. вып. 9ФТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (технический этаж) | м3 кладки | 10 | 31160,2 | 1702,3 | 311602 | 17023 | 228198 | 64998 | 406728 |
| | | | | | 6638,12 | 350,9 | 66381 | 3509 | | 30128 | |
| 6 | Е11-080201-1002 Изм. и доп. вып. 9ФТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом окрашенным при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет) | м3 кладки | 15 | 34767,86 | 1702,3 | 521518 | 25535 | 396412 | 97497 | 668536 |
| | | | | | 6638,12 | 350,9 | 99572 | 5264 | | 49521 | |
| 7 | Е11-080201-1002 Изм. и доп. вып. 9ФТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом неокрашенным при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет) | м3 кладки | 10 | 38633,13 | 1702,3 | 386331 | 17023 | 302927 | 64998 | 487435 |
| | | | | | 6638,12 | 350,9 | 66381 | 3509 | | 36106 | |
| 15 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм штыри | т | 0,00327 | 220423 | | 721 | | 721 | | 779 |
| | | | | | | | | | | 58 | |
| | | Итого по разделу: 1. Стены | | | | | | | | | 1220171,95 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 2. Перекрытие | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-060801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 31,712 | 36398,57 | 1780,12 | 1154271 | 56451 | 834043 | 251062 | 1517760 |
| | | | | | 8317,92 | 382,03 | 263778 | 12115 | | 112427 | |
| 69 | Е11-060801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м бетон В20 | м3 | 9,072 | 37360,79 | 1780,12 | 338937 | 16149 | 247328 | 71823 | 443621 |
| | | | | | 8317,92 | 382,03 | 75460 | 3466 | | 32861 | |
| 70 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм | т | 0,03084 | 220423 | | 6798 | | 6798 | | 7342 |
| | | | | | | | | | | 544 | |
| 71 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм | т | 0,664328 | 220423 | | 146433 | | 146433 | | 158148 |
| | | | | | | | | | | 11715 | |
| 72 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм | т | 0,21964 | 220423 | | 48414 | | 48414 | | 52287 |
| | | | | | | | | | | 3873 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 73 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм | т | 0,02048 | 211511 | | 4332 | | 4332 | | 4678 |
| | | | | | | | | | | 347 | |
| 74 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм | т | 0,00308 | 211511 | | 651 | | 651 | | 704 |
| | | | | | | | | | | 52 | |
| 75 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм | т | 1,036408 | 211511 | | 219212 | | 219212 | | 236749 |
| | | | | | | | | | | 17537 | |
| 76 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм | т | 2,558784 | 211511 | | 541211 | | 541211 | | 584508 |
| | | | | | | | | | | 43297 | |
| 77 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм | т | 0,636768 | 205921 | | 131124 | | 131124 | | 141614 |
| | | | | | | | | | | 10490 | |
| 78 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф28мм | т | 1,45248 | 205921 | | 299096 | | 299096 | | 323024 |
| | | | | | | | | | | 23928 | |
| | | Итого по разделу: 2. Перекрытие | | | | | | | | | 2890479,21 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Кровля | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5ФТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1 | Балок Б1,Б2,Б3. Монтаж | т конструкций | 7,2479 | 30021,59 | 9897,22 | 217593 | 71734 | 27599 | 95065 | 337672 |
| | | | | | 16316,52 | 2692,58 | 118261 | 19516 | | 25013 | |
| 80 | С121-050203-0802 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 26Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 7,2479 | 304597 | | 2207689 | | 2207689 | | 2384304 |
| | | | | | | | | | | 176615 | |
| 81 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5ФТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 8,83663 | 30021,59 | 9897,22 | 265290 | 87458 | 33648 | 115904 | 411689 |
| | | | | | 16316,52 | 2692,58 | 144183 | 23793 | | 30495 | |
| 82 | С121-050204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 8,26263 | 309664 | | 2558639 | | 2558639 | | 2763330 |
| | | | | | | | | | | 204691 | |
| 83 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,574 | 246399 | | 141433 | | 141433 | | 152748 |
| | | | | | | | | | | 11315 | |
| 87 | Е11-070512-0111 | Опорных подушек ОП-1,2,3. Установка | шт. сборных конструкций | 61 | 1740,4 | 56,35 | 106165 | 3437 | 32860 | 83279 | 204599 |
| | | | | | 1145,36 | 11,62 | 69867 | 709 | | 15156 | |
| 88 | С121-049999-9917 | Опорные подушки | м3 | 0,978 | 34968 | | 34199 | | 34199 | | 36935 |
| | | | | | | | | | | 2736 | |
| 89 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,441 | 82698,36 | 20965,7 | 36470 | 9246 | 1012 | 19687 | 60650 |
| | | | | | 59438 | 5260,64 | 26212 | 2320 | | 4493 | |
| 90 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 50х5 | т | 0,1565 | 246399 | | 38561 | | 38561 | | 41646 |
| | | | | | | | | | | 3085 | |
| 91 | С121-050101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 толщ.14мм | т | 0,0669 | 239004 | | 15989 | | 15989 | | 17269 |
| | | | | | | | | | | 1279 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 92 | С121-050101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 толщ.8мм | т | 0,2177 | 239004 | | 52031 | | 52031 | | 56194 |
| | | | | | | | | | | 4162 | |
| 93 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,882 | 77,96 | 2,29 | 69 | 2 | 31 | 25 | 101 |
| | | | | | 40,5 | 0,24 | 36 | 0 | | 7 | |
| | | Итого по разделу: 3. Кровля | | | | | | | | | 5674127,86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 5. Двери | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-090601-0101 | Конструкции дверей. Монтаж | т конструкций | 2,71765 | 89357,93 | 4464,65 | 242844 | 12133 | 4914 | 159044 | 434038 |
| | | | | | 83085,2 | 1730,02 | 225796 | 4702 | | 32151 | |
| 127 | С121-090402-0202 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 56,3499995 | 47539 | | 2678823 | | 2678823 | | 2893128 |
| | | | | | | | | | | 214306 | |
| 128 | С121-090402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 3,335 | 52097 | | 173743 | | 173743 | | 187643 |
| | | | | | | | | | | 13899 | |
| | | Итого по разделу: 5. Двери | | | | | | | | | 3095409,73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 6. ОКНА | | | | | | | | | |
| 133 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 39,913 | 2067,29 | 160,91 | 82512 | 6423 | 41806 | 33541 | 125337 |
| | | | | | 858,96 | 74,77 | 34284 | 2984 | | 9284 | |
| 134 | Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | 1,77 | 3008,4 | 157,77 | 5325 | 279 | 2472 | 2434 | 8379 |
| | | | | | 1454,07 | 73,76 | 2574 | 131 | | 621 | |
| 135 | С121-090201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 19,84 | 20133 | | 399439 | | 399439 | | 431394 |
| | | | | | | | | | | 31955 | |
| 136 | С121-090201-0201 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,77 | 15278 | | 27042 | | 27042 | | 29205 |
| | | | | | | | | | | 2163 | |
| 137 | С121-090201-0604 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 20,07 | 23303 | | 467691 | | 467691 | | 505107 |
| | | | | | | | | | | 37415 | |
| | | Итого по разделу: 6. ОКНА | | | | | | | | | 982008,71 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 7. Витражи | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 46,925 | 2346,73 | 2,6 | 110120 | 122 | 65711 | 39859 | 161977 |
| | | | | | 943,79 | 0 | 44287 | 0 | | 11998 | |
| 146 | С121-090304-0107 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 30,315 | 35873 | | 1087490 | | 1087490 | | 1174489 |
| | | | | | | | | | | 86999 | |
| 147 | С121-090304-0207 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части трехкамерным стеклопакетом | м2 | 16,61 | 77370 | | 1285116 | | 1285116 | | 1387925 |
| | | | | | | | | | | 102809 | |
| | | Итого по разделу: 7. Витражи | | | | | | | | | 2482726,02 |
| | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 14. Крыльцо | | | | | | | | | |
| | | Крыльцо №3 | | | | | | | | | |
| 348 | E11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 80,45 | 157,42 | 149,71 | 12665 | 12044 | 0 | 2429 | 16301 |
| | | | | | 7,72 | 34,21 | 621 | 2753 | | 1207 | |
| 349 | E11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,36 | 2218,1 | 0 | 3017 | 0 | 0 | 2172 | 5604 |
| | | | | | 2218,1 | 0 | 3017 | 0 | | 415 | |
| 350 | E11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 46 | 33,8 | 33,8 | 1555 | 1555 | 0 | 386 | 2096 |
| | | | | | 0 | 11,65 | 0 | 536 | | 155 | |
| 351 | E11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 20 | 715,08 | 0 | 14302 | 0 | 0 | 10297 | 26567 |
| | | | | | 715,08 | 0 | 14302 | 0 | | 1968 | |
| 352 | E11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 45,71 | 148,58 | 72 | 6791 | 3291 | 0 | 3565 | 11185 |
| | | | | | 76,57 | 31,76 | 3500 | 1452 | | 829 | |
| 353 | E11-110101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 6,4 | 8732,64 | 1643,59 | 55889 | 10519 | 26939 | 21329 | 83395 |
| | | | | | 2879,9 | 665,5 | 18431 | 4259 | | 6177 | |
| 354 | E11-070501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 1569,21 | 799,23 | 21969 | 11189 | 3769 | 12990 | 37756 |
| | | | | | 500,75 | 285,56 | 7011 | 3998 | | 2797 | |
| 355 | E11-070501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 16 | 2220,69 | 1121,59 | 35531 | 17945 | 6342 | 20861 | 60903 |
| | | | | | 702,74 | 402,18 | 11244 | 6435 | | 4511 | |
| 356 | E11-070501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 3363,71 | 1774,87 | 47092 | 24848 | 7919 | 27524 | 80585 |
| | | | | | 1023,2 | 642,89 | 14325 | 9000 | | 5969 | |
| 357 | C121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,23 | 24242 | | 175270 | | 175270 | | 189291 |
| | | | | | | | | | | 14022 | |
| 358 | C121-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 6,62 | 19016 | | 125886 | | 125886 | | 135957 |
| | | | | | | | | | | 10071 | |
| 359 | E11-060101-0119 | Монолитные заделки,бетон кл.7,5. Устройство | м3 | 1,3 | 22794,56 | 1304,08 | 29633 | 1695 | 24154 | 3769 | 36074 |
| | | | | | 2910,24 | 275,6 | 3783 | 358 | | 2672 | |
| 360 | СССЦ РК 8.04-08-2018 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 13,85 | 329,48 | | 4563 | | 4563 | | 4928 |
| | | | | | | | | | | 365 | |
| 361 | СССЦ РК 8.04-08-2018 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 13,85 | 247,11 | | 3422 | | 3422 | | 3696 |
| | | | | | | | | | | 274 | |
| 362 | E11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8,05 | 715,08 | 0 | 5756 | 0 | 0 | 4145 | 10693 |
| | | | | | 715,08 | 0 | 5756 | 0 | | 792 | |
| 363 | E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 74 | 843,66 | 19,01 | 62431 | 1407 | 42340 | 17543 | 86372 |
| | | | | | 252,49 | 2,42 | 18684 | 179 | | 6398 | |
| | | Итого по разделу: 14. Крыльцо | | | | | | | | | 605771,66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 15. Крыльцо №4 | | | | | | | | | |
| 374 | E11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 72 | 157,42 | 149,71 | 11335 | 10779 | 0 | 2174 | 14589 |
| | | | | | 7,72 | 34,21 | 556 | 2463 | | 1081 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 375 | Е11-010205-0102 ФТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,21 | 2218,1 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 1932 | 4986 |
| | | | | | 2218,1 | 0 | 2684 | 0 | | 369 | |
| 376 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 40 | 33,8 | 33,8 | 1352 | 1352 | 0 | 336 | 1823 |
| | | | | | 0 | 11,65 | 0 | 466 | | 135 | |
| 377 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 17 | 715,08 | 0 | 12156 | 0 | 0 | 8753 | 22582 |
| | | | | | 715,08 | 0 | 12156 | 0 | | 1673 | |
| 378 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 40 | 148,58 | 72 | 5943 | 2880 | 0 | 3120 | 9788 |
| | | | | | 76,57 | 31,76 | 3063 | 1271 | | 725 | |
| 379 | Е11-110101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 6,8 | 8732,64 | 1643,59 | 59382 | 11176 | 28622 | 22662 | 88608 |
| | | | | | 2879,9 | 665,5 | 19583 | 4525 | | 6564 | |
| 380 | Е11-070501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 34 | 1569,21 | 799,23 | 53353 | 27174 | 9154 | 31547 | 91692 |
| | | | | | 500,75 | 285,56 | 17026 | 9709 | | 6792 | |
| 381 | Е11-070501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 2220,69 | 1121,59 | 13324 | 6730 | 2378 | 7823 | 22839 |
| | | | | | 702,74 | 402,18 | 4216 | 2413 | | 1692 | |
| 382 | Е11-070501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 12 | 3363,71 | 1774,87 | 40365 | 21298 | 6788 | 23592 | 69073 |
| | | | | | 1023,2 | 642,89 | 12278 | 7715 | | 5117 | |
| 383 | С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 8,57 | 24242 | | 207754 | | 207754 | | 224374 |
| | | | | | | | | | | 16620 | |
| 384 | С121-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 6,62 | 19016 | | 125886 | | 125886 | | 135957 |
| | | | | | | | | | | 10071 | |
| 385 | Е11-060101-0119 | Монолитные заделки,бетон кл.7,5. Устройство | м3 | 0,8 | 22794,56 | 1304,08 | 18236 | 1043 | 14864 | 2319 | 22199 |
| | | | | | 2910,24 | 275,6 | 2328 | 220 | | 1644 | |
| 386 | ССЦ РК 8.04-08-2018 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 15,2 | 329,48 | | 5008 | | 5008 | | 5409 |
| | | | | | | | | | | 401 | |
| 387 | ССЦ РК 8.04-08-2018 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 15,2 | 247,11 | | 3756 | | 3756 | | 4057 |
| | | | | | | | | | | 300 | |
| 388 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 15 | 715,08 | 0 | 10726 | 0 | 0 | 7723 | 19925 |
| | | | | | 715,08 | 0 | 10726 | 0 | | 1476 | |
| 389 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 74 | 843,66 | 19,01 | 62431 | 1407 | 42340 | 17543 | 86372 |
| | | | | | 252,49 | 2,42 | 18684 | 179 | | 6398 | |
| | | Итого по разделу: 15. Крыльцо №4 | | | | | | | | | 633690,48 |
| | | ИТОГО: | | | | | 17584387 | 491351 | 15651992 | 1355750 | 20455348 |
| | | | | | | | 1441046 | 139948 | | 1515211 | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 306 830,22 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 20 762 178,22 |
| | | Зимние удорожания | | | 2,2*1,1% | | 502 444,71 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 21 264 622,93 |
| | | Итого | | | | | | | | | 21 264 622,93 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | на 2019 год -52% | | | | | | | | | 11 057 603,93 |
| | | на 2020 год - 48% ( к=1,049901) | | | | | | | | | 10 716 359,46 |
| | | Итого | | | | | | | | | 21 773 963,39 |
| | | Скидка по договору | | | 0,9 | | | | | | 19 596 567,05 |
| | | НДС | | | 12 % | | 2 351 588,05 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 21 948 155,10 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН., № аттестатного приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"

БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН., № аттестатного приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Азмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

# Акт приемки выполненных работ
# № 21

за 20 декабря 2020 года

на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 1. Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | | 400 | 349,94 | 2,23 | 139976 | 890 | 6536 | 106397 | 266083 |
| | | м2 отделываемой поверхности | | | 331,38 | 1,11 | 132550 | 445 | | 19710 | |
| 3 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями из гипсовой основе | | 300 | 773,92 | 4,51 | 232176 | 1352 | 84176 | 117652 | 377814 |
| | | м2 отделываемой поверхности | | | 488,83 | 1,39 | 146649 | 416 | | 27986 | |
| 6 | Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | | 1200 | 1168,41 | 52,9 | 1402092 | 63482 | 439285 | 761821 | 2337026 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 749,44 | 44,12 | 899328 | 52948 | | 173113 | |
| 8 | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе | | 700 | 1297,91 | 11,34 | 908537 | 7937 | 435831 | 373756 | 1384877 |
| | | м2 отделываемой поверхности | | | 663,96 | 3,46 | 464770 | 2425 | | 102584 | |
| 10 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | | 500 | 973,41 | 52,29 | 486705 | 26147 | 145864 | 269285 | 816469 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 629,39 | 43,82 | 314696 | 21910 | | 60479 | |
| | | Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка | | | | | | | | | 3169486 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3169486 | 99810 | 1111692 | 1628911 | 5182269 |
| | | | | | | | 1957993 | 78144 | | 383872 | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 77 734,04 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 5 260 003,04 |
| | | Зимние удорожания | | | 2,2*1,1% | | 127 292,07 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 5 387 295,11 |
| | | Итого | | | | | | | | | 5 387 295,11 |
| | | на 2019 год -52% | | | | | | | | | 2 801 393,46 |
| | | на 2020 год - 48% ( к=1,049901) | | | | | | | | | 2 714 940,73 |
| | | Итого | | | | | | | | | 5 516 334,19 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Скидка по договору | | | 0,9 | | | | | | 4 964 700,77 |
| | | НДС | | | 12 % | | 595 764,09 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5 560 464,86 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказ, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:920840001406

Максанова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказ, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

расценки соответ. ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соотв-т ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.

# Акт приемки выполненных работ
# № 22

за 20 декабря 2020 года
на см.2-1-5 Отопление и вентиляция
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 1. Отопление | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 705 | 1474,78 | 17,41 | 1039720 | 12277 | 774090 | 252719 | 1395834 |
| | | | | | 359,37 | 6,41 | 253356 | 4521 | | 103395 | |
| 2 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 61,5 | 1236,09 | 17,41 | 76020 | 1071 | 52847 | 22046 | 105911 |
| | | | | | 359,37 | 6,41 | 22101 | 394 | | 7845 | |
| 3 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 65 | 1789,63 | 17,41 | 116326 | 1132 | 91835 | 23300 | 150796 |
| | | | | | 359,37 | 6,41 | 23359 | 417 | | 11170 | |
| 4 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 1918,41 | 17,41 | 23021 | 209 | 18499 | 4302 | 29509 |
| | | | | | 359,37 | 6,41 | 4312 | 77 | | 2186 | |
| 5 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2716,44 | 37,74 | 54329 | 755 | 39937 | 13623 | 73388 |
| | | | | | 681,85 | 13,19 | 13637 | 264 | | 5436 | |
| 6 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 37 | 3825,1 | 66 | 141529 | 2442 | 106011 | 33209 | 188717 |
| | | | | | 893,93 | 21,93 | 33075 | 812 | | 13979 | |
| 7 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1687 | 79,31 | 1,04 | 133796 | 1746 | 2645 | 126810 | 281454 |
| | | | | | 76,7 | 0 | 129398 | 0 | | 20848 | |
| 8 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 114 | 82,75 | 1,04 | 9433 | 118 | 571 | 8569 | 19443 |
| | | | | | 76,7 | 0 | 8744 | 0 | | 1440 | |
| 9 | Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Радиаторы стальные панельные. Установка | квт | 60,13 | 1000,38 | 79,21 | 60153 | 4763 | 15419 | 41355 | 109629 |
| | | | | | 664,73 | 37,06 | 39970 | 2229 | | 8121 | |
| 10 | С123-051001-0845 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 34,5 | 9582 | | 330579 | | 330579 | | 357025 |
| | | | | | | | | | | 26446 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | С123-051001-0846 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 14,5 | 11268 | | 163386 | | 163386 | | 176457 |
| | | | | | | | | | | 13071 | |
| 12 | С123-051001-0847 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 12 | 12952 | | 155424 | | 155424 | | 167858 |
| | | | | | | | | | | 12434 | |
| 14 | С123-051001-0849 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 3 | 16218 | | 48654 | | 48654 | | 52546 |
| | | | | | | | | | | 3892 | |
| 15 | С123-051001-0850 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 1 | 17904 | | 17904 | | 17904 | | 19336 |
| | | | | | | | | | | 1432 | |
| 18 | С123-051001-0853 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 3 | 23172 | | 69516 | | 69516 | | 75077 |
| | | | | | | | | | | 5561 | |
| 20 | Ц13-110203-0102 | Прим. Радиаторный терморегулятор д=20. Установка | шт. | 38 | 1095,49 | 0 | 41629 | 0 | 1653 | 29982 | 77340 |
| | | | | | 1052 | 0 | 39976 | 0 | | 5729 | |
| 21 | С123-041008-0407 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss | шт. | 38 | 8236 | | 312968 | | 312968 | | 338005 |
| | | | | | | | | | | 25037 | |
| 22 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Краны Маевского. Установка | шт. | 30 | 267,04 | 0 | 8011 | 0 | 3180 | 4735 | 13766 |
| | | | | | 161,05 | 0 | 4832 | 0 | | 1020 | |
| 23 | Ц13-110203-0102 | Автоматический балансировочный клапан д=20мм. Установка | шт. | 76 | 1095,49 | 0 | 83257 | 0 | 3305 | 59964 | 154679 |
| | | | | | 1052 | 0 | 79952 | 0 | | 11458 | |
| 24 | С123-041009-0302 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 38 | 56266 | | 2138108 | | 2138108 | | 2309157 |
| | | | | | | | | | | 171049 | |
| 25 | С123-041009-0502 | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 38 | 35414 | | 1345732 | | 1345732 | | 1453391 |
| | | | | | | | | | | 107659 | |
| 26 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 166 | 2014,78 | 82,27 | 334453 | 13657 | 49446 | 267892 | 650532 |
| | | | | | 1634,64 | 12,1 | 271350 | 2009 | | 48188 | |
| 27 | С123-040902-0502 | Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 166 | 11210 | | 1860860 | | 1860860 | | 2009729 |
| | | | | | | | | | | 148869 | |
| 28 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 133,5 | 537 | | 71690 | | 71690 | | 77425 |
| | | | | | | | | | | 5735 | |
| 29 | Е11-130301-1403 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 трубопроводов за 2 раза | м2 | 193,8 | 299,64 | 1,88 | 58070 | 365 | 52749 | 3469 | 66462 |
| | | | | | 25,58 | 0,36 | 4957 | 70 | | 4923 | |
| 30 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,2 | 77,96 | 2,29 | 327 | 10 | 148 | 118 | 481 |
| | | | | | 40,5 | 0,24 | 170 | 1 | | 36 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | Е11-130301-1421 прим.к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя | м2 | 8,4 | 48,15 | 2,95 | 404 | 25 | 230 | 105 | 550 |
| | | | | | 17,79 | 0,36 | 149 | 3 | | 41 | |
| | | Итого по разделу: 1. Отопление | | | | | | | | | 8695299 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 2. Распределительный коллектор | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 26 | 82,75 | 1,04 | 2151 | 27 | 130 | 1954 | 4434 |
| | | | | | 76,7 | 0 | 1994 | | | 328 | |
| 43 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2014,78 | 82,27 | 12089 | 494 | 1787 | 9683 | 23513 |
| | | | | | 1634,64 | 12,1 | 9808 | 73 | | 1742 | |
| 44 | С123-040902-0503 | Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 12360 | | 49440 | | 49440 | | 53395 |
| | | | | | | | | | | 3955 | |
| 46 | Е11-160601-0102 | Шаровый кран диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2040,7 | 108,19 | 8163 | 433 | 1191 | 6503 | 15839 |
| | | | | | 1634,64 | 24,2 | 6539 | 97 | | 1173 | |
| 47 | С123-040902-0506 | Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 20551 | | 82204 | | 82204 | | 88780 |
| | | | | | | | | | | 6576 | |
| 48 | Е11-160601-0103 | Шаровый кран диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3672,54 | 259,78 | 7345 | 520 | 1043 | 5772 | 14166 |
| | | | | | 2891,2 | 53,58 | 5782 | 107 | | 1049 | |
| 49 | С123-040902-0508 | Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 35110 | | 70220 | | 70220 | | 75838 |
| | | | | | | | | | | 5618 | |
| 50 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 12 | 10340,6 | | 124087 | | 120672 | 3347 | 137629 |
| | | | | | 284,61 | | 3415 | | | 10195 | |
| 51 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 6 | 432,05 | | 2592 | | 349 | 2199 | 5174 |
| | | | | | 373,9 | | 2243 | | | 383 | |
| 52 | С123-051501-0301 | Прим. Термометр технический ТГП100 | шт. | 6 | 4304 | | 25824 | | 25824 | | 27890 |
| | | | | | | | | | | 2066 | |
| | | Итого по разделу: 2. Распределительный коллектор | | | | | | | | | 384115 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | НТОГО: | | | | | 9079414 | 40044 | 8080246 | 921656 | 10801155 |
| | | | | | | | 959119 | 11074 | | 800085 | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 162 017,33 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 10 963 172,33 |
| | | Зимние удорожания | | | 2,2*1,1% | | 265 308,77 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 11 228 481,10 |
| | | Итого | | | | | | | | | 11 228 481,10 |
| | | на 2019 год -52% | | | | | | | | | 5 838 810,17 |
| | | на 2020 год - 48% ( к=1,049901) | | | | | | | | | 5 658 620,89 |
| | | Итого | | | | | | | | | 11 497 431,06 |
| | | Скидка по договору | | | 0,9 | | | | | | 10 347 687,96 |
| | | НДС | | | 12 % | | 1 241 722,56 | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 11 589 410,51 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406

Максанова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. пед

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв-т ПСД