Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4746712

Конкурстың № 5283904-1
Конкурстың атауы «Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы бойынша сумен жабдықтау және су бұру желілерін қайта құру» объектісі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-12-25 17:50:20 дейін 2021-01-05 17:50:20
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020740002133	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Ввиду того, что предусматривается реконструкция объекта просим приложить сведения о проведенном техническом обследовании.	2021-01-05 15:42:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте, касательно предоставления сведений о проведенном техническом обследовании – сообщаем Вам, что в стоимость проектирования включены работы по техническому обследованию. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

2	050140000785	КҚ жобасына ескерту	С целью определения продолжительности проведения инженерных изысканий, проектной (проектно-сметной) документации на объекты строительства, был разработан свод правил - СП РК 1.02-110-2013. Данный СП РК действует на всей территории Республики Казахстан и выполняется всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы. В соответствии с СП РК 1.02-110-2013 нормативная продолжительность работ, закупаемых в данном конкурсе рассчитывается следующим образом: 1. Инженерно-геодезические изыскания: Таб.1 №10 (35-50 Га) - 48 раб. дней/21=2,3 месяца 2. Инженерно-геологические изыскания: Таб 2 №2 (33 скв) - 29 раб. дней/21 =1,4 месяца. 3. Рабочий проект: Таб 16 №1 протяженность сетей 9890 м. = 8 месяцев. Итого получаем, что только на разработку проекта требуется не менее 11,7 календарных месяцев. Кроме этого конкурсной документацией предусматривается прохождение государственной экспертизы рабочего проекта. В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, сроки проведения Государственной экспертизы проектов 1-го уровня ответственности устанавливаются отдельным договором между заказчиком и исполнителем и не должны превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней, что составляет 2,1 календарных месяца. Итого получаем, что для исполнения работ, предусмотренных данным конкурсом, без учета времени на разработку ОВОС и согласование проекта с заинтересованными службами и организациями потребуется не менее 13,8 календарных месяцев, что составляет 414 календарных дней. В нарушение упомянутых норм, в конкурсной документации установлен срок выполнения работ – 180 календарных дней. С учетом изложенного, просим установить срок выполнения работ, закупаемых в данном конкурсе, в соответствии с нормативным - не менее 414 календарных дней.	2021-01-05 11:36:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, касательно продолжительности проведения проектных работ сообщаем Вам, что ввиду срочности проведения работ сроки были определены в количестве 180 дней на основании следующих данных, так согласно СП РК 1.02-110-2013 таб.16 «Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, городские дороги, улицы». Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь, так как проектом предусматривается 22 участка, наиболее протяженный из которых 860 метров, то согласно примечания №2 к таблице 16 «При протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, не кратной 1000 п. м., продолжительность проектирования определяется следующим образом: при протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, в т.ч. наружного освещения менее 1000 п. м. принимаются значения для 1000 п. м», т.е. срок проектирования принимаем 4 месяца. А для канализации – максимально 4,8 месяца. Далее сообщаем, что инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы будут проводиться параллельно, а не последовательно , т.е согласно СП РК 1.02-110-2013 на водопровода принято 28га, на канализацию 1,88га, т.е. по таб.1. согласно п.8 принимаем значение 25-30га – максимально принимаем 35 раб.дней (35/21=1,6 месяца) получается что наибольшее время будет затрачено на выполнение геодезических работ, а ИГИ будут проводиться параллельно, таб.2. (33скв.) -29 раб.дней.(1,4мес). Более того сообщаем, что сроки прохождения государственной экспертизы не входят в сроки общего проектирования, однако проектировщик обязан обеспечить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения экологической, санитарно-эпидемиологической и государственной экспертизы. ИТОГО получаем 6,4 месяца максимальный срок. На основании правил округления получаем приближено получаем 6 месяцев – 180 календарных дней.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Зейнұлқабден Табиғат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№4746712

№ конкурса 5283904-1
Название конкурса Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в г.Нур-Султан, район Есиль
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-12-25 17:50:20 по 2021-01-05 17:50:20
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020740002133	Запрос о разъяснении КД	Ввиду того, что предусматривается реконструкция объекта просим приложить сведения о проведенном техническом обследовании.	2021-01-05 15:42:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте, касательно предоставления сведений о проведенном техническом обследовании – сообщаем Вам, что в стоимость проектирования включены работы по техническому обследованию. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

2	050140000785	Замечание к КД	С целью определения продолжительности проведения инженерных изысканий, проектной (проектно-сметной) документации на объекты строительства, был разработан свод правил - СП РК 1.02-110-2013. Данный СП РК действует на всей территории Республики Казахстан и выполняется всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы. В соответствии с СП РК 1.02-110-2013 нормативная продолжительность работ, закупаемых в данном конкурсе рассчитывается следующим образом: 1. Инженерно-геодезические изыскания: Таб.1 №10 (35-50 Га) - 48 раб. дней/21=2,3 месяца 2. Инженерно-геологические изыскания: Таб 2 №2 (33 скв) - 29 раб. дней/21 =1,4 месяца. 3. Рабочий проект: Таб 16 №1 протяженность сетей 9890 м. = 8 месяцев. Итого получаем, что только на разработку проекта требуется не менее 11,7 календарных месяцев. Кроме этого конкурсной документацией предусматривается прохождение государственной экспертизы рабочего проекта. В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, сроки проведения Государственной экспертизы проектов 1-го уровня ответственности устанавливаются отдельным договором между заказчиком и исполнителем и не должны превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней, что составляет 2,1 календарных месяца. Итого получаем, что для исполнения работ, предусмотренных данным конкурсом, без учета времени на разработку ОВОС и согласование проекта с заинтересованными службами и организациями потребуется не менее 13,8 календарных месяцев, что составляет 414 календарных дней. В нарушение упомянутых норм, в конкурсной документации установлен срок выполнения работ – 180 календарных дней. С учетом изложенного, просим установить срок выполнения работ, закупаемых в данном конкурсе, в соответствии с нормативным - не менее 414 календарных дней.	2021-01-05 11:36:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, касательно продолжительности проведения проектных работ сообщаем Вам, что ввиду срочности проведения работ сроки были определены в количестве 180 дней на основании следующих данных, так согласно СП РК 1.02-110-2013 таб.16 «Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, городские дороги, улицы». Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь, так как проектом предусматривается 22 участка, наиболее протяженный из которых 860 метров, то согласно примечания №2 к таблице 16 «При протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, не кратной 1000 п. м., продолжительность проектирования определяется следующим образом: при протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, в т.ч. наружного освещения менее 1000 п. м. принимаются значения для 1000 п. м», т.е. срок проектирования принимаем 4 месяца. А для канализации – максимально 4,8 месяца. Далее сообщаем, что инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы будут проводиться параллельно, а не последовательно , т.е согласно СП РК 1.02-110-2013 на водопровода принято 28га, на канализацию 1,88га, т.е. по таб.1. согласно п.8 принимаем значение 25-30га – максимально принимаем 35 раб.дней (35/21=1,6 месяца) получается что наибольшее время будет затрачено на выполнение геодезических работ, а ИГИ будут проводиться параллельно, таб.2. (33скв.) -29 раб.дней.(1,4мес). Более того сообщаем, что сроки прохождения государственной экспертизы не входят в сроки общего проектирования, однако проектировщик обязан обеспечить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения экологической, санитарно-эпидемиологической и государственной экспертизы. ИТОГО получаем 6,4 месяца максимальный срок. На основании правил округления получаем приближено получаем 6 месяцев – 180 календарных дней.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Зейнұлқабден Табиғат

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»