Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбыл

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3 на декабрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	185 339 840,00	25 495 584,24				2 731 669,74	25 495 584,24
2	Аванс	27 757 627,11	7 648 675,27					7 648 675,27
3	Удержания 5%	4 626 271,18	1 274 779,21					1 274 779,21
4	**Итого к оплате**	**152 955 941,71**	**16 572 129,76**					**16 572 129,76**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмащев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

ТОО _____ **Абдраимов Т.**

Форма 2В

Заказчик КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 на декабрь 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД										
1	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/ +ОТКОСЫ**	м2	608,14		1006,91	4,45	612345	2705	202012	327051	1014548
		НР - 80%; СП - 8%				670,29	1,95	407628	1186		75152	
2	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	608,14		161,84	1,34	98422	814	54538	34749	143825
		НР - 80%; СП - 8%				70,82	0,60	43070	366		10654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					710767	3519	256550	361800	1158373
								450698	1552	–	85806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					710767				
		Материалы	Тенге					256551				
		Всего заработная плата	Тенге						452250			
		Накладные расходы	Тенге					361800				
		Сметная прибыль	Тенге					85805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1158373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						452250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1158373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						452250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1158373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					450698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1552			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							256550		
		- Накладные расходы	Тенге								361800	
		- Сметная прибыль	Тенге								85806	

Локальная смета №02-01-02 Водопровод и канализация, Административное здание

ВЫВОЗ МУСОРА

1	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	0,5	92,00 –	– –	46 –	– –		– 4	50
2	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	0,5	336,00 –	– –	168 –	– –		– 13	181
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					214			17	
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Локальная смета №02-01-05 Видеонаблюдение, Административное здание

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

1	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x0,5 CAT5E *СП - 8%*	км	0,155	81222,00 –	– –	12589 –	– –	12589 12589	– 1007	13597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12589				13597
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12589				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1007				
		Сметная прибыль	Тенге				13597				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13597
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							12589	1007	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Локальная смета №07-01 Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

Газон для футбольного поля

1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	7280	6,67 –	6,67 1,70	48539 –	48539 12396	–	8925 4597	62061
2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	364	3602,11 128,45	1011,16 207,91	1311168 46755	368063 75681	896350	132230 115472	1558870

3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	728	2829,10 128,45	1046,19 216,70	2059582 93510	761625 157760	1204447	271371 186476	2517430
4	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2230	417,78 417,78	– –	931649 931649	– –	–	875750 144592	1951992
5	СПрайс-лист СТСПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая покрытия для беговой дорожки *СП - 8%*	м2	2230	4375,00 –	– –	9756250 –	– –	9756250	– 780500	10536750
6	СПрайс-лист СТСПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая покрытия *СП - 8%*	м2	300	1339,29 –	– –	401786 –	– –	401786	– 32143	433929
		Отмостка									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	24,6	18948,57 3385,50	7,68 –	466135 83283	189 –	382663	78286 43554	587975
8	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	1460,29 40,45	95,98 27,75	197139 5461	12957 3746	178721	9944 16567	223649
9	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	270	-164,33 -0,11	-0,02 –	-44368 -29	-6 –	-44333	-32 -3552	-47952
10	С СТС Прайс-лист	Устройства лотков с решетками *СП - 8%*	м	348	5535,71 –	– –	1926429 –	– –	1926429	– 154114	2080543
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,3	18948,57 3385,50	7,68 –	403604 72111	164 –	331329	67784 37711	509100
12	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,3	8243,94 2997,00	1636,89 662,20	175596 63836	34866 14105	76894	73265 19909	268769
13	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,56755	18948,57 3385,50	7,68 –	162343 29005	66 –	133272	27265 15169	204777
		Покрытие тротуарное									

14	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9	59,67 –	59,67 22,19	537 –	537 200	–	144 54	735
15	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	36	602,88 36,82	211,30 54,77	21704 1325	7607 1972	12772	3561 2021	27286
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3602,11 128,45	1011,16 207,91	6484 231	1820 374	4433	654 571	7709
17	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	36	639,74 352,43	36,20 13,91	23031 12687	1303 501	9041	14243 2982	40256
18	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	36	1962,00 –	– –	70632 –	– –	70632	– 5651	76283
19	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	28	1211,48 691,02	30,08 10,97	33921 19349	842 307	13730	21228 4412	59562
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8 *СП - 8%*	м3	0,448	34298,00 –	– –	15366 –	– –	15366	– 1229	16595
				МАФ							
21	86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	5	19655,00 6644,00	249,00 72,00	98275 33220	1245 360	63810	30222 10280	138777
22	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) *СП - 8%*	шт.	5	16665,00 – –	– – –	83325 – –	– – –	83325	– 6666 6666	89991
23	86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	109991,00 4655,00	308,00 67,00	109991 4655	308 67	105028	4297 9143	123431
24	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	155272,00 13082,00	516,00 113,00	155272 13082	516 113	141674	12007 13382	180662
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18414388 1410132	1240641 267582	15763619 –	1631144 1603643	21649180
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10158036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10158036				
		Сметная прибыль	Тенге				812643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10970679				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8256352				
	Материалы		Тенге				1362957				

Всего заработная плата	Тенге					1677714				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1926429					
Местные материалы	Тенге				2316194					
Накладные расходы	Тенге				1631147					
Сметная прибыль	Тенге				791000					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10678500					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1632
Сметная заработная плата	Тенге					1677714				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21649178					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1632
Сметная заработная плата	Тенге					1677714				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22821381**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1410132					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1240641				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267582				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15763619			
- Накладные расходы	Тенге							1631144		
- Сметная прибыль	Тенге							1603643		

Итого с временными	Тенге		1,2%		273 857	23095238				
Итого с зимними	Тенге		0,7%		161 667	23256904				
Итого с	Тенге		2%		465 138	23722042				
Итого с НДС			12%		2 846 645	26 568 687,40				
Итого с понижающим						**25 495 584,24**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**