Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО " Бабек - Құрылыс ",г.Алга.ул.Есет-Батыра,24-42, тел.: (7132) 8 7132 577666 — 060540003598
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "ӨмірМаркҚұрылыс",Республика Казахстан, Актобе, ул.Снайперская, дом № 3 — 090740013984
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 10 от 16.09.2020 года

Номер документа	Дата составления
8	01.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундамент ФМ 1.13 шт.			м3	17,94	20 000,00	358 800,00
2	Фундамент ФМ 2. 4- шт.			м3	23,56	20 000,00	471 200,00
3	Фундамент ФМ 3. 1- шт.			м3	5,3	20 000,00	106 000,00
4	Фундамент ФМ 4. 1- шт.			м3	4,35	20 000,00	87 000,00
5	Фундамент ФМ 5. 1- шт.			м3	3,56	20 000,00	71 200,00
6	Фундамент ФМ 6. 1- шт.			м3	1,83	20 000,00	36 600,00
7	Фундамент ФМ 7. 1- шт.			м3	3,01	20 000,00	60 200,00
8	Фундамент ФМ 8. 1- шт.			м3	5,51	20 000,00	110 200,00
9	Фундамент ФМ 9. 1- шт.			м3	4,73	20 000,00	94 600,00
10	Фундамент ФМ10. 1- шт.			м3	3,63	20 000,00	72 600,00
11	Фундамент ФМ11. 8- шт.			м3	18,56	20 000,00	371 200,00
12	Фундамент ФМ12. 2- шт.			м3	5,14	20 000,00	102 800,00
13	Фундамент ФМ13. 4- шт.			м3	7,32	20 000,00	146 400,00
14	Фундамент ФМ14. 3- шт.			м3	6,96	20 000,00	139 200,00
15	Фундамент ФМ15. 3- шт.			м3	5,58	20 000,00	111 600,00
16	Фундамент ФМ16. 3- шт.			м3	3,36	20 000,00	67 200,00
17	Фундамент ФМ17. 1- шт.			м3	1,8	20 000,00	36 000,00
18	Фундамент ФМ18. 1- шт.			м3	2,8	20 000,00	56 000,00
19	Под бетонка			м3	52,998	20 000,00	1 059 960,00
20	Фун.ФПМ1			м3	48,848	20 000,00	976 960,00
21	Жилой дом фун.			м3	17,352	20 000,00	347 040,00
22	Фун. лен.ФЛМ 1. 1 шт.			м3	44,8	20 000,00	896 000,00
23	Фун. лен.ФЛМ 2. 1 шт.			м3	4,63	20 000,00	92 600,00
24	Фун. лен.ФЛМ 3. 1 шт.			м3	48,64	20 000,00	972 800,00
				Итого	342,208	x	6 844 160,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Каирмагамбетов М.С.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2020

М.П.

Заказчик : ТОО " Бобек Курлыс "

Подрядчик : ТОО "ӨмірМаркҚұрылыс"

Наименование строительство и его адрес : Строительство комплекса пожарного депо на 4-автомобилей II- типа для I-B и III- A г.Актобе, в микрорайоне " НУР- АКТОБЕ "

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ӨмірМаркҚұрылыс» Республика Казахстан Актюбинская область Товарищество с ограниченной ответственностью Кіріс / Шығыс № _____ « ____ » _____ 20 ___ ж.г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2020 года.

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Выполнение объёма работ		
			Всего количество	Цена	Сумма, тенге
1.	Фундамент ФМ 1.13 шт.	м3	17,94	20 000,00	358 800,00
2.	Фундамент ФМ 2. 4- шт.	м3	23,56	20 000,00	471 200,00
3.	Фундамент ФМ 3. 1- шт.	м3	5,3	20 000,00	106 000,00
4.	Фундамент ФМ 4. 1- шт.	м3	4,35	20 000,00	87 000,00
5.	Фундамент ФМ 5. 1- шт.	м3	3,56	20 000,00	71 200,00
6.	Фундамент ФМ 6. 1- шт.	м3	1,83	20 000,00	36 600,00
7.	Фундамент ФМ 7. 1- шт.	м3	3,01	20 000,00	60 200,00
8.	Фундамент ФМ 8. 1- шт.	м3	5,51	20 000,00	110 200,00
9.	Фундамент ФМ 9. 1- шт.	м3	4,73	20 000,00	94 600,00
10.	Фундамент ФМ10. 1- шт.	м3	3,63	20 000,00	72 600,00
11.	Фундамент ФМ11. 8- шт.	м3	18,56	20 000,00	371 200,00
12.	Фундамент ФМ12. 2- шт.	м3	5,14	20 000,00	102 800,00
13.	Фундамент ФМ13. 4- шт.	м3	7,32	20 000,00	146 400,00
14.	Фундамент ФМ14. 3- шт.	м3	6,96	20 000,00	139 200,00
15.	Фундамент ФМ15. 3- шт.	м3	5,58	20 000,00	111 600,00
16.	Фундамент ФМ16. 3- шт.	м3	3,36	20 000,00	67 200,00
17.	Фундамент ФМ17. 1- шт.	м3	1,8	20 000,00	36 000,00
18.	Фундамент ФМ18. 1- шт.	м3	2,8	20 000,00	56 000,00
19.	Под бетонка	м3	52,998	20 000,00	1 059 960,00
20.	Фун.ФПМ1	м3	48,848	20 000,00	976 960,00
21.	Жилой дом фун.	м3	17,352	20 000,00	347 040,00
22.	Фун. лен.ФЛМ 1. 1 шт.	м3	44,8	20 000,00	896 000,00
23.	Фун. лен.ФЛМ 2. 1 шт.	м3	4,63	20 000,00	92 600,00
24.	Фун. лен.ФЛМ 3. 1 шт.	м3	48,64	20 000,00	972 800,00
	ИТОГО :		342,208		6 844 160,00

Заказчик : ТОО " Бобек Курлыс "

Директор : Азизов Р.К.

Подрядчик : ТОО "ӨмірМаркҚұрылыс"

Директор : Каирмагамбетов М.С.