Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-31 № 18/40 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құлұшев Төлеген Базарбайұлы тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Хван Сергей Миронович тұлғасындағы "Трест Средазэнергомонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-31 № 18/40 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын: "3.2 аумақтық қазынашылық органында шарт 012 жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 431-ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау, оның ішінде:: 2018 жылға-республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 011 кіші бағдарлама бойынша 574 800 000 (бес жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 кіші бағдарлама бойынша 26 757 000,00 (жиырма алты миллион жеті жүз елу жеті мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 2019 жылға - 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен-300 000 000,0 (үш жүз миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 2020 жылға - республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 011 кіші бағдарлама бойынша - 346 995 584.17 (үш жүз қырық алты миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың бес жүз сексен төрт теңге он жеті тиын) оның ішінде ҚҚС және 2020 жылға арналған жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 кіші бағдарлама бойынша - 29 268 733,63 (жиырма тоғыз миллион екі жүз алпыс сегіз мың жеті жүз отыз үш теңге алпыс үш тиын) оның; 2021 жылға-015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен - 49 897 816.84 (қырық тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың сегіз жүз он алты теңге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС және 032 - "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 483 779 586,0 (төрт жүз сексен үш миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз сексен алты теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БСН 130740015861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556923, 556926
Басшысы Құлұшев Төлеген Базарбайұлы

Өнім беруші:
"Трест Средазэнергомонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, ФИЗУЛИ, 64
БСН/ЖСН 931040000184
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ43914012203KZ008H4
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 7015359290
Бас директор Хван Сергей Миронович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2633287-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон." (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	0	49 897 816.84
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	0	0.00
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	26 757 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	0	29 268 733.63
012-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон" (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары						
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	574 800 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	300 000 000.00
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	0	346 995 584.17
012-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон" (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	0	483 779 586.00
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2021 жылдың 31 желтоқсан	2021 жылдың 31 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 18/40 от 2018-05-31

г.Нур-Султан №9

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құлұшев Төлеген Базарбайұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Хван Сергей Миронович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18/40 от 2018-05-31 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в новой редакции: «3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, в том числе: На 2018 год - по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 574 800 000 (пятьсот семьдесят четыре миллионов восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС и по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета 26 757 000,00 (двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; На 2019 год - по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета - 300 000 000,0 (триста миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; на 2020 год - по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета - 346 995 584.17 (триста сорок шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысячи пятьсот восемьдесят четыре тенге семнадцать тиын) в том числе НДС и по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета- на 2020 год 29 268 733,63 (двадцать девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать три тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС; на 2021 год - по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета - 49 897 816.84 (сорок девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестнадцать тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС и подпрограмме 032 - «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 483 779 586,0 (четыреста восемьдесят три миллионов семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556923, 556926
Руководитель Құлұшев Төлеген Базарбайұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж"
г.Алматы, ФИЗУЛИ, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 931040000184
БИК SABRKZKA
ИИК KZ43914012203KZ008H4
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 7015359290
Генеральный директор Хван Сергей Миронович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2633287-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон. ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"						
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	0	49 897 816.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	0	0.00
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	26 757 000.00
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	0	29 268 733.63

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

012-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"						
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	574 800 000.00
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	300 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	0	346 995 584.17
012-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"						
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	0	483 779 586.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.