Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «8» мая 2015 года **г.Уральск, ЗКО**

Государственная примочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 8 » май 2015г. № 14 Решение акима Каратобинского района ЗКО
(наименование органа,назначившего комиссию)
в составе:
председатель комиссии:
Имангалиев Р.Н.-Заместитель акима Каратобинского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество,должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Е.З. - Главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО»
(фамилия,имя,отчество,должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Кереев Т.К. – Главный специалист ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяства ЗКО»
(фамилия,имя,отчество,должность)

Кулдяев В.Ф. –Авторский надзор ТОО «Кульман»
(фамилия,имя,отчество,должность)

Кариев М.Г. –Государственный экологический инспектор Каратобинского района Западно –Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия,имя,отчество,должность)

Толеуов А.Т. –Руководитель Каратобинского районного управления по защите прав потребителей Каратобинскому району
(фамилия,имя,отчество,должность)

Амиргали А.О. – Руководитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района, ЗКО
(фамилия,имя,отчество,должность)

Кыдырашев Р.З. – Руководитель отдела архитектуры градостроительства и строительства Каратобинского района, ЗКО
(фамилия,имя,отчество,должность)

Аймашев К.Ж. –Руководитель отдела земельных отношений, сельского хозяйства и ветеринарии Каратобинского района, ЗКО
(фамилия,имя,отчество,должность)

Шайхиев М.З. –Руководитель ОЧС Каратобинского района ДЧС ЗКО
(фамилия,имя,отчество,должность)

Темиров И.А. – Мастер газового участка Каратобинского района, ЗКО АО «КазТранГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумашев Н.С. – Директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Зулкашев Е.А. – Руководитель отдела контроля безопосности и охраны труда, трудовые отношения ГУ «Управления по инспекции труда ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Туйгужин Е.Е. – технадзор-эксперт ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

Предъявлен к приемке строительства объекта **«Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с.Калдыгайты до с.Ушана, с.Толен Каратобинского района ЗКО.»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО Каратобинского района**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «06» мая 2014 г. «Управление государственного архитектурного-строительного контроля Западно-Казахстанской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Лайгэ»**
(наименование организации)
выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Кульман»**
(наименование организации)
выполнивши **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 55-01-ГСН**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«13» март 2013 г. № 53

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **17 мая 2014 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **17 апреля 2015 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.11:

   по норме или по проекту организации строительства 11;
   фактически11;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 04 » май 2014 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели		Примечание + Увеличение - Уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Часовой расход газа	$м^3/ч$	505	505	-
2	Общая протяженность газовых сетей	км	39,47	39,47	-
3	Газорегуляторные пункты	шт	6	6	-
4	Протяженность газопровода	км	39,47	39,47	-
5	Продолжительность строительства	мес.	11	11	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность газопровода-39,470 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **279,517** млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **224,347**млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2,350** млн. тенге,
прочие затраты **52,793** млн. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **231,877** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **180,394** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **2,410** тыс. тенге.
прочие затраты **49,073** тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявлен к приемке строительства объекта **«Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с.Калдыгайты до с.Ушана, с.Толен Каратобинского района ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Имангалиев Р.Н.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Жанкабаев Е.З.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Кереев Т.К.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кульдяев В.Ф.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кариев М.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Толеуов А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Амиргали А.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кыдырашев Р.З.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Аймашев К.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шайхиев М.З.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Темиров И.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Зулкашев Е.А
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бекенов Г.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Туйгужин Е.Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)