Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140003056

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №2 от 17.01.2020г. к дог.№97 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000002	21.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м-ц	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.01.2020

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 2 от 17.01.2020г. К Дог. № 97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

РЕЕСТР
выполненных работ за январь месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".	374 850 560,00	52 844 000,00	70 000 000,00	122 844 000,00	33	252 006 560,00
1	Общестроительные работы	280 680 723,60	52 844 000,00	70 000 000,00	122 844 000,00	44	157 836 723,60

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и НК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

стр 07

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат ЯНВАРЬ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №2 от 17.01.2020г. к дог. №97	07.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области"	**122 844 000,00**	**70 000 000,00**	**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**
Итого к оплате	**122 844 000,00**	**70 000 000,00**	**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**М.Х. Аманов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____**Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "ПИ и ПК "Каздориннovация"

_____**Р.С. Гогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

_____**М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение № 2 от 17.01.2020г. к Дог. № 97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за январь 2020 года

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.КЖ									
		Колонна К1 - 18шт.									
46	Е11-060501-0201	**Устройство колонн К1 из бетона В25**	м3	28,755	77021,36	27325,80	2214749	785753	1027251	--	2391929
					13971,32	5704,10	401745	164021		177180	
47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,58765	18351,62	1268,06	102542	7085	1626	--	110746
					16792,56	349,40	93831	1952		8203	
48	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,1526	191324,00	--	794492	--	794492	--	858051
					--	--	--	--		63559	
49	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,43505	197031,00	--	282749	--	282749	--	305369
					--	--	--	--		22620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,11205	221256,00	--	24792	--	24792	--	26775
					--	--	--	--		1983	
		Колонна К2 - 10шт.									
51	Е11-060501-0201	Устройство колонн К2 из бетона В25	м3	15,375	77021,36	27325,80	1184203	420134	549260	--	1278940
					13971,32	5704,10	214809	87701		94736	
52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,012	18351,62	1268,06	55275	3819	877	--	59697
					16792,56	349,40	50579	1052		4422	
53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2395	191324,00	--	428470	--	428470	--	462748
					--	--	--	--		34278	
54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7725	197031,00	--	152206	--	152206	--	164383
					--	--	--	--		12177	
55	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06	221256,00	--	13275	--	13275	--	14337
					--	--	--	--		1062	
		Диафрагма жесткости Д-1 - 4шт.									
56	Е11-060601-0213	Устройство железобетонных стен высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	46,62	62082,50	6751,17	2894286	314740	1870213	--	3125829
					15215,20	1294,82	709333	60365		231543	
57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,46367	191324,00	--	280035	--	280035	--	302438
					--	--	--	--		22403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35633	196378,00	--	266353	--	266353	--	287662
					--	--	--	--		21308	
59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10404	197031,00	--	20499	--	20499	--	22139
					--	--	--	--		1640	
60	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,051	221256,00	--	11284	--	11284	--	12187
					--	--	--	--		903	
61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,92404	18351,62	1268,06	53661	3708	851	--	57954
					16792,56	349,40	49102	1022		4293	
		Ригель РМ-1									
62	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	32,64	54746,09	5538,69	1786912	180783	1162796	--	1929865
					13582,52	1182,15	443333	38585		142953	
63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,23084	191324,00	--	809461	--	809461	--	874218
					--	--	--	--		64757	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81975	197031,00	--	161516	--	161516	--	174437
					--	--	--	--		12921	
65	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,10125	221256,00	--	22402	--	22402	--	24194
					--	--	--	--		1792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,15463	18351,62	1268,06	94596	6536	1501	--	102163
					16792,56	349,40	86559	1801		7568	
		Ригель РМ-2									
67	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	8,16	54746,09	5538,69	446728	45196	290699	--	482466
					13582,52	1182,15	110833	9646		35738	
68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1602	191324,00	--	604622	--	604622	--	652992
					--	--	--	--		48370	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91125	197031,00	--	179544	--	179544	--	193908
					--	--	--	--		14364	
70	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08145	221256,00	--	18021	--	18021	--	19463
					--	--	--	--		1442	
71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,08399	18351,62	1268,06	74948	5179	1188	--	80944
					16792,56	349,40	68581	1427		5996	
		Ригель РМ-3									
72	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	30,72	54746,09	5538,69	1681800	170149	1094396	--	1816344
					13582,52	1182,15	417255	36316		134544	
73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,42435	191324,00	--	655160	--	655160	--	707573
					--	--	--	--		52413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1836	196378,00 --	-- --	36055 --	-- --	36055	-- 2884	38939
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7545	197031,00 --	-- --	148660 --	-- --	148660	-- 11893	160553
76	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0873	221256,00 --	-- --	19316 --	-- --	19316	-- 1545	20861
77	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,36245	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	80058 73257	5532 1524	1269	-- 6405	86463
		Ригель РМ-4									
78	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	5,76	54746,09 13582,52	5538,69 1182,15	315337 78235	31903 6809	205199	-- 25227	340564
79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4469	191324,00 --	-- --	276827 --	-- --	276827	-- 22146	298973
80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,06885	196378,00 --	-- --	13521 --	-- --	13521	-- 1082	14602
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63075	197031,00 --	-- --	124277 --	-- --	124277	-- 9942	134219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05655	221256,00	--	12512	--	12512	--	13513
					--	--	--	--		1001	
83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1465	18351,62	1268,06	39392	2722	625	--	42543
					16792,56	349,40	36045	750		3151	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				16380540	1983239	11563800	--	17690981
							2833498	412972	--	1310444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16380540				
	Материалы		Тенге				6207751				
	Всего заработная плата		Тенге					3246470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5356052				
		Сметная прибыль	Тенге				1310443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17690983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2925
		Сметная заработная плата	Тенге					3246470			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				17690983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2925
		Сметная заработная плата	Тенге					3246470			
	РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.										
84	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В30	м3	248,74496	54144,42	1786,40	13468152	444358	10930695	--	14545604
					8414,64	386,13	2093099	96049		1077452	
85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	12,5926296	196378,00	--	2472915	--	2472915	--	2670749
					--	--	--	--		197833	
86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4098905	191324,00	--	652394	--	652394	--	704585
					--	--	--	--		52192	
87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1906595	191324,00	--	227802	--	227802	--	246026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18224	
88	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,346684	221256,00	--	76706	--	76706	--	82842
					--	--	--	--		6136	
89	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1906595	18494,83	918,71	22021	1094	346	--	23783
					17285,12	296,99	20581	354		1762	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				16919990	445452	14360858	--	18273589
							2113680	96403	--	1353599	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16919990				
	Материалы		Тенге				10931041				
	Всего заработная плата		Тенге					2210083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3429817				
		Сметная прибыль	Тенге				1353599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18273589				2103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2210083			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				18273589				2103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2210083			
	РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.										
90	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В30	м3	124,6	54144,42	1786,40	6746395	222586	5475345	--	7286106
					8414,64	386,13	1048464	48112		539712	
91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	3,9584	196378,00	--	777343	--	777343	--	839530
					--	--	--	--		62187	
92	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5953	18494,83	918,71	11010	547	173	--	11891
					17285,12	296,99	10290	177		881	
93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5953	196378,00	--	116904	--	116904	--	126256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9352	
94	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,17	221256,00	--	37614	--	37614	--	40623
					--	--	--	--		3009	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				7689265	223132	6407379	--	8304406
							1058754	48289	--	615141	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7689265				
Материалы			Тенге				5475518				
Всего заработная плата			Тенге					1107043			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				931860				
	Сметная прибыль		Тенге				615141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8304406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1053
	Сметная заработная плата		Тенге					1107043			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				8304406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1053
	Сметная заработная плата		Тенге					1107043			
РАЗДЕЛ 6.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК											
95	Е11-080301-0209 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	520,367	28304,56	2123,64	14728758	1105072	11101935	--	15907058
					4846,10	440,28	2521751	229107		1178301	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				14728758	1105072	11101935	--	15907058
							2521751	229107	--	1178301	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14728758				
Материалы			Тенге				11101935				
Всего заработная плата			Тенге					2750858			
	Сметная прибыль		Тенге				1178301				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15907058				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2737
	Сметная заработная плата		Тенге					2750858			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				15907058				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2737
	Сметная заработная плата		Тенге					2750858			
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								60176037
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				8527683				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					3756896			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					786771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43433972		
		- Сметная прибыль	Тенге							4457485	
		Временные здания и сооружения	1,0%				601 760				
		Итого					60 777 798				
		Зимнее удорожание	1,080%				656 400				
		Непредвиденные затраты	2%				1 228 684				
		Итого в базовых ценах					62 662 882				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					65 789 515,40				
		НДС 12%	12%				7 894 741,85				
		Итого с НДС					73 684 257,24				
		ИТОГО ПО АКТУ					73 684 257,24				
		С поправочным коэффициентом	0,949999398				70 000 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**