Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 29 июнь 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Холл										
25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами	отделываемой	1615	1129,05	7,28	1161764	11761			1381495
					712,08	2,49	1150003	4023	–	219731	
27	1115-0204-0109	Потолки лесничной площадки. Насечка поверхности НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности	48,6	532,67	–	25888	–	–	20710	50326
					532,67	–	25888	–	–	3728	

28	1115-0206-0206	Потолки лесничной площадки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,6	1251,46	7,28	60821	354	20278	32248	100515
					826,93	2,49	40189	121	–	7446	
Раздел 8 Добавляяме виды работ											
84	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	940	1246,03	1,86	779066	1750			922516
					826,93	–	777316	–	–	143450	
92	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6	65508,5	7241,5	393051	43449	275915	90934	522704
					12281,17	3027,67	73687	18166	–	38719	
94	1116-0201-0102	Трубопроводы из полимерных канализационных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	25	2331,76	42,4	58294	1060	34572	22699	87472
					906,48	20	22662	500	–	6479	

95	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	78	1866,53	13,64	145589	1064	31607	110667	276756
					1447,67	0,1	112918	8	-	20500	
96	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1856,83	3,35	74273	134	41950	31588	114330
					804,73	1,1	32189	44	-	8469	
97	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1221,94	1,39	21995	25	6864	14812	39752
					839,22	0,44	15106	8	-	2945	
98	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	36	3878,25	41,75	139617	1503	78105	56697	212019
					1666,92	8,53	60009	307	-	15705	

99	8823-0102-0402	Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: керамической плиткой на клее из сухих смесей НР = 80 %	100 м2	0,6	679886,67	10373,33	407932	6224	205822	160502	613909
					326476,67	7901,67	195886	4741	--	45475	
100	1115-0204-0108	Стены и Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	428,46	-	34277	-	-	27422	66635
					428,46	-	34277	-	-	4936	
101	1115-0203-0601	Стены и потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	1487,44	19,05	118995	1524	39526	62770	196306
					974,31	6,46	77945	517	-	14541	
	Раздел 5 Актовый зал										
40	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	428,46	-	117827	-	-	94262	229056
					428,46	-	117827	-	-	16967	

41	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	1487,44	19,05	135870		135870	215770	351640
					974,32	6,45			-		
43	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,67	844032,93	14395,81	1156119		1156119	192571	1348690
					137350,3	6789,82			-	128168	
	Раздел 6 Столовая										
44	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	160	840,21	31,12	134434	4979	-	95129	247928
					809,09	16,68	129455	2668	-	18365	
45	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	160	790,47	56,39	126475	9022	-	87648	231253
					734,08	26,75	117453	4280	-	17130	
49	1111-0101-2803	Покрытия полов из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	150	3878,26	41,75	325438		325438	236238	561676
					1666,92	8,53			-	65438	

51	1115-0204-0109	Потолки Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330	532,68	-	175784	-	-	140627	341724
					532,68	-	175784	-	-	25313	
52	1115-0206-0205	Потолки Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	330	835,84	4,66	89710		89710	148082	237792
					559,33	1,59			-		
	Раздел 2 Дверные проемы										
9	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	58	29374,12	103,1	1645799		1645799		1747649
					895,17	49,41			-	101850	

Итого по смете	**9 882 143**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**9 882 143**
НДС (12 %)	1 185 857
Всего по акту с учетом НДС	11 068 000

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа
Директор
_____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г И

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за май 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Освещение									
16	2307-0106-0125	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт	218	4861		1059698		1059698	-	1171695
					-		-		-	111997	
19	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.44	58976		84925		84925	-	94078

					–		–		–	9153	
20	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	1340	43		57620		57620	–	64294
					–		–		–	6674	
21	2306-0131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	110738		59799		59799	–	64583
					–		–		–	4784	
	Раздел 4 Холл										
24	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1615	428,46	–	691963	–	–	553570	1345176
					428,46	–	691963	–	–	99643	
25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1615	1129,05	7,28	661649		661649	923221	1584870
					712,08	2,49			–		
26	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1615	710,08	4,59	326689		352689	632328	985017
					487,11	2,31			–		

32	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,4	844032,86	14395,71	969202		969202	161437	1130639
					137350	6790			–		
	Раздел 6 Столовая										
47	1111-0101-2707	Покрытия стен из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	330	2660		877807		877807		877807
46	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330	428,46	–	141392	–	–	113114	274866
					428,46	–	141392	–	–	20360	
	Раздел 8 Добавляяме виды работ										
83	1115-0204-0109	Потолки . Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	940	532,68	–	500719	–	–	400575	973398
					532,68	–	500719	–	–	72104	
84	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	940	1246,03	1,86	392205		392205	621853	1014058
					826,93	–		–	–		

85	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	940	350,44	–	148604	–	148604	144644	293208
					192,35	–		–	–		
89	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	28914,3	903,5	289143	9035	231488	47147	363193
					4862	207,6	48620	2076	–	26903	
	Раздел 2 Дверные проемы										
8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	79	2127,49	118,19	168072	9337	–	117415	308326
					2009,3	54,95	158735	4341	–	22839	
10	8806-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 НР = 90 %	м2 проема	102,06	10984,59	77	1121087	7859	993410	110959	1104369
					1174	34	119818	3470	–		
11	1110-0107-0101	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6	68334	55,17	410004	331	45066		45066

1164,17	27,5	6985	165	-	

Итого по смете	**11 694 643**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**11 694 643**
НДС (12 %)	1 403 357
Всего по акту с учетом НДС	13 098 000

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа
Директор
_____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АПАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 5

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" от 27 октября 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Столовая											
54	1116-0201-0102	Добавляемые виды работ по техрешению. Трубопроводы из полимерных канализационных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	5	2331,76	42,4	11660	212	6915	4539	17495
					906,48	20	4533	99	–	1296	
55	1217-0101-2701	Щитки групповые. Замена со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	3	6686	–	20058	–	–	14442	37260
					6686	–	20058	–	–	2760	

55	1116-0501-0201	Добавляемые виды работ по техрешению.Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	102	1866,53	13,64	190386	1391	41333	144719	361914
					1447,67	0,1	147662	10	–	26809	
56	1116-0501-0102	Добавляемые виды работ по техрешению.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	1856,83	3,35	167114	304	94385	71072	257241
					804,73	1,1	72425	97	–	19055	
57	1116-0501-0101	Добавляемые виды работ по техрешению.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	1221,94	1,39	39099	44	12201	26332	70665
					839,22	0,44	26854	16	–	5234	
58	1115-0204-0108	добавляемые виды работ по техрешению. Стяжка цементные толщиной 20мм.Устройство НР=94%	м2 стяжки	40	767,5	27,45	30700	1098	15262	14032	48311
					358,5	14,7	14340	588	–	3579	
59	1111-0101-2803	Добавляемеы виды работ по техрешению. Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4	3878,25	41,75	15514	167	8679	6300	23559
					1666,92	8,53	6668	34	–	1745	

60	1115-0204-0108	Добавляемые виды работ по техрешению.Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	120	428,46	–	17138	–	–	13710	33316
					428,46	–	17138	–	–	2468	
61	8823-0102-0402	Добавляемые виды работ по техрешнию. Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: керамической плиткой на клее из сухих смесей НР = 80 %	100 м2	0,6	679886	10373	407932	6224	205822	160502	613905
					326477	7901	195886	4741	–	45475	
62	1115-0204-0108	добавляемые виды работ по техрешнию.Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	40	428,45	–	17138	–	–	13710	33316
					428,45	–	17138	–	–	2468	
63	1115-0203-0601	Исключаемые по техрешению.Стены и потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-40	-1487,44	-19,05	-59497	-762	-19762	-31385	-98153
					-974,31	-6,46	-38973	-258	–	-7271	
42	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	275	319	2,43	87724	668	39656	38189	135986
					172,36	1,22	47400	336	–	10073	

43	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,67	844032,93	14395,81	253416	24041			381584
					137350,3	6789,82	229375	11339	–		
актовый зал											
39	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	-30	-7996,97	-108,57	-239909	-3257	-118956	-107218	-374897
					-3923,2	-47,83	-117696	-1435	–	-27770	
Добавляемые виды работ											
66	1107-0801-0401	Перегородки на металлическом каркасе МДФ основе с однастворчатыми дверми и фурнитурой. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	6910	42,74	345905	3590	151655	226765	637246
					2269,76	18,04	190660	1514	–	64576	
67	1117-0301-0104	Чаши Генуя(унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	9	26268	334,56	236412	3011	194147	39898	298415
					4361,56	162	39254	1458	–	22105	
68	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	9	11251,22	89,22	101261	803	76169	24204	135502

					2698,78	45,44	24289	409	–	10037	
69	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поврехностей сухими смесями толщиной до 10мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	2618,47	20,89	314216	2507	66359	196954	552064
					2044,58	7,03	245350	843	–	40894	
70	1101-0101-0504	Грунты 3 группыразработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами НР=72	м3 грунта	75	2775,12		208134		–	149856	386629
					2775,12		208134		–	28639	
71	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	75	1286,23	–	96467	–	–	69456	179197
					1286,23	–	96467	–	–	13274	
72	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75	196,28	91,67	14721	6875	–	7985	24522
					104,61	43,25	7846	3244	–	1816	
73	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	40	188,75	–	7550	–	–	5436	14025
					188,75	–	7550	–	–	1039	
74	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	60	453,23	18,2	27194	1092	16	20608	51626
					434,77	–	26086	–	–	3824	

75	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24568		49136		49136	–	53067
					–		–		–	3931	
76	1108-0101-0107	Элементы канализационных септиков. Кладка с облицовкой кирпичом НР = 93 %	м3 кладки	2	15195,5	622	30391	1244	17949	10870	44562
					5599	245	11198	490	–	3301	
77	1115-0204-0108	Стены и Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	382	428,46	–	163672	–	–	130938	318179
					428,46	–	163672	–	–	23569	
78	1115-0203-0601	Стены и Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	382	1487,44	19,05	568201	7277	188735	299723	937358
					974,32	6,45	372189	2465	–	69434	
79	1115-0405-0101	Стены и Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	382	1407,67	4,59	537729	1755	470132	53402	638421
					172,36	2,38	65842	910	–	47290	
80	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100	1281,37	21,1	128137	2110	67331	55733	198580

				594	586,96	5,94	58696	594	–	14710	
81	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	100	2973,51	20,65	297351	2065	264486	29947	353482
					308	10,58	30800	1058	–	26184	
82	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	92	298,35	2,78	27448	256	18982	7795	38062
					89,24	0,9	8210	83	–	2819	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	6402439
снижение цены на 10% при участии в конкурсе специалноым порядком	2634666
Итого в текущих ценах 2019 г.	**3 767 773,00**
НДС (12 %)	452 133,40
Всего по акту с учетом НДС	4 219 906,4

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа им.Оспанкула Менаякулы" Аягозского р/на,ВКО

Директор _____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор _____ Найзабеков Г.И

Технадзор
ТОО «АДК КОНС»

Директор _____ Джаксылыков А.К

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение " Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас** — **000340004429**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25 от 28.04.2020г

Номер документа	Дата составления
23	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования			работа	1	5 607 061,00	5 607 061,00	600 756,00
				Итого	1	x	5 607 061,00	600 756,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Сихымбаева Г,Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 3

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 24 август 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Освещение									
13	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	218	185,1	1,73	40352	377	–	28927	74821
					183,37	0,93	39975	202	–	5542	
14	1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	6	6686,17	–	40117	–	–	28884	74521
					6686,17	–	40117	–	–	5520	
15	1308-0305-0305	Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 %	шт.	218	1267,27	2,82	276265	614	28170	178185	490806

					1135,23	–	247480	–	–	36356	
16	2307-0106-0125	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	288	4861					–	-27222
					–		–		–	-27222	
23	1121-0401-0104	Светильники для спортивного зала с лампами светодиодными. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	20269,88	46,88	152640		152640		152640
					1143	20,13			–		
	Раздел 4 Холл										
26	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1615	710,08	4,59	820091	7408			936420
					487,11	2,31	786683	3727	–	116329	
29	1134-0108-0605	Потолки лесничной площадки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской НР = 76 %	м2 поверхности	48,6	2164,3	0,27	105185	13	1835	78541	198424
					2126,28	0,14	103337	7	–	14698	
32	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,4	844032,86	14395,71	212444	20154			319891

					137350	6790	192290	9506	–	107447	
Раздел 5 Актовый зал											
38	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 84 %	м2	30	515,53	160,13	15466	4804	–	11118	28711
					355,4	85,8	10662	2574	–	2127	
39	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	30	7996,97	108,57	239909	3257	118956	107218	374897
					3923,2	47,83	117696	1435	–	27770	
41	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	1487,44	19,05	273176	5239			323161
					974,32	6,45	267937	1775	–	49985	
Раздел 6 Столовая											
47	1111-0101-2707	Покрытия стен из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	330	4507,33	133,09	609611	43919	202217	360942	1118422
					1101,44	62,14	363475	20506	–	147869	

48	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	120	1738,5	13,07	208620	1568	172580	32931	260875
					287,27	4,68	34472	561	–	19324	
49	1111-0101-2803	Покрытия полов из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	150	3878,26	41,75	256301	6263			321739
					1666,92	8,53	250038	1279	–	65438	
52	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	330	835,84	4,66	186117	1538			220030
					559,33	1,59	184579	524	–	33913	
53	8823-0801-0403	Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности поливинилацетатным водоэмульсионным составом НР = 80 %	100 м2	3,3	169463,94	939,09	138169		138169		138169
					117133,94	379,09			–		
		Итого по смете					**5 006 305**				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**5 006 305**				
		НДС (12 %)					600 756				
		Всего по акту с учетом НДС					5 607 061				

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа
Директор _____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор _____ Найзабеков Г.И

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 4

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 28 сентябрь 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оконные проемы									
2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6	656		3936		3936	–	4251
					–		–		–	315	
4	2109-0205-0104	Откосы оконных проемов из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	40.8	1377		56182		56182	–	60677

					–		–		–	4495	
6	1142-0103-0205	Откосы. Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	41,04	277,33	4,47	11380	183	3246	5219	17927
					186,44	0,57	7651	60	–	1328	
7	1391-1604-0405	Установка сетки "Рабица" с рамой из уголков L-5 НР = 0	м2	50	1956,36	–	97788	–	52656	–	105644
					903,24	–	45162	–	–	7826	
	Раздел 2 Дверные проемы										
8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-17	2127,49	118,19	-36167	-2009	–	-25266	-66348
					2009,3	54,95	-34158	-934	–	-4915	
9	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	-58	29374,12	103,1	-1645799		-1645799		-1747649
					895,17	49,41			–	-101850	
10	8806-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 НР = 90 %	м2 проема	102,06	10984,59	77	119818	7859			226241
					1174	34	119818	3470	–	98564	

37	8806-0202-0101	Добавляемые виды работ по техрешению,Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 НР = 90 %	м2 проема	15,6	10984,59	76,99	171360	1201	151845	16960	203386
					1174	33,97	18314	530	–	15066	
11	1110-0107-0101	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6	68334	55,17	410004	331	357622	6435	404688
					1164,17	27,5	6985	165	–	33315	
38	1110-0107-0101	Добавляемые виды работ по техрешению. Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6	68334	55,17	410004	331	402688	6435	449754
					1164,17	27,5	6985	165	–	33315	
	Раздел 3 Освещение										
17	1217-0101-0601	Электропроводка. Демонтаж НР = 72 %	м	1980	93,63	0,22	185383	428	–	133333	344213

18 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 %			93,41	0,12	184955	229	–	25497	
		м провода	1980	272,53	0,37	539606	739	273547	191227	789300
23 1121-0401-0104	Светильники для спортивного зала с лампами светодиодными. Установка на кронштейнах НР = 72 %			134	0,14	265320	274	–	58467	
		шт.	-8	-20269,88	-46,88	-152640		-152640		-152640
20 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм			-1143	-20,13			–		
		м	100	43		2580		2580	–	2580
Раздел4 ХОЛЛ				–		–		–		
34 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	1065	955,37	74,77	1017465	79626	3110	907603	2079073
Раздел 6 Столовая				877,68	28,93	934729	30806	–	154005	
41 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе исключение исходя из изменений в техрешении №1 НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-940	-410,26	4,66	-385647		-136734	-200043	-632545
				-267,6	1,59	-251546		–	-46855	

39	1217-0101-2202	Розетки. Смена НР = 0	шт.	50	472	–	23600	–	23600	–	25488
					–	–	–	–	–	1888	
43	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	500	297,8	2,22	148901	1112	103167	42369	206572
					89,24	0,9	44622	451	–	15302	
44	1108-0401-0101	Перегородки из гипсовых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	1473,9	158,52	30952	3329	4725	22163	57364
					1090,38	44,43	22898	933	–	4249	
45	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48	622,4	3,1	29875	149	10195	15664	49182
					406,9	1,02	19531	49	–	3643	
46	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48	318,96	2,42	15310	116	6921	6666	23734
					172,35	1,23	8273	59	–	1758	

47	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	167	784,4	3,48	130995	581	31212	79596	227438
					594,02	1,75	99202	293	–	16847	
48	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	6	1489,67	14,33	8938	86	2827	5453	15542
					1004,17	5,67	6025	34	–	1151	
49	1111-0101-2803	Покрытия полов из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12	3878,17	41,75	46538	501	26034	18900	70673
					1666,92	8,58	20003	103	–	5235	
51	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	1271,69	31,48	53411	1322	16573	29346	89378
					845,62	27,79	35516	1167	–	6621	
53	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3	3153,67	159,67	9461	479	5729	3364	13851
					1084,33	48,33	3253	145	–	1026	
		Туалет									

50	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные,промышленные наливные. Шлифовка.Полировка НР = 94 %	м2 покрытия	120	955,36	74,76	114643	8971	350	102265	234261
					877,68	28,93	105322	3471	–	17353	
52	1123-0601-0105	добавляемые виды работ по техрешению. Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3	65508,5	7241,5	196529	21726	137960	45467	261355
					12281,17	3027,67	36843	9083	–	19359	
53	8823-0801-0403	Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности поливинилацетатным водоэмульсионным составом НР = 80 %	100 м2	3,3	169463,94	939,09	421062	3099	31421	310234	797853
					117133,94	379,09	386542	1251	–	69557	

Добавляемые виды работ

36	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка оконных блоков глухих НР = 90 %	м2	13,4	16280,45	–	218158	–	190710	24703	262290
					2048,36	–	27448	–	–	19429	

64	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	40	319	2,45	12760	98	5768	5554	19779
					172,35	1,23	6894	49	–	1465	
65	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	23897	194	47794	388	44312	3255	55133
					1547	97	3094	194	–	4084	
66	1107-0801-0401	Перегородки на металлическом каркасе МДФ основе с однастворчатыми дверми и фурнитурой. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	6910	42,74	234536		234536		234536
					2269,76	18,04			–		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					4732981				

Итого в текущих ценах 2019 г.	**4 732 981**
НДС (12 %)	567 958,0
Всего по акту с учетом НДС	5 300 939,0

Заказчик

КГУ"Общеобразовательная средняя школа им.Оспанкула Менаякулы" Аягозского р/на,ВКО

Директор _____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор _____ Найзабеков Г.И