#ID11661473 №111240018629/190024/05

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-12 № 23 қосымша келісім

Алматы облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, свидетельство № 183-1907-20-ГУ от 26.12.2011 года,Положение утвержденного постановление акимата Сарканского района от 24 июля 2015 года № 361 негізінде әрекет ететін, Басшысы Рымбаев Муратбек Мухамбекович тұлғасындағы "Сарқан аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Балгаева Гульнур Садибековна тұлғасындағы "Астанатехстройэксперт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-12 № 23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Сарқан аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8
БСН 111240018629
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ12070103KSN0920000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (72839)2-18-76
Басшысы Рымбаев Муратбек Мухамбекович

Өнім беруші:
"Астанатехстройэксперт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БЕСБАЛЫК, 8
БСН/ЖСН 020540000695
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ678560000000379900
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 729625
Директор Балгаева Гульнур Садибековна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3295259-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области						
25598853-ОК1	"Сарқан аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	«Алматы облысы Сарқан ауданы Лепсі ауылындағы Балқаш көлінің жағалауында «Балқаш» туристік-рекреациялық демалыс аймағының инженерлік-коммуникациялық желісінің құрылысы нысанына жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеу» жұмыстары .	Жұмыс	1	97 773 729.14	в течении 9 месяцев со дня заключения договора	в течении 9 месяцев со дня заключения договора	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Сарқант қ. 041500 , Алматы областы Сарқан ауданы,Сарқан қаласы, Тынышбаев М көшесі 8 (1)	30	47 773 729.14
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области						
	"Сарқан аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Алматы облысы Сарқан ауданы Лепсі ауылындағы Балқаш көлінің жағалауында «Балқаш» туристік-рекреациялық демалыс аймағының инженерлік-коммуникациялық желісінің құрылысы нысанына жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеу» жұмыстары .	Жұмыс	1	17 254 187.50	2021 ж мамыр	2021 ж мамыр	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Сарқант қ. 041500 , Алматы областы Сарқан ауданы,Сарқан қаласы, Тынышбаев М көшесі 8 (1)	0	6 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Сарқан аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Алматы облысы Сарқан ауданы Лепсі ауылындағы Балқаш көлінің жағалауында «Балқаш» туристік-рекреациялық демалыс аймағының инженерлік-коммуникациялық желісінің құрылысы нысанына жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеу» жұмыстары .	Жұмыс	1	17 254 187.50	2021 ж мамыр	2021 ж мамыр	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Сарқант қ. 041500 , Алматы областы Сарқан ауданы,Сарқан қаласы, Тынышбаев М көшесі 8 (1)	30	11 254 187.50
25598853-ОК1	"Сарқан аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	«Алматы облысы Сарқан ауданы Лепсі ауылындағы Балқаш көлінің жағалауында «Балқаш» туристік-рекреациялық демалыс аймағының инженерлік-коммуникациялық желісінің құрылысы нысанына жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеу» жұмыстары .	Жұмыс	1	97 773 729.14	в течении 9 месяцев со дня заключения договора	в течении 9 месяцев со дня заключения договора	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Сарқант қ. 041500 , Алматы областы Сарқан ауданы,Сарқан қаласы, Тынышбаев М көшесі 8 (1)	30	50 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 23 от 2019-11-12

Алматинская область №5

Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Рымбаев Муратбек Мухамбекович, действующий на основании свидетельство № 183-1907-20-ГУ от 26.12.2011 года,Положение утвержденного постановление акимата Сарканского района от 24 июля 2015 года № 361, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанатехстройэксперт", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Балгаева Гульнур Садибековна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 23 от 2019-11-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Сарканский районный отдел
строительства"
Алматинская область, Саркандский
район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН
ТЫНЫШБАЕВ, 8
БИН 111240018629
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ12070103KSN0920000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (72839)2-18-76
Руководитель Рымбаев Муратбек
Мухамбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Астанатехстройэксперт"
г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-
ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица
БЕСБАЛЫК, 8
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540000695
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000379900
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 729625
Директор Балгаева Гульнур Садибековна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3295259-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области						
25598853-ОК1	Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационных сети туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области" .	Работа	1	97 773 729.14	келісімшарт жасалғаннан кейін 9 ай ішінде	келісімшарт жасалғаннан кейін 9 ай ішінде	Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд 041500, Алматинская область, Сарканский район,г.Саркан, ул.Тынышбаева, 8. (1)	30	47 773 729.14
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области						
	Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области" .	Работа	1	17 254 187.50	май 2021г	май 2021г	Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд 041500, Алматинская область, Сарканский район,г.Саркан, ул.Тынышбаева, 8. (1)	0	6 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области" .	Работа	1	17 254 187.50	май 2021г	май 2021г	Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд 041500, Алматинская область, Сарканский район,г.Саркан, ул.Тынышбаева, 8. (1)	30	11 254 187.50
25598853-ОК1	Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационных сети туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области" .	Работа	1	97 773 729.14	келісімшарт жасалғаннан кейін 9 ай ішінде	келісімшарт жасалғаннан кейін 9 ай ішінде	Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд 041500, Алматинская область, Сарканский район,г.Саркан, ул.Тынышбаева, 8. (1)	30	50 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.