Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы № 1328
қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН
«___» _____ 201_ жыл
Шешім _____
[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Ескерту. Актінің нысанына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.06.30 № 662, 2006.07.07 № 647 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 2008.11.18 № 1068 Қаулыларымен

2014 жылғы "24" июля Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жыл "11" июля № 14 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға: Көшмағамбетов Тілек Жеткізгенұлы - қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары: Машырықов Эльдар Қуатұлы – «Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің сәулет – құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері – өкілдер:

Шаров Асылбек Хамзеұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы (келісім бойынша) (лауазымы)
Ақбердиев Сағдат Жайлауович (аты, әкесінің аты, тегі)	Жаңаөзен қаласы Қызылсай ауылының әкімі
Аманов Нуркен Камалович (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының у.м.а. (тапсырыс беруші) (лауазымы)

Сапаров Нұргелді Зиябекович (аты, әкесінің аты, тегі)	Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бастығының орынбасары, полиция капитаны
Кунаев Мухтар (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (жобалаушы) (лауазымы)
Кусайнов Асылбек Каирбекович (аты, әкесінің аты, тегі)	«DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (техникалық қадағалаушы) (лауазымы)
Тұралыкова Дана Әбілқайырқызы (аты, әкесінің аты, тегі)	СФ «Ынта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (мердігер) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Жаңаөзен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы» мемлекеттік мекемесімен
(ұйымның атауы)

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің
_____
нөмірі] (корпустың)

«Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (1 участок)»
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
_____
жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Жаңаөзен қаласы әкімінің 2014 жыл «____»_____№____шешімі
(шешім шығарған органның атауы)
негізінде және
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің
(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2014 жылғы « 05 » мамырдағы 127 талон рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (1 участок)»
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер СФ «Ынта» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

және «Жанаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (1 участок)»
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар - жоқ

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Проектный Центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және жобалау – сметалық құжаттарын, сызба жобаларын орындаған
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар - жоқ

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)] әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Жанаөзен қалалық әкімшілік

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Құрылыс жобасы

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер Бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]
жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын Маңғыстаумемсараптама ЕМК

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]
2012 жылғы "10" желтоқсанда № 05-0566/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 04 мамыр 2014 ж; жұмыстың аяқталуы 26 шілде 2014 ж
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша: 122 күнтізбелік күн; іс жүзінде 82 күнтізбелік күн

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба сызбалары, техникалық атқарушы құжаттар, техникалық шешімдер

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғаны н ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғаны н ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі
«Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (1 участок)»	бірлік	1		1	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабат саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^3$ $м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	Пәтер алаңы,м		пәтер саны	Пәтер алаңы,м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: асфальт жол құрылысы: жер қабаты, құм – қиыршықтас қабаты, қиыршықтас (щебень) қабаты, асфальтбетон қабаты, жол белгілері және

көрсеткіштері (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Еңбекті қорғау, СЭС және техника қауіпсіздігі нормативтік құжаттары бойынша орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
жоқ			

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы – 109 964,95 мың теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 94 874,35 мың тг, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал – 15 090,60 мың тг

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
Барлығы – 109 964,95 мың теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 94 874,35 мың тг, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал – 15 090,60 мың тг

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған
«Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (1 участок)»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары _____ Көшмағамбетов Тілек Жеткізгенұлы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

«Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің сәулет – құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы _____ Машырықов Эльдар Қуатұлы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

«Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы (келісім бойынша)
(лауазымы) _____ Шаров Асылбек Хамзеұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Жаңаөзен қаласы Қызылсай ауылының әкімі _____ Ақбердиев Сағдат Жайлауович
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының у.м.а. (тапсырыс беруші)
(лауазымы) _____ Аманов Нуркен Камалович
(аты, әкесінің аты, тегі)

Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бастығының орынбасары, полиция капитаны _____ Сапаров Нұргелді Зиябекович
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (жобалаушы)
(лауазымы) _____ Кунаев Мухтар
(аты, әкесінің аты, тегі)

«DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (техникалық қадағалаушы)

(лауазымы)

Кусайнов Асылбек Каирбекович

(аты, әкесінің аты, тегі)

СФ «Ынта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (мерзімгері)

(лауазымы)

Тұралықова Дана Әбілқайырқызы

(аты, әкесінің аты, тегі)

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен
Договор № 41 от 4 мая 2014

22.05.2014.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен	84 586 466										10 150 376	94 736 842
			84 586 466									10 150 376	94 736 842
3	Удержание 5%		4 229 323									507 519	4 736 842
4	Итого к оплате:		80 357 143									9 642 857	90 000 000

Заказчик

Н. Кыдыкалиев

Подрядчик

Заказчик ГУ"Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 41 от 04 мая 2015

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (участок № 1)

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (участок № 1)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

М-29 ж

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1.	СПриказ Госстроя с переводом в 2001 г.	Восстановление оси трассы	км	1,86129	7097	-	13210	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
2.	С постан 8-1-0-2003	Отвод земель	га	2,2016	8040	-	17701	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		Земляные работы								
3.	ЕО101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	м3	584	12,61	12,61	7366	7366	-	-
					-	4,38	2555	97	0,01	8
4.	ЕО101-35-5 К-3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дор насыпей	м3	584	15,21	15,21	8885	8885	-	-
					-	5,28	-	3083	0,02	10
5.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр до 10 м	м3	257	11,19	11,19	2876	2876	-	-
					-	3,06	-	786	0,01	3
6.	ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер грунтов 2 гр добавлять на каждые последующие 10 м	м3	257	9,4	9,4	2416	2416	-	-
					-	2,57	-	661	0,01	2
7.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	м3	931	11,19	11,19	10418	10418	-	-

	перемещении грунтов 2 гр до 10 м			-	3,06	-	2849	0,01	9
8.ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер грунтов 2 гр добавлять на каждые последующие 10 м	м3	931	9,4	9,4	8751	8751	-	-
				-	2,57	-	2393	0,01	8
9.ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	942	26,23	25,02	24708	23570	0,01	8
				1,15	6,79	1083	6392	0,02	22
10.ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс гр 1	тн	1601,4	19,7	19,7	31548	31548	-	-
				-	3,94	-	6310	0,08	132
11.ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	942	3,8	3,8	3851	3056	-	3
				0,48	1,12	452	1055	-	-
12.ЕО101-25-2	Устройство корыта на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении в кавальер грунтов 2 гр до 10 м	м3	2511	11,19	11,19	28098	28098	-	-
				-	3,06	-	7684	0,01	25
13.ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2511	9,4	9,4	23602	23602	-	-
				-	2,57	-	6454	0,01	21
14.ЕО101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2057	14,01	14,01	28810	28810	-	-
				-	4,8	-	9863	0,02	32
15.ЕО101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2057	1,39	1,39	2865	2865	-	-
				-	0,42	-	862	-	3
16.ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2057	23,62	12	48581	24697	0,01	25
				1,62	2,75	3332	5646	0,01	25
17.ЕО101-145-9	Планировка дна корыта грунтов 2 группы механизированным способом	м3	10286	14,12	3,88	145229	39901	0,07	745
				10,24	0,78	105329	7995	-	27
18.ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	584	12,51	12,51	7304	7304	-	-
				-	4,28	-	2500	0,01	8
19.ЕО101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	584	6,36	6,36	3711	3711	-	-
				-	1,91	-	1117	0,01	4
20.ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	584	23,62	12	13793	7007	0,01	7

			1,62	2,75	946	1603	0,01	7
21.ЕО101-145-1	Планировка дна насыпей грунтов 2 группы механизированным способом	м3	17961	8,55	4,43	153490	79491	0,03	501
				4,12	0,74	73999	13341	-	45
22.ЕО101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	10286	14,12	3,88	98001	26925	0,07	503
				10,24	0,78	71076	5395	-	18
23.ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	942	26,23	25,02	24708	23570	0,01	8
				1,15	6,79	1083	6392	0,02	22
24.ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс гр 1	тн	1601,4	19,7	19,7	31548	31548	-	-
				-	3,94	-	6310	0,08	132
25.ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	942	3,8	3,8	3851	3056	-	3
				0,48	1,12	452	1055	-	3
26.ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	856	12,51	12,51	10707	10707	-	-
				-	4,28	-	3664	0,01	12
27.ЕО101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	856	6,36	6,36	5440	5440	-	-
				-	1,91	-	1637	0,01	5
28.ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	856	23,62	12	20217	10270	0,01	10
				1,62	2,75	1387	2350	0,01	10
29.ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизир способом	м3	3721	8,55	4,43	31799	16468	0,03	104
				4,12	0,74	15331	2764	-	9
30.ЕО101-145-5	Планировка дна кюветов ручным способом	м3	1364	19,4	-	26462	-	0,12	168
				19,4	-	26462	-	-	-
	Дорожная одежда								
31.ЕО127-14-2	Устройство подсталающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2977,6	3188,73	73,75	9494773	219609	0,14	429
				21,38	11,67	63661	34746	0,04	122
32.ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	13400	543,82	27,83	7287126	372860	0,03	442
				5,00	9,47	67000	126941	0,03	447

33.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	10,72	40097,59	339,59	429846	3640	0,58	6
					-	140,94	-	1511	0,58	6
34.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 5,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9477,8	613,78	15,35	5817308	145484	0,03	375
					5,94	5,06	56298	47958	0,02	197
35.	ЕО127-54-1 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9477,8	590,64	--	5597978	--	0,00	-
					0,08	--	758	--	--	--
36.	ЕО127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	м2	3721	276,84	20,37	1030109	75799	0,03	118
					4,79	5,4	17824	20080	0,02	76
		Примыкание на ПК0+00								
37.	ЕО101-25-2	Устройство корыта на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении до 10 м	м3	59	11,19	11,19	660	660	-	-
					-	3,06	-	181	0,01	-
38.	ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр добавлять на каждые последующие 10 м	м3	59	9,4	9,4	555	555	-	-
					-	2,57	-	152	0,01	-
39.	ЕО101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	31	14,01	14,01	434	434	-	-
					-	4,8	-	149	0,02	-
40.	ЕО101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	31	1,39	1,39	43	43	-	-
					-	0,42	-	13	-	-
41.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	31	23,62	12	732	372	0,01	-
					1,62	2,75	50	85	0,01	-
42.	ЕО101-145-9	Планировка дна корыта грунтов 2 группы механизированным способом	м3	10286	14,12	3,88	2174	597	0,07	11
					10,24	0,78	1577	120	-	-
43.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24	26,23	25,02	629	601	0,01	-
					1,15	6,79	28	163	0,02	1
44.	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс гр 1	тн	40,8	19,7	19,7	804	804	-	-
					-	3,94	-	161	0,08	3

45.ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	24	3,8	3,[illegible]	91	78	-	-
				0,48	1,12	12	27	-	-
46.ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	22	12,51	12,51	275	275	-	-
				-	4,28	-	94	0,01	-
47.ЕО101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	856	6,36	6,36	140	140	-	-
				-	1,91	-	42	0,01	-
48.ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	22	23,62	12	520	264	0,01	-
				1,62	2,75	36	60	0,01	-
49.ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизир способом	м2	55	8,55	4,43	470	243	0,03	2
				4,12	0,74	227	41	-	-
50.ЕО127-14-2	Устройство подсталающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	19,8	3188,73	73,75	63137	1460	0,14	3
				21,38	11,67	423	231	0,04	1
51.ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	99	543,82	27,83	53838	2755	0,03	3
				5,00	9,47	495	938	0,03	3
52.ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,079	40097,59	339,59	3168	27	0,58	-
				-	140,94	-	11	0,58	-
53.ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 5,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	99	613,78	15,35	60764	1520	0,03	3
				5,94	5,06	588	501	0,02	2
54.ЕО127-54-1 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	99	590,64	--	58473	--	0,00	-
				0,08	--	8	-	--	--
55.ЕО127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	м2	55	276,84	20,37	15226	1120	0,03	2
				4,79	5,4	263	297	0,02	1
	Примыкание в конце трассы								
56.ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	56	26,23	25,02	1469	1401	0,01	-
				1,15	6,79	64	380	0,02	1
57.ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	м3	26	26,23	25,02	682	651	0,01	-

на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			1,15	6,79	30	176	0,02	1
58.ЕО10333-А1-1Транспортировка грунта автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс гр 1	тн	139,4	19,7	19,7	2746	2746	-	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			-	3,94	-	549	0,08	12
59.ЕО101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	82	3,8	3,8	312	266	-	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			0,48	1,12	39	92	-	-
60.ЕО101-130-2Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	51	12,51	12,51	638	638	-	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			-	4,28	-	218	0,01	1
61.ЕО101-130-8Добавлять за каждый последующий проход К-5 по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	51	6,36	6,36	324	324	-	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			-	1,91	-	98	0,01	-
62.ЕО101-135-1Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	51	23,62	12	1204	612	0,01	1
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			1,62	2,75	83	140	0,01	1
63.ЕО101-145-1Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизир способом	м2	161	8,55	4,43	1376	713	0,03	4
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			4,12	0,74	663	120	-	-
64.ЕО101-130-2Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24	12,51	12,51	300	300	-	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			-	4,28	-	103	0,01	-
65.ЕО101-130-8Добавлять за каждый последующий проход К-5 по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	24	6,36	6,36	153	153	-	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			-	1,91	-	46	0,01	-
66.ЕО101-135-1Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24	23,62	12	567	288	0,01	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			1,62	2,75	39	66	0,01	-
67.ЕО101-145-1Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизир способом	м2	60	8,55	4,43	513	266	0,03	2
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			4,12	0,74	247	45	-	-
68.ЕО127-14-2 Устройство подсталающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20,2	3188,73	73,75	64412	1490	0,14	3
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			21,38	11,67	432	236	0,04	1
69.ЕО127-23-1 Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	101	543,82	27,83	54925	2810	0,03	3
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			5,00	9,47	505	975	0,03	3
70.ЕО127-72-1 Розлив вяжущих материалов	тн	0,081	40097,59	339,59	3248	28	0,58	-
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			-	140,94	-	11	0,58	-

71.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 5,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	101	613,78	15,35	61992	1550	0,03	3
					5,94	5,06	600	511	0,02	2
72.	ЕО127-54-1 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	101	590,64	--	59655	--	0,00	-
					0,08	--	8	--	--	--
73.	ЕО127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	м2	60	276,84	20,37	16610	1222	0,03	2
					4,79	5,4	287	324	0,02	1
		Транспортировка материалов								
74.	ЕО10333-А110-1	Транспортировка щебня	т	404,86	539,52	539,52	218430	218430	-	-
					-	107,90	-	43684	2,27	919

ИТОГО:

31248241	4481366	3564
532363	987505	14666

Всего накладных расходов:	3393517
Итого с накладными	34641758
Итого с временными, 4,6 %	36235279
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	36615749
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36760690
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	37128297
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	82927908
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	84586466
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10150376
Итого с НДС	94736842
Удержано 5 %	4736842
Итого к оплате	90000000

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен
Договор № 41 от 4 мая 2014 года

21.07.2014 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

№№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен		12 123 779									1 454 853	13 578 632
2	Удержание 5%		606 189									72 743	678 932
3	Итого к оплате:		11 517 590									1 382 110	12 899 700

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ"Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 41 от 4 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (участок № 1)

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (участок № 1)

М-29 ж

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 5,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1688,2	613,78	15,35	1036183	25914	0,03	51
					5,94	5,06	10028	8542	0,02	34
2.	Е0127-54-1 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1688,2	590,64	--	1587758	--	0,00	--
					0,08	--	135	--	--	--
		Транспортировка материалов								
3.	Е010333-А110-1	Транспортировка щебня	т	3205,26	539,52	539,52	1729303	1729303	-	-
					-	107,90	-	345847	2,27	7276
	ИТОГО:						4353244	1755217		51
							10163	354389		7310
		Всего накладных расходов:					472757			
		Итого с накладными					4826001			
		Итого с временными, 4,6 %					5047997			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %					5300397			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					5321599			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					11886058			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					12123779			

Налог на добавленную стоимость, 12 %	1454853
Итого с НДС	13578632
Удержано 5 %	678932
Итого к оплате	12899700

Вр. и.о руководителя отдела
Боранкулова

Принял:

Сдал:

Технадзор:

14

Счет-фактура № 0000000081 от 21 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540007417, Республика Казахстан, г.Актау, п.Умирзак,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0009158, от 21.08.2012

ИИК поставщика: KZ316010231000130042, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог № 41 от 04.05.2014 г. Стр-во а/д с.Кызылсай г.Жанаозен

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, г.Жанаозен, ул Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

п.Умирзак

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240009237, ГУ Жанаозенский гор.отдел жилищно-коммун.хозяйства и жилищной инспекции,Мангистауская область, г.Жанаозен, ул Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Жанаозенский гор.отдел жилищно-коммун.хозяйства и жилищной инспекции

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240009237, Мангистауская область, г.Жанаозен, ул Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стр-во а/д села Кызылсай г.Жанаозен	тенге	1	12 123 778,93	12 123 778,93	12%	1 454 853,47	13 578 632,40	0	
Всего по счету:					**12 123 778,93**		**1 454 853,47**	**13 578 632,40**		

Руководитель: Абиев Т. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сергиенко С. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

Зам.гл. бух.

(должность)

Иванина И.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.