Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здании общежития "КГУ Актюбинская областная специализированная школа - интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова" в г.Актобе по ул Кобландина 2а
Договор: №32 от 17.04.2020 г

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		32	17.04.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	62 030 686									
Акт №1	31 524 591	28 146 956							3 377 635	31 524 591
Акт №2	135 551	121 027							14 523	135 551
Итого									3 392 158	31660141

Итого к оплате: 31660141 (тридцать один миллионов шестьсот шесдесят тысяч сто сорок один тенге) **в том числе НДС 3392158**

Заказчик:

КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"

Директор Аманов Н.К.

Тех.надзор:

ИП "Сулейменов А.Т."

Сулейменов А.Т.

Подрядчик:

ТОО "Стройком+Сервис"

Директор Ногаев О.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жаңа-Бетон"

Директор Таубеков А.Н.

Разработан в ПК АВС-4 редакция 2019.21

Форма по ОКУД

Заказчик: КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление

Генподрядчик: ТОО "Стройком-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития КГУ Актюбинская областная специализированная школа - интернат для одаренных детей им М.Кусаинова" в г. Актобе пр.Кобландина 2а

Договор: №32 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 18.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-060101-0202	Раздел 5. Проемы Переплеты оконные сосновые. Снятие	м2	1,08 1,08	445,75 426,52	19,23 9,72	472 452	20 10	0	333 64	870	
2	2	Е11-100501-0103 Изм. и вод. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,06 1,06	3456,43 1627,32	208,03 95,14	3664 1725	221 101	1718	2315 968	5377	
3	3	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые с замкнутой конструкцией со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидным фурнитурой одностороннее поворотно-откидным ГОСТ 30674-99	м2	1,06 1,06	27735		29083		29083	2326	31408	
4	4	Е11-100401-0101 Изм. и вод. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных подоконной до 0,51м	м	1 1	1105,47 254,65	5,97 2,86	1105 255	6 3	845	185 103	1394	
5	5	С121-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1 1	2426		2426		2426	194	2620	
6	6	Е12-080101-1804 Изм. и вод. вып. 16	Покрытия мелкие подоконные из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1 1	957,08 272,95	2,03 1	957 273	2 1	682	197 92	1247	
7	7	Е11-090203-0101 Изм. и вод. вып. 9	Блоки дверные стальные одинарные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	60,94 60,94	3053,36 2512,54	58,15 23,46	186072 153114	3544 1430	29414	106635 23417	316124	
8	8	С121-090202-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, одинарные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	60,94 60,94	42281		2576604		2576604	206128	2782732	
9	9	Е11-090203-0101 Изм. и вод. вып. 9	Блоки дверные стальные одинарные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6 3,6	3053,36 2512,54	58,15 23,46	10992 9045	209 84	1738	6299 1383	18675	
10	10	С121-090202-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, одинарные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6 3,6	38093		137135		137135	10971	148106	
11	11	Е11-090203-0501 Изм. и вод. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1 1	1366,24 1363,48	2,76 0	1366 1363	3 0	0	941 185	2492	
12	12	С121-090404-0106	Доводчики дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1 1	10342		10342		10342	827	11169	
13	13	Е11-100107-0106 Изм. и вод. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных вобелах	м2	63 63	1815,14 1218,05	93 40,3	114354 76737	5859 2539	31758	57079 13715	185147	
14	14	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние одинарные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	63 63	18824		1185912		1185912	94873	1280785	
15	15	Е11-100501-0201 Изм. и вод. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,4 5,4	1685,26 1061,02	211,86 97,62	9100 5730	1144 527	2227	4505 1088	14694	
16	16	С121-090202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, одинарные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,4 5,4	23017		124292		124292	9943	134235	
17	17	Е11-100107-0106 Изм. и вод. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных вобелах	м2	63 63	1815,14 1218,05	93 40,3	114354 76737	5859 2539	31758	57079 13715	185147	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1323,83	40,03	53615	1621		12597		
39	39	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		53	594,18	1,97	31492	105	13709	12764	47796	
				м плинтусов		333,55	0,94	17678	50		3540		
40	40	E11-110101-0901	Теплоизоляционные изделия из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		784	371,28	36,9	291000	28926	0	198708	528972	
				м2 изолируемой поверхности		334,38	17,64	262155	13829		39183		
41	41	C121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		32,3008	20214		652928		652928		705163	
				м3							52234		
42	42	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки паехуо. Устройство в один слой		784	196,98	0,66	154435	516	121414	23580	192256	
				м2 изолируемой поверхности		41,46	0,31	32505	245		14241		
43	43	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		784	701,89	34,53	550284	27072	231772	219201	831044	
				м2 стяжки		371,74	16,59	291440	13006		61559		
44	44	E11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		784	334,45	23,45	262208	18388	229412	16568	301078	
				м2 стяжки		18,38	10,97	14408	8602		22302		
45	45	E11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		784	3411,93	25,5	2674956	19990	2313310	252976	3162166	
				м2 покрытия		435,79	12,37	341656	9700		234235		
46	46	E11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		795	330,93	0,99	263089	785	157676	75601	365786	
				м плинтусов		131,61	0,47	104629	372		27095		
47	47	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18	701,89	34,53	12634	622	5321	5033	19080	
				м2 стяжки		371,74	16,59	6691	299		1413		
48	48	E11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18	501,67	35,18	9030	633	7901	571	10869	
				м2 стяжки		27,57	16,46	496	296		768		
49	49	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		218	701,89	34,53	153013	7528	64445	6095	23108	
				м2 стяжки		371,74	16,59	81004	3616		1712		
50	50	E11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		218	250,84	17,59	54668	3834	47841	326	6279	
				м2 стяжки		13,78	8,23	3000	179		465		
51	51	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических, глазурованных или неглазурованных на цементном растворе. Устройство		39,8	2906	88,6	115659	3526	59444	39083	167121	
				м2 покрытия		1323,83	40,03	52689	1593		12379		
52	52	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		53	594,18	1,97	31492	105	13709	12764	47796	
				м плинтусов		333,55	0,94	17678	50		3540		
53	53	E11-110101-0901	Теплоизоляционные изделия из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		786,8	371,28	36,9	292120	29029	0	199418	530861	
				м2 изолируемой поверхности		334,38	17,64	263093	13879		39323		
54	54	C121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		32,41616	20214		655260		655260		707681	
				м3							52421		
55	55	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки паехуо. Устройство в один слой		786,8	196,98	0,66	154986	518	121848	23664	192942	
				м2 изолируемой поверхности		41,46	0,31	32621	245		14292		
56	56	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		786,8	701,89	34,53	552249	27168	232600	219984	834012	
				м2 стяжки		371,74	16,59	292481	13053		61779		
57	57	E11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		786,8	334,45	23,45	263145	18454	230282	16627	302154	
				м2 стяжки		18,38	10,97	14460	8633		22382		
58	58	E11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		786,8	3411,93	25,5	2684509	20061	2321571	253879	3173459	
				м2 покрытия		435,79	12,37	342876	9734		235071		
59	59	E11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		795	330,93	0,99	263089	785	157676	75601	365786	
				м плинтусов		131,61	0,47	104629	372		27095		
			Итого по разделу 7. Полы									13357331	
			Раздел 8. Разные работы										
			ИТОГО:					22812413	363494	16118387	4696252	29709360	
								6330534	198909		2200688		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		356512				30065869	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		595304				30661173	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	Установлено по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном по лиственных пород СТ РК 943-92	м2	63	18824		1185912		1185912	94873	1280785	
19	19	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,4	1685,26 1061,02	211,86 97,62	10786 6791	1356 625	2639	5339 1290	17415	
20	20	С121-090202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением заполнениями для группы непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,4	23017		147309		147309	11785	159094	
			Итого по разделу 5. Проемы									6579512	
			Раздел 6. Внутренние отделочные работы										
21	21	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Полы. Отделка внутренних поверхностей гипсовыми растворами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	130,66	874,2 580,23	5,77 1,79	114288 75812	754 234	37722	54753 13523	182564	
22	22	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (только марки штукатурка) сухими растворными смесями толщиной 5 мм, для последующей окраски или оклейки обоями	м2	750,66	1216,34 939,47	25,63 19,86	913059 705226	19237 14904	388597	518494 114524	1546077	
23	23	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	762,5	1541,93 857,38	87,29 69,49	1216437 651751	66559 52988	221321	508851 116039	1566533	
24	24	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизов, поясков и тяг) плитами (плитками). Облицовка гладкими (без орнамента) плитками художественная гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	762,5	4112,63 1581,62	40,73 19,54	3135803 1205981	31056 14896	1098843	879033 321193	4336109	
25	25	Е11-150204-0101	Откосы оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,7	3302,46 2415,5	53,25 26,91	629759 466456	10155 5131	153248	339471 77538	1146769	
26	26	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,7	2680,74 2120,22	25,85 7,92	512360 461326	4931 1510	103103	292202 64365	908026	
27	27	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водными составами, ранее выполненными по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	190,7	729,26 405,46	5,45 2,6	139070 96891	1040 496	47640	69759 16706	255536	
			Итого по разделу 6. Внутренние отделочные работы									9172510	
			Раздел 7. Полы										
28	28	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	96,56	3095,73 435,79	25,5 12,37	298924 42079	2462 1195	254382	31157 26407	356488	
29	29	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	62	330,93 131,61	0,99 0,47	20518 8160	61 29	12297	5896 2113	28527	
30	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,2	701,89 371,74	34,53 16,59	22601 11970	1112 534	9819	9003 2528	34132	
31	31	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,2	501,67 27,57	35,18 16,46	16154 888	1133 530	14133	1021 1374	18549	
32	32	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32,2	2906 1323,83	88,6 40,03	93573 42627	2853 1289	48093	31620 10015	135208	
33	33	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44	594,18 333,55	1,97 0,94	26144 14676	87 41	11381	10597 2939	39680	
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	701,89 371,74	34,53 16,59	12634 6691	622 299	5321	5033 1413	19080	
35	35	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18	501,67 27,57	35,18 16,46	9030 296	633 296	7901	571 768	10369	
36	36	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,5	701,89 371,74	34,53 16,59	15793 8364	777 373	6652	6291 1767	23850	
37	37	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,5	250,84 13,78	17,59 8,23	5644< 310	396 185	4938	357 480	6480	
38	38	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		40,5	2906	88,6	117693	3588	60489	39770	170060	

Объектный сметный расчет (ОСР) ЦИС 4 издания 2019 г.)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ист.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		513223				31274896	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28146956	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору				к=	*0,90*					
			НДС			12 %		3377635				31524591	
			Итого с НДС										

Заказчик:
Директор Акимов

Подрядчик:
ТОО "Стройком Сервис"
Директор Погасов Г.С

Генеральный подрядчик:
ТОО "Жаңа С-Бетон"
Директор Таубеков А.Н

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им.
Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий общежития "КГУ Актюбинская областная специализированная школа - интернат для
Договор: №32 от 17.04.2020 г

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинис	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтажные работы										
1	1	С123-070201-0109	щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа НКУ ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405	
2	2	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866	229	3095	
3	3	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
4	4	С123-070201-0110	щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа НКУ ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
5	5	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866	229	3095	
6	6	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
7	7	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	168	2262	
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									23302	
			Раздел: 4. Кабельно-проводниковая продукция##										

		С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12546	171879		21564		21564	1725	23289
9	9	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09078	269000		24420		24420	1954	26373
10	10	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	446071		38674		38674	3094	41768
11	11	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У 2, степень защиты IP 54	шт.	8	1506		12048		12048	964	13012
		Итого по разделу: 4. Кабельно-проводниковая продукция##										104443
		ИТОГО:						118282 0	0 0	118282	9463	127745
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
		Временные здания и сооружения				1,2 %		1533				129278
		Итого с временными										
		Зимние удорожания				1,98 %		2560				131838
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		2637				134475
		затратами										
		Итого с поправочным коэффициентом по договору					*к=*	*0,90*				*121027*
		НДС				12 %		14523				
		Итого с НДС										135551

Заказчик:

КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"

Директор Аманов Н.К.

Тех.надзор:

ИП "Сулейменов А.Т."

Сулейменов А.Т.

Подрядчик:

ТОО "Стройком+Сервис"

Директор Ногаев О.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жаик-Бет"

Директор Таубеков А.Н.