Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4774335

Конкурстың № 5315310-1
Конкурстың атауы Алатау ауданы Өжет шағынауданындағы тоғанның бойында жасыл аймақтың құрылысына ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-13 18:45:20 дейін 2021-01-20 18:45:20
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	081240000608	ҚҚ жобасына ескерту	Предложения к конкурсной документации лот № 39345180-ОК1 Техническая спецификация по проведению государственных закупок работ, способом конкурса «Разработка ПСД на строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ожет Алатауского района» Раздел 8 предпоследние два абзаца « - установка дорожных знаков искусственной…» не закончено предложение, что имеется ввиду. « дизайн-код территорий с оформлением единого стиля, логотипа местности, подборкой культурной программы на 4 сезона. Подборка культурной программы – это другой вид проектирования, отличающийся от разработки ПСД на строительство зеленой зоны, которым должны заниматься профильные специалисты. ПРЕДЛАГАЕМ: исключить данный пункт из раздела 8 техспецификации. Раздел 19 « – Разработать концепцию реконструкции, эскизный проект, ландшафтный проект озеленение, представить на согласование Заказчику не позднее 20 календарных дней со дня заключения Договора». Эскизный и ландшафтный проекты разрабатываются на основе топосъемки. Работа по проведению топосъемки займет около5 рабочих дней (или 7 календарных дней), а согласование топосъемки в органах архитектуры – 15 рабочих дней (или 20 календарный дней), таким образом на разработку эскизного и ландшафтного проектов времени не остается. Следует отметить, что в этот период еще необходимо провести анализ территории, социальные опросы, ворк-шопы с жителями и экспертами. ПРЕДЛАГАЕМ: увеличить срок согласования эскизного и ландшафтного проектов с Заказчиком до 45 календарных дней. Раздел 21 «Срок выполнения работ 120 календарных дней со дня заключения Договора» Ввиду значительного количества заинтересованных государственных органов, эксплуатирующих организаций и служб, с которыми необходимо согласовывать проектные решения и срок согласования с которыми от проектировщика мало зависит ПРЕДЛАГАЕМ увеличить срок выполнения работ до 150 календарных дней.	2021-01-19 11:30:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В п. 8 Технической спецификации будут внесены соответствующие изменения. Нормативными документами не определена необходимость разработки концептуальных решений и эскизного проекта с использованием согласованного топоплана, для разработки предпроектных материалов могут использоваться съемки прошлых лет или ортофотопланы, получаемые методом съемки с БПЛА. Срок разработки предпроектной документации остается без изменения. "Срок проектирования, указанный в конкурсной документации определен на основании нормативов и анализа потребных трудозатрат. Изменения конкурсной документации не требуются."

2	061040000875	ҚҚ жобасына ескерту	1) Срок разработки ПСД, указанные в конкурсной документации, необходимо пересмотреть в сторону увеличения, в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», требованиями технической спецификации и времени рассмотрения в госорганах при официальных обращениях. Учесть время на работы по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим изысканиям, лесопатологическому обследованию, анализу территории, социальному опросу и ворк-шопы с жителями. Учесть дополнительно время на согласования с Заказчиком, рабочими группами и заинтересованными организациями. Кроме того, согласно составу задания конкурсной документации, объект проектирования подходит ко второму уровню ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Нормативный срок экспертных работ 30 рабочих дней, 5 рабочих дней комплектность ПСД и нерегламентированный срок подписания договора. В этой связи, просим продлить срок разработки ПСД до конца 2021г. 2) Просим приложить к конкурсной документации ситуационные схемы по благоустраиваемой территории.	2021-01-19 17:04:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проектирования, указанный в конкурсной документации определен на основании нормативов и анализа потребных трудозатрат. Изменения конкурсной документации не требуются. Прохождение комплексной вневедомственной экспертизы не входит в срок проектирования. Перечень исходных данных, выдаваемых заказиком определен "Правилами застройки", утверждднными Приказом МНЭ РК от 30 ноября 2015 года № 750 и СН РК 1.02-03-2011* "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство". Исходные занные выдаются подрядчику после заключения договора.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Ливинская Наталья Игоревна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4774335

№ конкурса 5315310-1
Название конкурса Разработка ПСД на строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ужет Алатауского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-13 18:45:20 по 2021-01-20 18:45:20
Наименование организатора КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	081240000608	Замечание к КД	Предложения к конкурсной документации лот № 39345180-ОК1 Техническая спецификация по проведению государственных закупок работ, способом конкурса «Разработка ПСД на строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ожет Алатауского района» Раздел 8 предпоследние два абзаца « - установка дорожных знаков искусственной…» не закончено предложение, что имеется ввиду. « дизайн-код территорий с оформлением единого стиля, логотипа местности, подборкой культурной программы на 4 сезона. Подборка культурной программы – это другой вид проектирования, отличающийся от разработки ПСД на строительство зеленой зоны, которым должны заниматься профильные специалисты. ПРЕДЛАГАЕМ: исключить данный пункт из раздела 8 техспецификации. Раздел 19 « – Разработать концепцию реконструкции, эскизный проект, ландшафтный проект озеленение, представить на согласование Заказчику не позднее 20 календарных дней со дня заключения Договора». Эскизный и ландшафтный проекты разрабатываются на основе топосъемки. Работа по проведению топосъемки займет около5 рабочих дней (или 7 календарных дней), а согласование топосъемки в органах архитектуры – 15 рабочих дней (или 20 календарный дней), таким образом на разработку эскизного и ландшафтного проектов времени не остается. Следует отметить, что в этот период еще необходимо провести анализ территории, социальные опросы, ворк-шопы с жителями и экспертами. ПРЕДЛАГАЕМ: увеличить срок согласования эскизного и ландшафтного проектов с Заказчиком до 45 календарных дней. Раздел 21 «Срок выполнения работ 120 календарных дней со дня заключения Договора» Ввиду значительного количества заинтересованных государственных органов, эксплуатирующих организаций и служб, с которыми необходимо согласовывать проектные решения и срок согласования с которыми от проектировщика мало зависит ПРЕДЛАГАЕМ увеличить срок выполнения работ до 150 календарных дней.	2021-01-19 11:30:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В п. 8 Технической спецификации будут внесены соответствующие изменения. Нормативными документами не определена необходимость разработки концептуальных решений и эскизного проекта с использованием согласованного топоплана, для разработки предпроектных материалов могут использоваться съемки прошлых лет или ортофотопланы, получаемые методом съемки с БПЛА. Срок разработки предпроектной документации остается без изменения. "Срок проектирования, указанный в конкурсной документации определен на основании нормативов и анализа потребных трудозатрат. Изменения конкурсной документации не требуются."

2	061040000875	Замечание к КД	1) Срок разработки ПСД, указанные в конкурсной документации, необходимо пересмотреть в сторону увеличения, в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», требованиями технической спецификации и времени рассмотрения в госорганах при официальных обращениях. Учесть время на работы по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим изысканиям, лесопатологическому обследованию, анализу территории, социальному опросу и ворк-шопы с жителями. Учесть дополнительно время на согласования с Заказчиком, рабочими группами и заинтересованными организациями. Кроме того, согласно составу задания конкурсной документации, объект проектирования подходит ко второму уровню ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Нормативный срок экспертных работ 30 рабочих дней, 5 рабочих дней комплектность ПСД и нерегламентированный срок подписания договора. В этой связи, просим продлить срок разработки ПСД до конца 2021г. 2) Просим приложить к конкурсной документации ситуационные схемы по благоустраиваемой территории.	2021-01-19 17:04:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проектирования, указанный в конкурсной документации определен на основании нормативов и анализа потребных трудозатрат. Изменения конкурсной документации не требуются. Прохождение комплексной вневедомственной экспертизы не входит в срок проектирования. Перечень исходных данных, выдаваемых заказиком определен "Правилами застройки", утверждднными Приказом МНЭ РК от 30 ноября 2015 года № 750 и СН РК 1.02-03-2011* "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство". Исходные занные выдаются подрядчику после заключения договора.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ливинская Наталья Игоревна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»