Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4780292

Конкурстың № 5310771-1
Конкурстың атауы ШҚО, Өскемен қаласындағы Лев Толстой көшесін орташа жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-12 18:10:28 дейін 2021-01-19 18:10:28
Ұйымдастырушының атауы "Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	000240002984	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с технической спецификацией работы должны быть завершены до 1 июня 2021 года. Ввиду климатических условий и соответствующих метеоусловий нашего региона начало производства дорожных работ по устройству асфальтобетонных покрытий (ЩМА) возможно с середины мая месяца, что является по времени недостаточным для качественного завершения работ. Просим продлить срок выполнения работ до конца июля текущего года.	2021-01-19 14:31:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно указанного срока завершения производства работ до 01.06.2021 г., сообщаем, что срок указан с учетом проведения конкурсных процедур и предусмотренных видов работ. Ориентировочный срок заключение договоров – февраль 2021 г. Согласно Р РК 218-36- 2004 «Рекомендации по применению смесей щебеночно-мастичных асфальтобетонных на основе композиционных вяжущих материалов для строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог», покрытия из ЩМА следует устраивать в сухую погоду. Укладку смесей ЩМА рекомендуется производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже +5 оС, осенью – не ниже +10 оС. Средняя месячная температура воздуха по городу Усть-Каменогорску согласно табл. 3.3 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» в апреле – 5,6˚С, в мае – 13,7 ˚С. Средняя производительность асфальтоукладчика при ширине укладчика 2,5-7,5 м составляет 150 т/ч. Расчетный срок проведения работ по укладке асфальтобетонных смесей при 8 часовом рабочем дне (за вычетом подготовительно-завершающих работ, перестановки под укладку, наличие движения транспорта – 4 ч.): - слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси: 1636,516 (т) / 150 (т/ч) / 4 (ч) = 2,73 ≈ 3 дня; - покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей – (17045 (м2) * 0,05 (см) *2,4 (т)) / 150 (т/ч) / 4 (ч) = 3,4 ≈ 4 дней. В общей сложности продолжительность работы только по укладке асфалотобетонных смесей 7 дней. Учитывая выше перечисленное, возможность проведения всего комплекса работ по объекту возможна в течении полных двух месяцев апрель-май.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4780292

№ конкурса 5310771-1
Название конкурса Средний ремонт ул. Льва Толстого в городе Усть-Каменогорске, ВКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-12 18:10:28 по 2021-01-19 18:10:28
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	000240002984	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с технической спецификацией работы должны быть завершены до 1 июня 2021 года. Ввиду климатических условий и соответствующих метеоусловий нашего региона начало производства дорожных работ по устройству асфальтобетонных покрытий (ЩМА) возможно с середины мая месяца, что является по времени недостаточным для качественного завершения работ. Просим продлить срок выполнения работ до конца июля текущего года.	2021-01-19 14:31:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно указанного срока завершения производства работ до 01.06.2021 г., сообщаем, что срок указан с учетом проведения конкурсных процедур и предусмотренных видов работ. Ориентировочный срок заключение договоров – февраль 2021 г. Согласно Р РК 218-36- 2004 «Рекомендации по применению смесей щебеночно-мастичных асфальтобетонных на основе композиционных вяжущих материалов для строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог», покрытия из ЩМА следует устраивать в сухую погоду. Укладку смесей ЩМА рекомендуется производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже +5 оС, осенью – не ниже +10 оС. Средняя месячная температура воздуха по городу Усть-Каменогорску согласно табл. 3.3 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» в апреле – 5,6˚С, в мае – 13,7 ˚С. Средняя производительность асфальтоукладчика при ширине укладчика 2,5-7,5 м составляет 150 т/ч. Расчетный срок проведения работ по укладке асфальтобетонных смесей при 8 часовом рабочем дне (за вычетом подготовительно-завершающих работ, перестановки под укладку, наличие движения транспорта – 4 ч.): - слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси: 1636,516 (т) / 150 (т/ч) / 4 (ч) = 2,73 ≈ 3 дня; - покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей – (17045 (м2) * 0,05 (см) *2,4 (т)) / 150 (т/ч) / 4 (ч) = 3,4 ≈ 4 дней. В общей сложности продолжительность работы только по укладке асфалотобетонных смесей 7 дней. Учитывая выше перечисленное, возможность проведения всего комплекса работ по объекту возможна в течении полных двух месяцев апрель-май.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»