Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы № 1328
қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН
«__ »_____ 201 _ жыл
Шешім _____
[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ НАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Ескерту. Актінің нысанына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.06.30 № 662, 2006.07.07 № 647 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 2008.11.18 № 1068 Қаулыларымен

2013 жылғы " 15" июль Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жыл "11 " июльдегі _ № 48-2 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға: Көшмағамбетов Тілек Жеткізгенулы - қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары: Машырықов Эльдар Қуатұлы - «Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің сәулет - құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

Шаров Асылбек Хамзеулы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы (келісім бойынша)	(лауазымы)
Аманов Нуркен Камалович (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының у.м.а. (тапсырыс беруші)	(лауазымы)
Сапаров Нургелді Зиябекович	Жанаөзен калалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бастығының орынбасары, полиция капитаны	

(аты, әкесінің аты, тегі)

Кунаев Мухтар (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (жобалаушы) (лауазымы)
Кусайнов Асылбек Каирбекович (аты, әкесінің аты, тегі)	«DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (техникалық қадағалаушы) (лауазымы)
Туралыкрва Дана Әбілқайырқызы (аты, әкесінің аты, тегі)	СФ «Ынта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (мердігер) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Жаңаөзен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы» мемлекеттік мекемесімен
(ұйымның атауы)

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен каласы
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің

нөмірі] (корпустың)

«Жаңаөзен каласының калаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» (3-участок)
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,

жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Жаңаөзен каласы әкімінің 2013 жыл « » _____ № шешімі
(шешім шығарған органның атауы)
негізінде және
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің (шешім
шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 жылғы « 05 » мамырдағы 128 талон рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты «Жаңаөзен каласының калаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» (3-участок)
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер СФ «Ынта» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

және «Жаңаөзен каласының калаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» (3-участок)
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар - жоқ

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Проектный Центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және жобалау - сметалық құжаттарын, сызба жобаларын орындаған

« (құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған іскұжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасытнда көрсетіледі)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Жаңаөзен калалық әкімшілік

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер Бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын Маңғыстаумемсараптама ЕМК

(объектіге (кезегі, іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы]

2012 жылғы "23" қарашада № 15-0546/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың басталуы 19 мамыр 2013 ж; жұмыстың аяқталуы 26 шілде 2013 ж
(айы және жылы) (айы және жылы)

ққрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша: 122 күнтізбелік күн; іс жүзінде 67 күнтізбелік күн

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба сызбалары, техникалық атқарушы құжаттар, техникалық шешімдер

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі,

жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғаны н ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғаны н ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі
«Жаңаөзен қаласының қалаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» (3-участок)	бірлік	1		1	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабат саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^3$ $м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	Пәтер алаңы,м		пәтер саны	Пәтер алаңы,м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: асфальт жол құрылысы: жер қабаты, құм – қиыршықтас қабаты, қиыршықтас (щебень) қабаты, асфальтбетон қабаты, жол белгілері және көрсеткіштері (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Еңбекті қорғау, СЭС және техника қауіпсіздігі нормативтік құжаттары бойынша орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
жоқ			

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы – 24 692,14 мың теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 21 319,21 мың тг, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал – 3372,93 мың тг

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
Барлығы – 24 692,14 мың теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 21 319,21 мың тг, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал – 3372,93 мың тг

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған
«Жаңаөзен қаласының қалаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» (3-участок)
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының торағасы:

Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары — Көшмағамбетов Тілек Жеткізгенұлы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

«Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің сәулет – құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы — Машырықов Эльдар Қуатұлы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

«Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы (келісім бойынша)
(лауазымы)
Шаров Асылбек Хамзеұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының у.м.а. (тапсырыс беруші)
(лауазымы)
Аманов Нуркен Камалович
(аты, әкесінің аты, тегі)

Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бастығының орынбасары, полиция капитаны
Сапаров Нұргелді Зиябекович
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (жобалаушы)
(лауазымы)
Кунаев Мухтар
(аты, әкесінің аты, тегі)

«DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (техникалық қадағалаушы)
(лауазымы)
Кусайнов Асылбек Каирбекович
(аты, әкесінің аты, тегі)

СФ «Ынта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (мердігер)
(лауазымы)
Тұралыкова Дана Әбілқайырқызы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА ЖАНАОЗЕН

Договор № 45 от 19 мая 2013 г.

22.06.2013 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

№№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен (участок 3)		18 796 992									2 255 639	21 052 631
3	Удержание 5%		939 849									112 782	1 052 631
4	Итого к оплате:		17 857 143									2 142 857	20 000 000

Заказчик *Подрядчик*

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ЖАНАОЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ»

ПОДРЯДЧИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СФ «ЫНТА»

ДОГОВОР:

Э 20140702D

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВНУТРИГРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА ЖАНАОЗЕН
(участок 3)
за июнь месяц 2013 года

М-29 ✓

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		На восстановление оси трассы,отвод земель												
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,3247	7097	-	2304	-	-	-	-	-	-	-	-
2	СПостан.8.1-0.2003	-Отвод земель га	0,3094	8040	-	2488	-	-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы												
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	151	11,19	11,19	1690	1690	448	-	-	-	3,06	-	462
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	151	37,6	37,6	5677	5677	1506	-	-	-	10,28	-	1553
5	Е0101-25-2	-Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	533	11,19	11,19	5964	5964	1582	-	-	-	3,06	-	1631
6	Е0101-25-10	-Разработка грунта	533	9,4	9,4	5010	5010	1329	-	-	-			

		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		-	2,57	-	1370	97	0,01	4
7	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3	532	14,01	14,01	7451	7451	2474	-	-
					-	4,8	-	2551	97	0,02	8
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	532	14,12	12	7510	6383	2253	0,01	6
					1,62	2,75	862	1460	97	0,01	6
9	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2662	14,12	3,88	37585	10326	28448	0,07	193
					10,24	0,78	27259	2069	97	-	7
10	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3080	8,55	4,43	26321	13631	14528	0,03	86
					4,12	0,74	12690	2288	97	-	8
11	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	598	14,12	3,88	8443	2320	6391	0,07	43
					10,24	0,78	6124	465	97	-	2
12	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	74	26,23	25,02	1941	1852	570	0,01	1
					1,15	6,79	85	502	97	0,02	2
13	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	125,8	23,64	23,64	2974	2974	595	-	-
					-	4,73	-	595	100	0,1	12
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	67	12,51	12,51	838	838	278	-	-
					-	4,28	-	287	97	0,01	1
15	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	67	6,36	6,36	426	426	124	-	-
					-	1,91	-	128	97	0,01	-
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	67	14,12	12	946	804	284	0,01	1
					1,62	2,75	109	184	97	0,01	1
17	Е0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом		648	8,55	4,43	5538	2868	3057	0,03	18
					4,12	0,74	2670	481	97	-	2

		м2							
		Дорожная одежда							
18	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	506,6	3182,08	73,75	1612044	37364	22268	0,14	73
				21,38	11,67	10831	5912	133	0,04	21
		м3								
19	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2334	540,97	27,83	1262613	64944	44928	0,03	77
				5	9,47	11670	22111	133	0,03	78
		м2								
20	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,87	40097,59	339,59	74862	634	350	0,58	1
		т		-	140,94	-	263	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1945	613,78	15,35	1193805	29859	28455	0,03	65
				5,94	5,06	11553	9842	133	0,02	34
		м2								
22	Е0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1945	590,64	-	1148795	-	207	-	1
				0,08	-	156	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	648	276,17	20,37	178959	13200	8779	0,03	21
				4,79	5,4	3104	3497	133	0,02	13
		м2								
		Прымыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	-Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	86	11,19	11,19	962	962	255	-	-
				-	3,06	-	263	97	0,01	1
		м3								
25	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	86	9,4	9,4	808	808	214	-	-
				-	2,57	-	221	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	39	11,19	11,19	436	436	116	-	-

	(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3,06	-	119	97	0,01	-
	м3								
27	Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	39	9,4	9,4	367	367	97	-	-
			-	2,57	-	100	97	0,01	-
	м3								
28	Е0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	36	14,01	14,01	504	504	167	-	-
			-	4,8	-	173	97	0,02	1
	м3								
29	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36	14,12	12	508	432	152	0,01	-
	м3		1,62	2,75	58	99	97	0,01	-
30	Е0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	178	14,12	3,88	2513	690	1902	0,07	13
			10,24	0,78	1823	138	97	-	-
	м2								
31	Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	33	11,19	11,19	369	369	98	-	-
			-	3,06	-	101	97	0,01	-
	м3								
32	Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	33	9,4	9,4	310	310	82	-	-
			-	2,57	-	85	97	0,01	-
	м3								
33	Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	33	12,51	12,51	413	413	137	-	-
			-	4,28	-	141	97	0,01	-
	м3								
34	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К=8	33	10,17	10,17	336	336	98	-	-
			-	3,06	-	101	97	0,01	-
	м3								
35	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33	14,12	12	466	396	140	0,01	-
	м3		1,62	2,75	53	91	97	0,01	-
36	Е0101-145-1-Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом 2	81	8,55	4,43	692	358	382	0,03	2
			4,12	0,74	334	60	97	-	-
	м2								
37	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и	19,4	3182,08	73,75	61732	1431	853	0,14	3

	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3			21,38	11,67	415	226	133	0,04	1
38	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	97	540,97	27,83	52474	2699	1867	0,03	3
				5	9,47	485	919	133	0,03	3
39	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	-
				-	140,94	-	11	133	0,58	-
40	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	97	613,78	15,35	59537	1489	1419	0,03	3
				5,94	5,06	576	491	133	0,02	2
41	Е0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	97	590,64	-	57292	-	10	-	-
				0,08	-	8	-	133	-	-
42	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	√ 47	276,17	20,37	12980	957	637	0,03	1
				4,79	5,4	225	254	133	0,02	1
		Прымыкания в конце трассы								
43	Е0101-25-2	-Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	85	11,19	11,19	951	951	252	-	-
				-	3,06	-	260	97	0,01	1
44	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	85	9,4	9,4	799	799	212	-	-
				-	2,57	-	218	97	0,01	1
45	Е0101-25-2	-Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	39	11,19	11,19	436	436	116	-	-
				-	3,06	-	119	97	0,01	-
46	Е0101-25-10	-Разработка грунта	39	9,4	9,4	367	367	97	-	-

	бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,57	-	100	97	0,01	-
		м3							
47	E0101-130-1-	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	36	14,01	14,01	504	504	167	-	-
				-	4,8	-	173	97	0,02	1
		м3								
48	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36	14,12	12	508	432	152	0,01	-
				1,62	2,75	58	99	97	0,01	-
		м3								
49	E0101-145-9-	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	178	14,12	3,88	2513	690	1902	0,07	13
				10,24	0,78	1823	138	97	-	-
		м2								
50	E0101-25-2 -	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	33	11,19	11,19	369	369	98	-	-
				-	3,06	-	101	97	0,01	-
		м3								
51	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	33	9,4	9,4	310	310	82	-	-
				-	2,57	-	85	97	0,01	-
		м3								
52	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	33	12,51	12,51	413	413	137	-	-
				-	4,28	-	141	97	0,01	-
		м3								
53	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	33	6,36	6,36	210	210	61	-	-
				-	1,91	-	63	97	0,01	-
		м3								
54	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33	14,12	12	466	396	140	0,01	-
		м3		1,62	2,75	53	91	97	0,01	-
55	E0101-145-1- 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	81	8,55	4,43	692	358	382	0,03	2
				4,12	0,74	334	60	97	-	-
		м2								
56	E0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,4	3182,08	73,75	61732	1431	853	0,14	3
				21,38	11,67	415	226	133	0,04	1
		м3								
57	E0127-23-1 -	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из	97	540,97	27,83	52474	2699	1867	0,03	3

	щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2		5	9,47	485	919	133	0,03	3
58	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	-
			-	140,94	-	11	133	0,58	-
59	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	97	613,78	15,35	59537	1489	1419	0,03	3
			5,94	5,06	576	491	133	0,02	2
60	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 К=8	97	590,64	-	57292	-	10	-	-
			0,08	-	8	-	133	-	-
61	Е0127-63-11-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	47	276,17	20,37	12980	957	637	0,03	1
			4,79	5,4	225	254	133	0,02	1
	Съезды и переезды								
62	Е0101-145-1-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 2	589	8,55	4,43	5033	2607	2778	0,03	16
			4,12	0,74	2427	437	97	-	1
	Транспортировка материалов								
91	Е010333-А13-Транспортировка щебня т 0-1	1331,65	606,96	606,96	808257	808257	161651	-	-
			-	121,39	-	161651	100	2,55	3395

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6919980	1178777		726
	Тенге	93238	259763		3995
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6918050	-	-	-
Материалы -	Тенге	92729	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	368179	-	-
Местные материалы -	Тенге	5723679	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	344144	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	200
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	60025	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	439021	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7697204	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4920
Сметная заработная плата -	Тенге	-	428204	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1945	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1945	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	117	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2062	-	-	-
ИТОГО	Тенге	7699250	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	77

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	7699250
Временные здания и сооружения 4,6%	354172
Итого:	8053422
Доплаты при производстве работ в зимнее время: 1,05	84562
Итого:	8137984
Затраты за выслугу лет и доп отпуска: 1,4%	112749
Итого:	8250733
Сметная стоимость в текущем уровне цен: 2,23355	18428424
Налоги, сборы, обязатенльные платежи 2%	368568
Итого:	18796992
НДС 12%	2255639
Итого:	21052631
Удержано 5 %	1052631
Итого к оплате:	20000000

М-29 ж

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК: _____

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК: _____ Директор Туралыкова Д.А.

Технадзор: _____