Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-13 № 68 қосымша келісім

Шымкент қ. №2 2021-01-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Булатбеков Боранбай Нигметулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна тұлғасындағы "Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-13 № 68 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы 74 709 325.26 (жетпіс төрт миллион жеті жүз тоғыз мың үш жүз жиырма бес тенге 26 тиын) теңгені құрайды ҚҚС сомасын қоса алғанда. 2020 жылы қаржыландырылғаны 20 723 000 (жиырма миллион жеті жүз жиырма үш мың) теңге. «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №72/651-6с шешіміне сәйкес 2021 жылға жылдық лимитінің сомасы 37 341 870.80 (отыз жеті миллион үш жүз қырық бір мың сегіз жүз жетпіс теңге 80 тиын) теңге. 2021 жылға 007 Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен - Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы көлемі 26 370 870,80 (жиырма алты миллион үш жүз жетпіс мың сегіз жүз жетпіс теңге 80 тиын) теңге. 007 Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен - Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы көлемі 10 971 000 (он миллион тоғыз жүз жетпіс бір мың) теңге. 2022 жылға қалған қаржы көлемі 16 644 454,46 (он алты миллион алты жүз қырық төрт мың төрт жүз елу төрт теңге 46 тиын) теңге. Жұмыстар түзілген өндірістік жұмыстардың кестесінде көрсетілген мерзімде аяқталуы тиіс.
2) Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшының м.а. Булатбеков Боранбай Нигметулы

2021-01-22 15:57:12
Булатбеков Боранбай Нигметулы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 112, 29
БСН/ЖСН 180740007295
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ73914122203KZ003MH
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77716752521
Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна

2021-01-26 10:19:42
Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3824564-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі						
29611979-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	74 709 325.26	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	0	12 190 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі						
29611979-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	74 709 325.26	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	0	8 533 000.00
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі						
29611979-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	74 709 325.26	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	0	26 370 870.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29611979-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	74 709 325.26	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	0	16 644 454.46
007-048-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі						
29611979-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	74 709 325.26	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	0	10 971 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29611979-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласы Арғынбеков көшесінің бойымен Жібек жолы көшесінен бастап №2 коллекторға дейін канализациялық коллектор салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	74 709 325.26	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 22 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 68 от 2020-03-13

г.Шымкент №2 2021-01-26

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о руководителя Булатбеков Боранбай Нигметулы, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 68 от 2020-03-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 74 709 325.26 (семьдесят четыре миллиона семьсот девять тысяч триста двадцать пять тенге 26 тиын) тенге с учетом НДС. Проплаченная сумма 2020 году составляет 20 723 000 (двадцать миллионов семьсот двадцать три тысяч) тенге. Согласно решения маслихата города Шымкент от 15 декабря 2020 года №72/651-6с «О бюджете города Шымкент на 2021-2023 годы сумма годового лимита составляет 37 341 870.80 (тридцать семь миллионов триста сорок одна тысяча восемьсот семьдесят тенге 80 тиын) тенге. Сумма на регистрацию на 2021 год по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов составляет 26 370 870,80 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят тенге 80 тиын) тенге. по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов составляет 10 971 000 (десять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча) тенге. Сумма оставшаяся на 2022 год составляет 16 644 454,46 (шестьнадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысяч четыресто пятьдесят четыре тенге 46 тиын) тенге. Работы должны быть завершены в сроки, указанные в графике производственных работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год либо на общую сумму по договору для исполнения обязательств по договору. Потенциальный поставщик согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434-V имеет право выбрать один из следующих видов обеспечения для реализации Договора по государственным закупкам: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) анковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона; 3) договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Остальная часть договора сохраняет законную силу.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
И.о руководителя Булатбеков Боранбай Нигметулы

2021-01-22 15:57:12
Булатбеков Боранбай Нигметулы
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"
г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 112, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180740007295
БИК SABRKZKA
ИИК KZ73914122203KZ003MH
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77716752521
Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна

2021-01-26 10:19:42
Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3824564-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»						
29611979-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»	Одна услуга	1	74 709 325.26	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1)	0	12 190 000.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»						
29611979-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»	Одна услуга	1	74 709 325.26	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1)	0	8 533 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»						
29611979-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»	Одна услуга	1	74 709 325.26	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1)	0	26 370 870.80
29611979-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»	Одна услуга	1	74 709 325.26	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1)	0	16 644 454.46
007-048-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»						
29611979-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»	Одна услуга	1	74 709 325.26	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1)	0	10 971 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

29611979-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги технического надзора на работы «Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»	Одна услуга	1	74 709 325.26	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	с момента заключения договора в течении 22 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Город Шымкент (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11779458

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11779458

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.