Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-20 № 82-1 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исмайлов Ержан Ережепұлы тұлғасындағы "Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Жукенов Турсунбай Токенович тұлғасындағы "StroyИнжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-20 № 82-1 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың бағасы жалпы – 11 857 386,24 (он бір миллион сегіз жүз елу жеті мың үш жүз сексен алты) теңге 24 тиын, оның ішінде «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы» – 1 270 434,24 (бір миллион екі жүз жетпіс мың төрт жүз отыз төрт) теңге 24 тиынды құрайды. 20.08.2018 жылғы №82-1 келісім шарт бойынша – 1 415 952,16 (бір миллион төрт жүз он бес мың тоғыз жүз елу екі) теңге 16 тиын, кассалық шығыс 1 415 952,16 (бір миллион төрт жүз он бес мың тоғыз жүз елу екі) теңге 16 тиын, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 0 (нөл) теңге. 25.02.2019 жылғы №1 қосымша келісім шарт бойынша – 6 369 274,79 (алты миллион үш жүз алпыс тоғыз мың екі жүз жетпіс төрт) теңге 79 тиын, кассалық шығыс 0 (нөл) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 6 369 274,79 (алты миллион үш жүз алпыс тоғыз мың екі жүз жетпіс төрт) теңге 79 тиын. 22.10.2019 жылғы №2 қосымша келісім шарт бойынша – 50 000 (елу мың) теңге, кассалық шығыс 50 000 (елу мың) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 0 (нөл) теңге. 30.04.2020 жылғы №3 қосымша келісім шарт бойынша – 2 151 026,85 (екі миллион бір жүз елу бір мың жиырма алты) тенге 85 тиын, кассалық шығыс 0 (нөл) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер 2 151 026,85 (екі миллион бір жүз елу бір мың жиырма алты) тенге 85 тиын. 26.10.2020 жылғы №4 қосымша келісім шарт бойынша – 500 000 (бес жүз мың) тенге, кассалық шығыс 0 (нөл) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер 2 151 026,85 (екі миллион бір жүз елу бір мың жиырма алты) тенге 85 тиын. 2021 жылғы №5 қосымша келісім шарт бойынша – 9 891 434,08 (тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан бір мың төрт жүз отыз төрт) теңге 08 тиынды құрайды және 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қаржыландыру жоспарына сәйкес, қаражат түсіміне, «Орындаушы» жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 01.май, имаилова б/н
БСН 131140005568
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN5812000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Басшысы Исмайлов Ержан Ережепұлы

Өнім беруші:
"StroyИнжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49
БСН/ЖСН 161140004149
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ738562203101648938
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 727 311-11-05
Бас директоры Жукенов Турсунбай Токенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2524661-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау						
19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	1 415 952.16

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	50 000.00
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту,Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау						
19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	9 891 434.08
19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 82-1 от 2018-08-20

Южно-Казахстанская область №5

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исмайлов Ержан Ережепұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyИнжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 82-1 от 2018-08-20 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет – 11 857 386,24 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть) тенге 24 тиын, в том числе «сумма НДС по закупаемым товарам, услугам и работам» – 1 270 434,24 (один миллион двести семьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) тенге 24 тиын. По договору № 82-1 от 20.08.2018 года – 1 415 952,16 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге 16 тиын, кассовый расход 1 415 952,16 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге 16 тиын, сумма неиспользованных обязательств 0 (ноль) тенге. По дополнительному соглашению №1 от 25.02.2019 года – 6 369 274,79 (шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) тенге 79 тиын, кассовый расход 0 (ноль) тенге, сумма неиспользованных обязательств 6 369 274,79 (шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) тенге 79 тиын. По дополнительному соглашению №2 от 22.10.2019 года – 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, кассовый расход 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, сумма неиспользованных обязательств 0 (ноль) тенге. По дополнительному соглашению №3 от 30.04.2020 года – 2 151 026,85 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге 85 тиын, кассовый расход 0 (ноль) тенге, неиспользованные обязательства 2 151 026,85 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге 85 тиын. По дополнительному соглашению №4 от 26.10.2020 года – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, кассовый расход 0 (ноль) тенге, неиспользованные обязательства 2 151 026,85 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге 85 тиын. По дополнительному соглашению №5 от 2021 года-9 891 434,08 (девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге 08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тиын и будет выплачиваться каждый месяц в связи с поступлением средств, выполнением работ «Исполнителем» согласно плану финансирования до 31 декабря 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 01.май, имаилова б/н
БИН 131140005568
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN5812000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Руководитель Исмайлов Ержан Ережепұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyИнжиниринг"
г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49
БИН/ИИН/ИНН/УНП 161140004149
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ738562203101648938
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 727 311-11-05
Генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2524661-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района, (Корректировка).						
19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	1 415 952.16
19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	50 000.00
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие системы водоснабжения и водоотведения,Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района, (Корректировка).						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркуцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	9 891 434.08
19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркуцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.