Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-22 № 2019/73 қосымша келісім

Түркістан облысы №6 2021-01-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исмайлов Ержан Ережепұлы тұлғасындағы "Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шораев Ержан Хангельдиевич тұлғасындағы "Асықата -құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-22 № 2019/73 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 660 995 658.34 (алты жүз алпыс миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың алты жүз елу сегіз тенге отыз төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "660 994 658.35 (алты жүз алпыс миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың алты жүз елу сегіз тенге отыз бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "660 995 658.34 (алты жүз алпыс миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың алты жүз елу сегіз тенге отыз төрт тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 70 820 856.25 тенге (жетпіс миллион сегіз жүз жиырма мың сегіз жүз елу алты тенге жиырма бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 70 820 963.39 тенге (жетпіс миллион сегіз жүз жиырма мың тоғыз жүз алпыс үш тенге отыз тоғыз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 344 999 999.99 (үш жүз қырық төрт миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 270 502 000.00 (екі жүз жетпіс миллион бес жүз екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 44 493 001.00 (қырық төрт миллион төрт жүз тоқсан үш мың бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 657.35 (бір миллион алты жүз елу жеті тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

3) Келісім шарттың жалпы жалпы қаржысы – 660 994 658,35 (алты жүз алпыс миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың алты жүз елу сегіз) теңге 35 тиын. 22.08.2019 жылғы №2019/73 келісім шарт бойынша 374 563 639,73 (үш жүз жетпіс төрт миллион бес жүз алпыс үш мың алты жүз отыз тоғыз) теңге 73 тиын, кассалық шығыс 0 (нөл) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 374 563 639,73 (үш жүз жетпіс төрт миллион бес жүз алпыс үш мың алты жүз отыз тоғыз) теңге 73 тиын. 26.08.2019 жылғы №2019/73/1 қосымша келісім шарт бойынша 44 999 999,99 (қырық төрт миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 99 тиын, кассалық шығыс 44 999 999,99 (қырық төрт миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 99 тиын, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 0 (нөл) теңге. 14.11.2019 жылғы №2 қосымша келісім шарт бойынша 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге, кассалық шығыс 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 0 (нөл) теңге. 03.02.2020 жылғы №3 қосымша келісім шарт бойынша 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге, 11.02.2020 жылғы №5342908 келісім шартты тіркеу туралы хабарламасымен міндеттемелер қабылданып, кассалық шығыс 0 (нөл) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге. 11.03.2020 жылғы №4 қосымша келісім шарт бойынша жалпы қаржы – 315 994 658,36 (үш жүз он бес миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың алты жүз елу сегіз) теңге 36 тиын, оның ішінде: 270 502 000 (екі жүз жетпіс миллион бес жүз екі мың) теңге, кассалық шығыс 270 501 000 (екі жүз жетпіс миллион бес жүз екі мың) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 1 000 (бір мың) теңге. 45 492 658,36 (қырық бес миллион төрт жүз тоқсан екі мың алты жүз елу сегіз) теңге 36 тиын, кассалық шығыс 44 493 001 (қырық төрт миллион төрт жүз тоқсан үш мың бір) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 999 657,36 (тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз елу жеті) теңге 36 тиын. 2021 жылғы №6 қосымша келісім шарт бойынша – 1 000 657,36 (бір миллион алты жүз елу жеті) теңге 36 тиын және 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қаржыландыру жоспарына сәйкес, қаражат түсіміне және «Мердігер» жұмыстарды орындауына байланысты төленетін болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, М.ШЫМКЕНТБАЙУЛЫ, 45
БСН 131140005568
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN5812000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Басшысы Исмайлов Ержан Ережепұлы

2021-01-27 12:38:22
Исмайлов Ержан Ережепұлы
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Өнім беруші:
"Асықата -құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Абайский район, Темир Казык, 132
БСН/ЖСН 090240013527
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ129650000153267260
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87010666644
Басшысы Шораев Ержан Хангельдиевич

2021-01-29 09:28:41
Шораев Ержан Хангельдиевич
"Асықата -құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асықата-құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3450960-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында канализацияның магистральды желілерін және канализациялық сорғы станцияларын (КСС) салу. №7,8,9 КСС						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26334741-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында канализацияның магистральды желілерін және канализациялық сорғы станцияларын (КСС) салу. №7,8,9 КСС	Жұмыс	1	660 995 658.34	31-12-2021 жыл	31.05.2021 жыл. Құрылыс нысанын қабылдап алғаннан бастап 60 ай. Әрбір құрылысы аяқталған обьектіні орындаушы ұйым орындаушылық құжаттамаларын (оның ішінде құрылыс төлқұжаты) қолданыстағы нормативтік құжаттармен сәйкестендіріп рәсімделуін қамтамасыз етеді.	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. (1)	30	344 999 999.99
26334741-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында канализацияның магистральды желілерін және канализациялық сорғы станцияларын (КСС) салу. №7,8,9 КСС	Жұмыс	1	660 995 658.34	31-12-2021 жыл	31.05.2021 жыл. Құрылыс нысанын қабылдап алғаннан бастап 60 ай. Әрбір құрылысы аяқталған обьектіні орындаушы ұйым орындаушылық құжаттамаларын (оның ішінде құрылыс төлқұжаты) қолданыстағы нормативтік құжаттармен сәйкестендіріп рәсімделуін қамтамасыз етеді.	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. (1)	30	270 502 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту,Сарыағаш қ.канализацияның магистральды желілерін және канализациялық сорғы станцияларын салу. №7,8,9 КСС						
26334741-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында канализацияның магистральды желілерін және канализациялық сорғы станцияларын (КСС) салу. №7,8,9 КСС	Жұмыс	1	660 995 658.34	31-12-2021 жыл	31.05.2021 жыл. Құрылыс нысанын қабылдап алғаннан бастап 60 ай. Әрбір құрылысы аяқталған обьектіні орындаушы ұйым орындаушылық құжаттамаларын (оның ішінде құрылыс төлқұжаты) қолданыстағы нормативтік құжаттармен сәйкестендіріп рәсімделуін қамтамасыз етеді.	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. (1)	30	1 000 657.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26334741-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында канализацияның магистральды желілерін және канализациялық сорғы станцияларын (КСС) салу. №7,8,9 КСС	Жұмыс	1	660 995 658.34	31-12-2021 жыл	31.05.2021 жыл. Құрылыс нысанын қабылдап алғаннан бастап 60 ай. Әрбір құрылысы аяқталған обьектіні орындаушы ұйым орындаушылық құжаттамаларын (оның ішінде құрылыс төлқұжаты) қолданыстағы нормативтік құжаттармен сәйкестендіріп рәсімделуін қамтамасыз етеді.	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. (1)	30	44 493 001.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2019/73 от 2019-08-22

Туркестанская область №6 2021-01-29

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исмайлов Ержан Ережепұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Асықата-құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Шораев Ержан Хангельдиевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2019/73 от 2019-08-22 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 660 995 658.34 (шестьсот шестьдесят миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге тридцать четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "660 994 658.35 (шестьсот шестьдесят миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь тенге тридцать пять тиын)" заменить цифрами и словами "660 995 658.34 (шестьсот шестьдесят миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге тридцать четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 70 820 856.25 тенге (семьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть тенге двадцать пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 70 820 963.39 тенге (семьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят три тенге тридцать девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 344 999 999.99 (триста сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 270 502 000.00 (двести семьдесят миллионов пятьсот две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 44 493 001.00 (сорок четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 000 657.35 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС.»

3) Общая сумма договора-660 994 658,35 (шестьсот шестьдесят миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) тенге 35 тиын. По договору №2019/73 от 22.08.2019 года 374 563 639,73 (триста семьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять) тенге 73 тиын, кассовый расход 0 (ноль) тенге, сумма неиспользованных обязательств 374 563 639,73 (триста семьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять) тенге 73 тиын. По дополнительному соглашению №2019/73/1 от 26.08.2019 года 44 999 999,99 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) тенге 99 тиын, кассовый расход 44 999 999,99 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) тенге 99 тиын, сумма неиспользованных обязательств 0 (ноль) тенге. По дополнительному договору №2 от 14.11.2019 года 300 000 000 (триста миллионов) тенге, кассовый расход 300 000 000 (триста миллионов) тенге, сумма неиспользованных обязательств 0 (ноль) тенге. По дополнительному контракту № 3 от 03.02.2020 года принято обязательство с уведомлением о регистрации договора №5342908 от 11.02.2020 года, кассовый расход 0 (ноль) тенге, сумма неиспользованных обязательств 300 000 000 (триста миллионов) тенге. Общие средства по дополнительному контракту №4 от 11.03.2020 года составляют – 315 994 658,36 (триста пятнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) тенге 36 тиын, в том числе: 270 502 000 (двести семьдесят миллионов пятьсот две тысячи) тенге, кассовый расход 270 501 000 (двести семьдесят миллионов пятьсот одна тысячи) тенге, сумма неиспользованных обязательств 1 000 (одна тысяча) тенге. 45 492 658,36 (сорок пять миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) тенге 36 тиын, кассовый расход 44 493 001 (сорок четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи одна) тенге, сумма неиспользованных обязательств 999 657,36 (девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) тенге 36 тиын. По дополнительному договору №6 от 2021 года – 1 000 657,36 (один миллион шестьсот пятьдесят семь) тенге 36 тиын и будет выплачиваться в связи с поступлением средств и выполнением «Подрядчиком» работ в соответствии с планом финансирования до 31 декабря 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, М.ШЫМКЕНТБАЙУЛЫ, 45
БИН 131140005568
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN5812000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Руководитель Исмайлов Ержан Ережепұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асықата-құрылыс"
г.Шымкент, Абайский район, Темир Казык, 132
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090240013527
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ129650000153267260
АО "ForteBank"
Тел.: 87010666644
Руководитель Шораев Ержан Хангельдиевич

2021-01-27 12:38:22
Исмайлов Ержан Ережепұлы
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

2021-01-29 09:28:41
Шораев Ержан Хангельдиевич
"Асықата -құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асықата-құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3450960-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района. КНС №7,8,9						
26334741-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района. КНС №7,8,9	Работа	1	660 995 658.34	31-12-2021 год	31.05.2021 год. 60 месяцев с момента приемки объекта строительства. По каждому законченному объекту организация – исполнитель работ составляет исполнительную (в том числе строительные паспорта) объекта, которые оформляются в соответствии с действующими нормативными документами.	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	30	344 999 999.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26334741-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района. КНС №7,8,9	Работа	1	660 995 658.34	31-12-2021 год	31.05.2021 год. 60 месяцев с момента приемки объекта строительства. По каждому законченному объекту организация – исполнитель работ составляет исполнительную (в том числе строительные паспорта) объекта, которые оформляются в соответствии с действующими нормативными документами.	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	30	270 502 000.00
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие системы водоснабжения и водоотведения,Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций г.Сарыагаш.КНС №7,8,9						
26334741-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района. КНС №7,8,9	Работа	1	660 995 658.34	31-12-2021 год	31.05.2021 год. 60 месяцев с момента приемки объекта строительства. По каждому законченному объекту организация – исполнитель работ составляет исполнительную (в том числе строительные паспорта) объекта, которые оформляются в соответствии с действующими нормативными документами.	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	30	1 000 657.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26334741-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) города Сарыагаш, Сарыагашского района. КНС №7,8,9	Работа	1	660 995 658.34	31-12-2021 год	31.05.2021 год. 60 месяцев с момента приемки объекта строительства. По каждому законченному объекту организация – исполнитель работ составляет исполнительную (в том числе строительные паспорта) объекта, которые оформляются в соответствии с действующими нормативными документами.	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	30	44 493 001.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11832697

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11832697

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.