2-қосымша
Құрылыс істері жөніндегі комитеті
2002 жылғы «____»_____
№_____бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУ ҮШІН САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Шымкент қаласы 2012 жылғы «____»_____

Шымкент қаласы құрылыс бөлімі
(жұмыс комиссиясының тағайындаған ұйымының – тапсырысшының атауы)

2012 жылғы « ____ » желтоқсанның № ____ бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясына құрамда:

тапсырысшының өкілі: **Е.Жалданов – Шымкент қаласының құрылыс бөлімінің басшысының орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия мүшелері – өкілдер:

мердігер: **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-нің директоры – С. Карсыбаев**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

субмердігерлік (монтаждау) ұйымдар:
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

пайдаланушы ұйым (кәсіпорын, мекеме): **У.Мусаев – Шымкент қаласының құрылыс бөлімінің маманы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

қамтамасыз етуші: **«Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС-нің директоры Р. Оралбеков**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органдары: **Н. Дербисов – Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы бастығының орынбасары (келісімі бойынша)**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да қадағалайтын басқа да мүдделі органдар:
Ахметов - «Шымкент Күрделі Құрылыс » ЖШС-нің техникалық қадағалаушысы (келісімі бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тастанов - «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің техникалық директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Жоланкөз – Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің энергетика секторының меңгерушісі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

ШЕШТІ:

1. Бас мердігер: **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-нің директоры – С. Карсыбаев**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілігі)

қабылдауға объект: **«Қайтпас-2» кенті аумағында «Алматы-Ташкент» тас жолы бойындағы «Қайтпас» мөлтек ауданын электр қуатымен қамтамасыз ету (қайта өңдеу)»**

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

«Қайтпас-2» кенті аумағында «Алматы-Ташкент» тас жолы бойындағы ...лтек ауданын электр қуатымен қамтамасыз ету (қайта өңдеу)»

(жұмыстың түрі)

...бас мердігер: **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і**

(ұйымның атауы)

...лерде темір бетон бағаналар қойылып, 10 кВ әуе, 0,4 кв СИП сымдарын ілу ...ке асырылды, трансформаторлар орнатылды.

(жұмыстың түрлері)

...қосалқы мердігер: _____

(ұйымның атауы)

...рналған жобалау смета құжаттамасын **«Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС-і**

(жобалау ұйымының атауы)

...Құрылыс объектінің шифрі **19-2011**

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі (үлгі жоба бойынша))

...ынша жүзеге асты.

...Жобалау смета құжаттамасын **«ОҚО бойынша мемсараптама» ЕМК**

(тұтастай алғанда объетіге жобалау-сметалық құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

...ғы **«28» сәуірдегі № 19-0248/12 бекітілді.**

...Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

...стың басталуы **тамыз 2012ж.** **желтоксан 2012ж.**

21.08.2012 ж. **31.12.2012 ж.**

(күн, айы, жылы) (күн, айы, жылы)

...стың ұзақтығы норма бойынша немесе КЖУ бойынша **7 ай**

іс жүзінде 5 **ай.**

...Құрылыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, қорытынды, ...рылыс монтаж жұмыстардың техникалық дайындық туралы актысы, рұқсатнама, ...сертификаттар, схемалар, Авторлық қадағалау журналы**

(құжаттамалардың тізбесі және актіге қосымшаның нөмірі)

...лген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

...Үйлердің, ғимараттардың мынадай көрсеткіштері бар:

(құжаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с.)

...Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен ...ылады: **Тарату пункті РП – дана, КТПГ 10/0,4 кВ – 400кВа жинақты ...рматорлық қосалқы станциясы 1 дана, КТПГ 10/0,4 кВ – 250 кВа жинақты ...рматорлық қосалқы станциясы 12 дана және КТПГ 10/0,4 кВ – 160 кВа ...ты трансформаторлық қосалқы станциясы 1 дана ВЛ-0,4 кВ оқшауланған ...ары бар әуе желілері жалпы ұзындығы 93290 м.**

...қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)

...Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер ...лген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде ...лық орнатылған:

...Жоба бойынша **КТПГ - 14 бірлік;**

...ында **КТПГ - 14 бірлік.**

...Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз

[illegible]ған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар [illegible]жоба бойынша орындалды.

(орындалуы туралы мәліметтер)

[illegible]сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

[illegible]. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде шалағайлықтар және ақаулықтар [illegible]уға тиіс.

[illegible]. Бекітілген жобалау – сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
[illegible]: **488,991 млн.теңге**, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары **381,951 млн.теңге**, [illegible], аспаптар, мұқаммал **91,418 млн. тенге**.

[illegible] комиссиясының шешімі:

[illegible]ға ұсынылған **«Қайтпас-2» кенті аумағында «Алматы-Ташкент» тас жолы [illegible]ағы «Достық» мөлтек ауданын электр қуатымен қамтамасыз ету (қайта өңдеу)»**

(үйдің, ғимараттың атауы)

[illegible]герден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына үшін дайын деп [illegible].

[illegible] комиссиясының төрағасы
[illegible]ов

[illegible] комиссиясының мүшелері:

[illegible]хоз

[illegible]ов

[illegible]ев

[illegible]ков

[illegible]ов

[illegible]ев

[illegible]ев