Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 40а

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Аксу"
(организация)

Подрядчик: ТОО"TABYS POWER CONSTRUCTION"
(организация)

Стройка : Реконструкция административного здания под библиотеку с капитальным ремонтом по адресу ул.Шевченко, 39А, г.Аксу, поселка Аксу.
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция административного здания под библиотеку с капитальным ремонтом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 4.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4 за 18 июня 2020г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Добавляемые работы				
			2.1 Проемы				
1	1	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	40.13	4839.65	194215
			2.2 Внутреняя отделка				
2	2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	140	8618.5	1206590
			2.3 Полы				
3	3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,500;	м2 стяжки	347.925	119.2	41474

	2.4 Кровля					
4	5 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	290	7076,85	2052286
5	6 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	290	245,66	71240
	2.5 Покрытие					
6	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46	2934,76	134999
7	8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6571	31632,12	20786

Всего	**3721590**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 659
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	91 143
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 148**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**3 934 540**
Итого с учетом понижающего к= 0,9	3541086,00
НДС (12 %)	424930,32
Итого	**3966016,32**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства города Аксу" Муздыбаев Т.У.

Подрядчик: Директор ТОО"TABYS POWER CONSTRUCTION" Шарапиденов О.Б.

Тех.надзор ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ" Калышбеков М.Б.

Авторский надзор ТОО"Иртыш Строй -ПВ" Тугельбаев К.К.