Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГКП "СДЮШОР № 2" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дощатого пола помещения № 2 здания КГКП "СДЮШОР № 2", расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко,9/2

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 27.08.2020 г.
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		86	07.05.2020			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дощатого пола помещения № 2 здания КГКП "СДЮШОР № 2", расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко,9/2	13 874 942,59	12 388 341,60	13 874 942,59	13 874 942,59					1 486 600,99	13 874 942,59
Предоплата -30%	4 162 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 482,78
К оплате:	**9 712 459,81**	**12 388 341,60**	**13 874 942,59**	**13 874 942,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 486 600,99**	**9 712 459,81**

Заказчик
Директор КГКП "СДЮШОР № 2"
управления по развитию туризма и спорта
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____ Тарасов А.А.

Подрядчик
Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
_____ Шарапиденов О.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "QazaqTehQyzmet"
_____ Шайгурманов Е.Т.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "КАРИНДА"
_____ Кожанов К.С.

Форма 2в

Заказчик : **КГКП "СДЮШОР № 2" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КГКП "СДЮШОР № 2", расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко,9/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дощатого пола помещения № 2 здания КГКП "СДЮШОР № 2", расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко,9/2**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 86 от 07.05.2020 г.

Акт № 1 от 27 августа 2020 г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		70,4	35,44	--	2495	--	--	1797	4635
			м		35,44	--	2495	--		343	
2	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		617,7	331,56	15,66	204802	9672	--	143977	376681
			м2		315,9	7,83	195130	4838		27902	
3	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		617,7	72,11	--	44543	--	--	32071	82743
			м2		72,11	--	44543	--		6129	
4	Е11-110101-1202 Изм. и доп. вып. 7 к=1.15; к=1.25	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам		617,7	1303,23	32,12	805007	19841	498614	277462	1169067
			м2 пола		463,9	13,96	286552	8620		86598	
10	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 к=1.15; к=1.25	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	130,09	425,75	2,80	55386	364	43092	11375	72102
					91,70	1,31	11931	170		5341	
11	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=1.15; к=1.25	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	6,18	370,18	1,28	2286	8	1297	791	3322
					158,96	0,60	983	6		246	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,0399	86,48	--	868	--		--	938
					--	--	--	--		69	
13	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,0399	394,79	--	3964	--		--	4281
					--	--	--	--		317	
14	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из фанеры толщиной 9 мм. Устройство - 1 слой	м2 покрытия	617,7	478,64	33,85	295654	20906	--	267502	608208
					444,79	15,91	274748	9829		45052	
15	2107-0506-0828 РСНБ РК 2015	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, нешлифованная, сорт 2/3, толщина 9 мм	м2	634,37	1801,00	--	1142500	--	1142500	--	1233900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		91400	
16	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит OSB-3 толщиной 12 мм. Устройство - 2 слой	м2 покрытия	617,7	478,64	33,85	295654	20906	--	267502	608208
					444,79	15,91	274748	9829		45052	
17	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	634,37	748,00	--	474509	--	474509	--	512470
					--	--	--	--		37961	
18	1111-0101-3404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; к=1,25	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Finflor Blanco Дуб Prime 3- полосный. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	м2 покрытия	617,7	535,70	17,11	330902	10572	48811	259948	638118
					439,56	8,13	271519	5021		47268	
19	СТПРАЙС	Напольное покрытие - паркетная доска Finflor Blanco Дуб Prime 3-полосный - в пределах сметной стоимости	м2	642,408	11758,68	--	7553870	--	7553870	--	8158180
					--	--	--	--		604310	
20	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	13	669,00	--	8697	--	8697	--	9393
					--	--	--	--		696	
21	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	5	1407,00	--	7035	--	7035	--	7598
					--	--	--	--		563	
22	2113-0208-0511 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 4,2 мм х 75 мм	1000 шт.	1	4679,00	--	4679	--	4679	--	5053
					--	--	--	--		374	
		ИТОГО в ценах 1 квартала 2019 года::					11232851	82269	9783104	1262425	13494897
							1362649	38313		999621	
		Непредвиденные работы и затраты	2%								269 898
		ИТОГО по акту с непредвиденными работами и затратами:	Тенге								13 764 795
		Скидка ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"	0,099998104								1 376 453,40
		Итого с учетом скидки	Тенге								12 388 341,60
		Налог на добавленную стоимость (12%)	12%								1 486 600,99
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге								13 874 942,59

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
_____ Шарапиденов О.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "QazaqTehQyzmet"
_____ Шайгурманов Е.Т.

Принял
Директор КГКП "СДЮШОР № 2"
управления по развитию туризма и спорта
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____ Тарасов А.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "КАРИНДА"
_____ Кожанов К.С.