Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Акционерное общество "Эмбамунайгаз",060002, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Валиханова, дом №1, тел: 8 7122 324062, 354127 — ИИН/БИК 120240021112

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик ТОО "ADEK group", г. Атырау, Авангард 2 мкр. дом 11Б, блок 3 — ИИН/БИК 060140020642

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 274437/2019/1 выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство РВС-5000м3 (водяной) ЦПС и ПН м/р С.Балгимбаева с демонтажем существующего РВС-5000м3 №7"

Номер документа	Дата составления
7	25 декабря 2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Код затрат	Код ВЗ, МВЗ	Наименование ВЗ, МВЗ	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
								Количество	Цена за единицу	Стоимость (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-						
1	9809000022	108000004737	С. Балгинбаева	Строительство РВС-5000м3 (водяной) на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7	2020-12-01 : 2020-12-25	-	работа	1,0	8167435,6	8167435,6
				Итого:						8167435,6
				Сумма НДС:						980092,27
				Всего:						9147527,87

Общая сумма составила: 9147527,87 (девять миллионов сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) тенге восемьдесят семь тиын

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии)

Сдал (Исполнитель)
ТОО "ADEK group"
директор / Султангалиев Гильман / **Подписано (через ЭЦП), 25 декабря 2020 г. 15:01, СУЛТАНГАЛИЕВ ГИЛЬМАН, MIIE5DCC...OvxTmf3o=**
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Принял (Заказчик)
АО "Эмбамунайгаз"
Управляющий директор по производству / Жилкишиев Малик / **Подписано (через ЭЦП), 28 декабря 2020 г. 16:14, ЖИЛКИШИЕВ МАЛИК, MIIEezCC...aUySoxHU=**
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Должность
Начальник отдела по строительству

Виза, дата
Подписано (через AVR), 28 декабря 2020 г.

Фамилия, инициалы
Успанов Еркебулан

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

171

Должность	Виза, дата	Фамилия, инициалы
инженер по надзору за строительством	Подписано (через AVR), 25 декабря 2020 г.	Усенов Илияс
Начальник управления НГДУ "Жайыкмунайгаз"	Подписано (через AVR), 28 декабря 2020 г.	Сулейменов Амангелди
Заместитель директора департамента капитального строительства	Подписано (через AVR), 26 декабря 2020 г.	Курмашев Мурат
Директор департамента капитального строительства	Подписано (через AVR), 25 декабря 2020 г.	Мусина Гульнар

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Данный электронный документ AVR **ID 0000009020** подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Автоматизированная система согласования актов выполненных работ и услуг» avr.emg.kmgep.kz

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

Код заказчика					Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета				код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
HSBKKZKX	№ KZ876010141000156926				ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	№274437/20-19/1	02.07.2019 г.				
Наименование пусковых комплексы, объектов	Стоимость выполнненых работ в тыс. тенге										НДС	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	Общая стоимость договора без НДС	в отчетном месяце за ноябрь) без НДС	из графы 1							
					Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	**191 598 068,20**	**171 069 703,75**	**171 069 703,75**	**8 167 435,60**							**980 092,27**	**9 147 527,87**
НДС 12%		20 528 364,45										
Итого с НДС		191 598 068,20										

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор

по производству АО «Эмбамунайгаз» _____ Жилкишиев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «ADEK group» _____ Султангалиев Г.О.

ЗАКАЗЧИК:
АО «Эмбамунайгаз»
БИН 120 240 021 112

Приложение 1б

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ADEK group"
БИН 060 140 020 642

АКТ №7 от декабрь 2020г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий директор по производству АО «Эмбамунайгаз» Жилкишиев М.Ж., с одной стороны, директор ТОО "ADEK group" Султангалиев Г., с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 274437/2019/1от 02.07.2019г. по объекту: "Строительство РВС-5000м3 (водяной) на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП, ВЗ, МВЗ	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге	Примеч.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	9809-22	С.Балгимбаев	108-4737	"Строительство РВС-5000м3 (водяной) на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7"	работа	1	8 167 435,60	8 167 435,60	
Итого:								**8 167 435,60**	
Сумма НДС:								**980 092,27**	
Итого с НДС								**9 147 527,87**	

Общая сумма по акту составила: 9 147 527 (девять миллионов сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) тенге 87 тиын с учетом НДС12%

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор
по производству АО «Эмбамунайгаз»
Жилкишиев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ADEK group"
Султангалиев Г