Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО **Форма №3-КС**

Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1" **Договор** №15 от 03.04.2017 года **Доп.соглашение: №15/1 от 27.11.2017года, Доп.соглашение: №15/2 от 15.02.2018года**

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс орталығы" **Договор:** №26 от 12.05.2017 г. **Доп.соглашение: №26/1 от 19.02.2018года**

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК" **Договор**№17 от 07.04.2017 г. **Доп.соглашение: №17/1 от 19.02.2018года**

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	667 237 662,56	667 237 662,56	667 237 662,56	0	26 406 020	24 282 204	19 541 138		23 605 942			2 913 864	27 196 068,12
Инжиниринговые услуги	12 244 982,07	12 244 982,07	12 244 982,07	0		220 279						0	220 279
Авторский надзор	1 334 474,66	1 334 474,66		0		54 392						0	54 392
Всего по стройке	**680 817 119,29**	**680 817 119,29**	**679 482 644,63**	**0**	**26 406 020**	**24 556 875**	**19 541 138**	**0**	**23 605 942**	**0**	**0**	**2 913 864**	**27 470 739**

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Султанбеков Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Жоба-Құрылыс орталығы"

_____ **Өтембердиев Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

_____ **Н.Жусупалиев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №15 от 03.04.2017 года ,Доп.соглашение №15/1 от 27.11.2017года Доп.соглашение: №15/2 от 15.02.2018года
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

на **Автодорога**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,3793	51496,36	1184,18	122525	2818	5973	--	--
		т		--	553,21	--	1316	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*2510,44*		*5973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2176,86*				*5179*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4320,54*		*10280*				
		Сметная стоимость				*138778*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	8973,928	1133,76	66,39	10174267	595819	685897	0,03	302
		м2 покрытия		27,83	18,03	249734	161800	60,3	0,02	151
		Накладные расходы -		*76,43*		*685897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*248155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,78*				*437742*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,82*		*868813*				
		Сметная стоимость				*11728977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10296792	598637			302
			Тенге			249734	163117			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10296792				
	Материалы -		Тенге			9448422				
	Всего заработная плата -		Тенге				412851			
		Накладные расходы -	Тенге			691870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					248949		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					442921		
		Сметная прибыль -	Тенге			879093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11867756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				412851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11867756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				412851			
		РАЗДЕЛ 2.Съезды и пересечения								
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2863	51496,36	1184,18	14743	339	719	--	--
		т		--	553,21	--	158	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*2510,44*		*719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2176,86*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4320,54*		*1237*				
		Сметная стоимость				*16699*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	871,99	1133,76	66,39	988626	57895	66648	0,03	29
		м2 покрытия		27,83	18,03	24266	15722	60,3	0,02	15
		Накладные расходы -		*76,43*		*66648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*24113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,78*				*42535*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,82*		*84422*				
		Сметная стоимость				*1139696*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1003369	58234			29
			Тенге			24266	15880			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1003369				
	Материалы -		Тенге			920869				
	Всего заработная плата -		Тенге				40147			
		Накладные расходы -	Тенге			67367				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43158		
		Сметная прибыль -	Тенге			85659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1156395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				40147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1156395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				40147			
		РАЗДЕЛ 3.Въезды во дворы до красной линии								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,116	51496,36	1184,18	160463	3690	7823	--	--
		т		--	553,21	--	1724	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*2510,44*		*7823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*1039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2176,86*				*6783*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4320,54*		*13463*				
		Сметная стоимость				*181748*				
6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4048	1120,56	66,39	4536039	268765	307154	0,03	136
		м2 покрытия		27,83	18,03	112651	72986	60,3	0,02	68
		Накладные расходы -		*75,88*		*307154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*111939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,23*				*195215*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*95,72*		*387455*				
		Сметная стоимость				*5230649*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4696501	272455			136
			Тенге			112651	74709			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4696501				
	Материалы -		Тенге			4311395				
	Всего заработная плата -		Тенге				187361			
		Накладные расходы -	Тенге			314977				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201998		
		Сметная прибыль -	Тенге			400918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5412396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				187361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5412396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				187361			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги								
		Стойки СМ-2(77шт)								
7	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3,08	1879,16	--	5788	--	3807	2,80	9
		м3 грунта		1879,16	--	5788	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1236,16*		*3807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1110,59*				*3421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*125,57*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*249,23*		*768*				
		Сметная стоимость				*10363*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство стоек из бетона В15	3,08	20888,18	1044,95	64336	3218	8114	4,41	14
		м3		3235,18	241,65	9964	744	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2634,39*		*8114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*5194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*948,13*				*2920*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1881,81*		*5796*				
		Сметная стоимость				*78246*				
9	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	77	3169,99	557,73	244089	42946	131362	3,20	246
		шт.		2347,52	155,73	180759	11992	60,3	0,15	11
		Накладные расходы -		*1706,00*		*131362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1509,46*				*116229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*196,54*				*15133*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*390,08*		*30036*				
		Сметная стоимость				*405487*				
10	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	60,7376	65798,95	0,66	3996470	40	170797	0,11	7
		м2 окрашиваемой поверхности		84,59	0,32	5138	20	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*2812,04*		*170797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*46,53*				*2826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2765,51*				*167970*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5488,88*		*333381*				
		Сметная стоимость				*4500648*				
		Дорожная разметка								
11	11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	7,821	17561,93	4848,69	137352	37922	24362	3,18	25
		км линии		2100,74	1682,90	16430	13162	60,3	1,90	15
		Накладные расходы -		*3114,96*		*24362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2281,54*				*17844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*833,43*				*6518*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1654,15*		*12937*				
		Сметная стоимость				*174651*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4448035	84126			300
			Тенге			218079	25917			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4448035				
	Материалы -		Тенге			4145830				
	Всего заработная плата -		Тенге				243996			
		Накладные расходы -	Тенге			338442				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145513		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					192929		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			382918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5169395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				243996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5169395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				243996			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20444698**	**1013451**			**767**
			Тенге			**604731**	**279624**			**264**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20444698				
	Материалы -		Тенге			18826516				
	Всего заработная плата -		Тенге				884355			
		Накладные расходы -	Тенге			1412656				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					531649		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					881007		
		Сметная прибыль -	Тенге			1748588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23605942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				884355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23605942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				884355			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты				**23 605 942**				
		Итого без обородувоние				**23 605 942**				
		Временные здания и сооружения 3,528%				**832 818**				
		Итого				**24 438 759**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,002%				**244 876**				
		Итого в базовых ценах 2016 года				**24 683 636**				
		Итого в с оборудованием базовых ценах 2016 года				**24 683 636**				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				**26 406 020**				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**26 406 020**				
		НДС 12%				**3 168 722**				
		Всего к оплате				**29 574 743**				
		итог с понижающим коэф k=0,9195707436889751				**27 196 068,12**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс"

А.Нарбеков