Экз. генподрядчика

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2**	**060140011980**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1**	**061240012261**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №42 от 06.05.2020 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000022	**27.08.2020**

номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство мостового перехода в п.Абай Хромтауского района			усл	1	63 898 957,90	63 898 957,90	7 667 874,95	71 566 832,85
				Итого	1	x	63 898 957,90	7 667 874,95	71 566 832,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор: / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. бух отдела / / Мухаметкалиева Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство мостового перехода в п.Абай Хромтауского района Актюбинской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казавхстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	06.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	106 148 908,93								11 373 097,38	
в том числе: в текущем месяце - Акт №2	71 566 832,85	63 898 957,90							7 667 874,95	71 566 832,85
Итого к оплате:										**71 566 832,85**

семьдесят один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два тенге, 85 тиын

в т.,ч., НДС 12% 7 667 874 тг,95 тиын

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

М.П.

Мухаметкали Е.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "МАНСАРД"

М.П.

Умаров А.