5.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 декабря 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		№81	17.03.2020						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)	1 021 916 580,05	130 326 000,04							15 639 120	145 965 120,05
Всего к оплате:										**145 965 120,05**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Авторский надзор
ТОО "Jer Group"
ГИП
Анваров Ю.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
Молдагасимов А. Б.

Технический надзор
ТОО "Горизонт Строй Групп"
Директор КСЗ
Сыпаев Е.Б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "ABM-Building 2007"

Стройка: Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)

Договор №81 от 17.03.2020

Сумма по смете, тенге: 1 135 462 867

Сумма по договору: 1 021 916 580,05

Скидка 10% 113 546 287

Реестр актов формы 2В за декабрь 2020 года №4

№п/п	№акта	№ опер файла	№ локальной сметы	Наименование локальной сметы	Всего стоимость с НДС	в т.ч. оборудование
1	40	303470	4-4-2	Электроосвещение ул.Алдиярова	5 406 918	**0**
2	41	303480	4-4-3	Электроосвещение ул.Бекет-батыра	22 371 078	2 390 613
3	42	303490	4-4-4	Электроосвещение ул.Пшеничных	10 403 173	2 390 613
4	43	303500	4-4-5	Электроосвещение ул.Бахриз Рамиз	17 977 281	2 390 613
5	44	303510	4-4-6	Электроосвещение ул.Торекулова	18 133 747	2 390 613
6	45	303520	4-4-7	Электроосвещение ул.Нурлыбаева	8 233 951	2 390 613
7	46	303530	4-4-8	Электроосвещение ул.Жамалова-Жанарова	13 461 660	2 390 613
8	47	303540	4-4-9	Электроосвещение ул.Мунайбарлаушылар	13 077 722	2 390 613
9	48	4000	4-5	Освещение дополнительной улицы, выявленной при корректировки проекта	36 899 590	
				ИТОГО	**145 965 120,05**	**16 734 291**

ТОО "ABM-Building 2007"

Казахстан Республикасы Шымкент қаласы БИН 201041036961 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шымкент қаласындағы филиалы "ABM-building-2007" Филиал товарищества с ограниченной ответственностью в городе Шымкент город Шымкент Республика Казахстан

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**

Объект : **Электроосвещение. Освещение дополнительной улицы, выявленной при корректировки проекта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№48

за декабрь 2020 года
на 4-5 Освещение дополнительной улицы, выявленной при корректировки проекта

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Ул. Куртаева									
1	1	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,793	58163,32	21270,77	46124	16868	113	28564	80663
						36749,7	8276,1	29143	6563		5975	
2	2	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,84058	394600		331693		331693		358228
											26535	
3	3	С124-040207-4920 прим.	**Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	1967		51142		51142		55233
											4091	
4	4	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	52	420		21840		21840		23587
											1747	
5	5	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	52	178		9256		9256		9996
											740	
6	6	С124-040207-3931	**Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98**	шт.	52	289		15028		15028		16230
											1202	
7	7	С124-040207-2811	**Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,08	21237		1699		1699		1835
											136	
8	8	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	84	532,67	9,28	44745	780	6131	27422	77940
						450,4	3,01	37834	253		5773	
9	9	С124-040207-3201 прим.	**Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	1931		5793		5793		6256
											463	
10	10	С124-040202-0833 прим.	**Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	3198		83148		83148		89800
											6652	
11	11	С124-040207-3107 прим.	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	52	946		49192		49192		53127
											3935	
12	12	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2123		6369		6369		6879
											510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	7,54	23466,09	1114,41	176934	8403	133729	33217	226964
						4615,8	225,39	34803	1699		16812	
14	14	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4706	543465,41	15990,68	255755	7525	225709	22967	301020
						47855	5775,38	22521	2718		22298	
15	15	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2964	224667,08	1183,08	66591	351	48448	16320	89545
						60030	477,66	17793	142		6633	
16	16	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	26	8077,71	5532,95	210020	143857	0	100526	335390
						2544,76	2288,22	66164	59494		24844	
17	17	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	26	75730		1968980		1968980		2126498
											157518	
18	18	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	52	459,8	46,63	23909	2425	12827	7395	33809
						166,5	11,26	8658	586		2504	
19	19	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	26	10204,84	5535,14	265326	143914	14635	111391	406854
						4106,83	1843,53	106778	47932		30137	
20	20	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	26	5803,57		150893		150893		162964
											12071	
21	21	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	26	8462,21	3555,54	220017	92444	51158	77192	320986
						2939,04	1184,48	76415	30796		23777	
22	22	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	26	94000		2444000		2444000		2639520
											195520	
23	23	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	104	168,9	0	17566	0	0	12647	32630
						168,9	0	17566	0		2417	
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	104	285,71		29714		29714		32091
											2377	
25	25	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	78	101,8	3,24	7940	253	1736	4346	13270
						76,3	1,09	5951	85		983	
26	26	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	64659		5043		5043		5447
											403	
			Итого по разделу: 1. Ул. Куртаева									6508728
			Раздел: 2. Ул. Каламбаева									
27	27	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,71	58163,32	21270,77	41296	15102	101	25575	72220
						36749,7	8276,1	26092	5876		5350	
28	28	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,7526	394600		296976		296976		320734
											23758	
29	29	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1967		47208		47208		50985
											3777	
30	30	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	48	420		20160		20160		21773
											1613	
31	31	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	178		8544		8544		9228
											684	
32	32	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98		48	289		13872		13872		14982

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							1110	
33	33	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	136	1835
34	34	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	78	532,67 450,4	9,28 3,01	41549 35131	724 235	5693	25463 5361	72373
35	35	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (РА 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1931		5793		5793	463	6256
36	36	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3198		76752		76752	6140	82892
37	37	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	946		45408		45408	3633	49041
38	38	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2123		6369		6369	510	6879
39	39	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	6,96	23466,09 4615,8	1114,41 225,39	163324 32126	7756 1569	123442	30662 15519	209505
40	40	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4344	543465,41 47855	15990,68 5775,38	236081 20788	6946 2509	208347	21200 20583	277864
41	41	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2736	224667,08 60030	1183,08 477,66	61469 16424	324 131	44721	15065 6123	82657
42	42	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	24	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	193865 61074	132791 54917	0	92793 22933	309591
43	43	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	24	75730		1817520		1817520	145402	1962922
44	44	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	48	459,8 166,5	46,63 11,26	22070 7992	2238 540	11840	6826 2312	31208
45	45	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	24	10204,84 4106,83	5535,14 1843,53	244916 98564	132843 44245	13509	102822 27819	375558
46	46	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	24	5803,57		139286		139286	11143	150429
47	47	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	24	8462,21 2939,04	3555,54 1184,48	203093 70537	85333 28428	47223	71254 21948	296295
48	48	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	24	94000		2256000		2256000	180480	2436480
49	49	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	96	168,9 168,9	0 0	16214 16214	0 0	0	11674 2231	30120
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	96	285,71		27429		27429	2194	29623
51	51	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	101,8 76,3	3,24 1,09	7330 5494	233 79	1603	4012 907	12249
52	52	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,072	64659		4655		4655		5028

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км							372	
			Итого по разделу: 2. Ул. Каламбаева									5998886
			Раздел: 3. Ул. Турсынбаева									
53	53	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,952	58163,32	21270,77	55371	20250	136	34292	96836
						36749,7	8276,1	34986	7879		7173	
54	54	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,00912	394600		398199		398199		430055
55	55	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1967		51142		51142	31856	55233
56	56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	52	420		21840		21840	4091	23587
57	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	178		9256		9256	1747	9996
58	58	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	289		15028		15028	740	16230
59	59	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	1202	1835
60	60	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	90	532,67	9,28	47941	835	6569	136	83507
						450,4	3,01	40536	271		29381	
61	61	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (РА 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1931		11586		11586	6186	12513
62	62	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	3198		83148		83148	927	89800
63	63	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	946		49192		49192	6652	53127
64	64	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	3935	13757
65	65	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	7,54	23466,09	1114,41	176934	8403	133729	1019	226964
						4615,8	225,39	34803	1699		33217	
66	66	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4706	543465,41	15990,68	255755	7525	225709	16812	301020
						47855	5775,38	22521	2718		22967	
67	67	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2964	224667,08	1183,08	66591	351	48448	22298	89545
						60030	477,66	17793	142		16320	
68	68	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	26	8077,71	5532,95	210020	143857	0	6633	335390
						2544,76	2288,22	66164	59494		100526	
69	69	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	26	75730		1968980		1968980	24844	2126498
70	70	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	52	459,8	46,63	23909	2425	12827	157518	33809
						166,5	11,26	8658	586		7395	
71	71	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	26	10204,84	5535,14	265326	143914	14635	2504	406854
						4106,83	1843,53	106778	47932		111391	
72	72	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	26	5803,57		150893		150893	30137	162964
											12071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		26	8462,21	3555,54	220017	92444	51158	77192	320986
				шт.		2939,04	1184,48	76415	30796		23777	
74	74	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К		26	94000		2444000		2444000		2639520
				шт.							195520	
75	75	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение		104	168,9	0	17566	0	0	12647	32630
				шт.		168,9	0	17566	0		2417	
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М		104	285,71		29714		29714		32091
				шт.							2377	
77	77	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		78	101,8	3,24	7940	253	1736	4346	13270
				м		76,3	1,09	5951	85		983	
78	78	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,078	64659		5043		5043		5447
				км							403	
			Итого по разделу: 3. Ул. Турсынбаева									6599841
			Раздел: 4. Ул. Толебаева и Шырынбек ата									
79	79	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,796323	58163,32	21270,77	46317	16938	114	28684	81001
				км линии		36749,7	8276,1	29265	6590		6000	
80	80	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,8441024	394690		333083		333083		359729
				км							26647	
81	81	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98		27	1967		53109		53109		57358
				шт.							4249	
82	82	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		54	420		22680		22680		24494
				м							1814	
83	83	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		54	178		9612		9612		10381
				шт.							769	
84	84	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98		54	289		15606		15606		16854
				шт.							1248	
85	85	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98		0,08	21237		1699		1699		1835
				100 шт.							136	
86	86	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования		89	532,67	9,28	47408	826	6496	29054	82579
				шт.		450,4	3,01	40086	268		6117	
87	87	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (РА 1500) ГОСТ Р 51177-98		4	1931		7724		7724		8342
				шт.							618	
88	88	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98		27	3198		86346		86346		93254
				шт.							6908	
89	89	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98		54	946		51084		51084		55171
				шт.							4087	
90	90	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	2123		8492		8492		9171
				шт.							679	
91	91	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20		7,83	23466,09	1114,41	183739	8726	138872	34495	235693
				м3		4615,8	225,39	36142	1765		17459	
92	92	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,4887	543465,41	15990,68	265592	7815	234390	23850	312597
				т		47855	5775,38	23387	2822		23155	
93	93	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,3078	224667,08	1183,08	69153	364	50311	16948	92989
				т		60030	477,66	18477	147		6888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	27	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	218098 68709	149390 61782	0	104392 25799	348290
95	95	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	27	75730		2044710		2044710	163577	2208287
96	96	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	54	459,8 166,5	46,63 11,26	24829 8991	2518 608	13320	7679 2601	35109
97	97	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	27	10204,84 4106,83	5535,14 1843,53	275531 110885	149449 49775	15198	115675 31296	422502
98	98	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	27	5803,57		156696		156696	12536	169232
99	99	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	27	8462,21 2939,04	3555,54 1184,48	228480 79354	96000 31981	53126	80161 24691	333332
100	100	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	27	94000		2538000		2538000	203040	2741040
101	101	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	108	168,9 168,9	0 0	18241 18241	0 0	0	13134 2510	33885
102	102	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	108	285,71		30857		30857	2469	33326
103	103	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	81	101,8 76,3	3,24 1,09	8246 6180	262 89	1803	4514 1021	13780
104	104	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,081	64659		5237		5237	419	5656
			Итого по разделу: 4. Ул. Толебаева и Шырынбек ата									**6750581**
			Раздел: 5. Корректировка по объемам, ранее закрытого акта Альфарабийский район ул.Чайковского и Баян батыра (303280)									
105	27	С123-061201-1049	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03604	482391		-17385		-17385	-1391	-18776
106	27	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03604	394600		14221		14221	1138	15359
			Итого по разделу: 5. Корректировка по объемам, ранее закрытого акта Альфарабийский район ул.Чайковского и Баян батыра (303280)									**-3163,99**
			Раздел: 6. Корректировка по объемам, ранее закрытого акта Альфарабийский район ул.Салтанатты (303220)									
107	49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	39	9400		-366600		-366600	-29328	-395928
108	49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	39	94000		3666000		3666000	293280	3959280
			Итого по разделу: 6. Корректировка по объемам, ранее закрытого акта Альфарабийский район ул.Салтанатты (303220)									**3299400**
			ИТОГО:					2915428 1685950	1653654 596226	25814632	1757612 2472969	33384857,55

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,68 %**		**560866**				**33945723**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**237620**				**34183343**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**683667**				**34867010**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36606736**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**32946063**
			С учетом договорного коэффициента К=0,9			**0,9**						
			НДС			**12 %**		**3953528**				**36 899 590,05**
			Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихацев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Мустафаев М.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№47

за декабрь 2020 года
на 4-4-9 Электроосвещение ул.Мунайбарлаушылар

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
			м2 поверхности		234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу		1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
			шт.		3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116		1	2232142,86		2232143				2232143
			шт						2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		3,2	1719,9	0	5504	0	0	3963	10224
			м3 грунта		1719,9	0	5504	0		757	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,2	730,94	0	2339	0	0	1684	4345
			м3 грунта		730,94	0	2339	0		322	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
			м		479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75		2	1925		3850		3850		4158
			м							308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	647		2588		2588		2795
			шт.							207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее		0,01	124552,68	0	1246	0	15	935	2355
			канало-километр трубопровода		123025	0	1230	0	-	174	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		10	667		6670		6670		7204
			м							534	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения		10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
			м		316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		10	133		1330		1330		1436
			м							106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		25	298,07	139,79	7452	3495	1142	2727	10994
			м кабеля		112,6	38,92	2815	973		814	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,026	880405		22891		22891		24722
			км							1831	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
			шт.		1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255
			комплект							4167	
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,15	58163,32	21270,77	8724	3191	21	5403	15258

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км линии		36749,7	8276,1	5512	1241		1130	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,159	394600		62741		62741	5019	67761
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967		9835		9835	787	10622
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	420		4200		4200	336	4536
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178		1780		1780	142	1922
		Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2520735,94
		Раздел: 2. Воздушная линия (в замен КЛ)									
33	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,05	58163,32	21270,77	61071	22334	150	37822	106805
					36749,7	8276,1	38587	8690		7911	
34	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,113	394600		439190		439190	35135	474325
35	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	1967		80647		80647	6452	87099
36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	82	420		34440		34440	2755	37195
37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82	178		14596		14596	1168	15764
38	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	289		18496		18496	1480	19976
39	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	136	1835
40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	116	532,67	9,28	61790	1077	8467	37869	107631
					450,4	3,01	52246	349		7973	
41	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1931		19310		19310	1545	20855
42	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	3198		102336		102336	8187	110523
43	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	946		60544		60544	4844	65388
44	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2123		21230		21230	1698	22928
		Итого по разделу: 2. Воздушная линия (в замен КЛ)									915349,41
		Раздел: 3. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-32ШТ									
45	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	9,28	23466,09	1114,41	217765	10342	164589	40883	279340
					4615,8	225,39	42835	2092		20692	
46	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,5792	543465,41	15990,68	314775	9262	277796	28267	370486
					47855	5775,38	27718	3345		27443	
47	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3648	224667,08	1183,08	81959	432	59628	20087	110209
					60030	477,66	21899	174		8164	
48	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		32	8077,71	5532,95	258487	177054	0	123724	412788

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			опора		2544,76	2288,22	81432	73223		30577	
49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	32	75730		2423360		2423360	193869	2617229
50	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	64	459,8 166,5	46,63 11,26	29427 10656	2984 721	15787	9101 3082	41611
51	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	32	10204,84 4106,83	5535,14 1843,53	326555 131419	177124 58993	18012	137096 37092	500743
52	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	32	5803,57		185714		185714	14857	200571
53	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	32	8462,21 2939,04	3555,54 1184,48	270791 94049	113777 37903	62964	95006 29264	395060
54	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	32	94000		3008000		3008000	240640	3248640
55	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	128	168,9 168,9	0 0	21619 21619	0 0	0	15566 2975	40160
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	128	285,71		36571		36571	2926	39497
57	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	96	101,8 76,3	3,24 1,09	9773 7325	311 105	2137	5349 1210	16332
58	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	64659		6207		6207	497	6704
		Итого по разделу: 3. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-32ШТ									7191003,3
		Раздел: 4. Корректировка по объемам, ранее закрытого акта по ул.Рашидова-Володарского									
59	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	131,1	101,8 76,3	3,24 1,09	13346 10003	425 143	2918	7305 1652	22303
60	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,348	64659		-22501		-22501	-1800	-24301
		Итого по разделу: 4. Корректировка по объемам, ранее закрытого акта по ул.Рашидова-Володарского									-9155,42
		ИТОГО:					10617934 584050	526996 189574	7247956 2232143	593905 716234	11901291
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,68 %**		**162442**				
		Итого с временными									**12063733**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**68821**				
		Итого с зимними удорожаниями									**12132554**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**198008**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**12330562**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**12973931**
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			**0,9**						**11676538**
		НДС			**12 %**		**1401185**				
		Итого с НДС									**13 077 722**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№46

за декабрь 2020 года
на 4-4-8 Электроосвещение ул.Жамалова-Жанарова

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 22. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУПО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1124
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143				2232143
									2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					***2258929***				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,72	1719,9	0	11558	0	0	8322	21470
					1719,9	0	11558	0		1590	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	730,94	0	4912	0	0	3537	9124
					730,94	0	4912	0		676	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,021	124552,68	0	2616	0	32	1963	4945
					123025	0	2584	0		366	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	667		14007		14007		15128
										1121	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения	м	10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
					316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330		1330		1436
										106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	298,07	139,79	10731	5032	1645	3927	15831
					112,6	38,92	4054	1401		1173	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03744	880405		32962		32962		35599
										2637	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект							4167	
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,125	58163,32	21270,77	7270	2659	18	4503	12715
					36749,7	8276,1	4594	1035		942	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1325	394600		52285		52285		56467
										4183	
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868		8497
										629	
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	420		3360		3360		3629
										269	
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424		1538
										114	
		Итого по разделу: 22. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2536346,66
		Раздел: 23. Воздушная линия (в замен КЛ)									
33	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,144	58163,32	21270,77	66539	24334	163	41208	116366
					36749,7	8276,1	42042	9468		8620	
34	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,21264	394600		478508		478508		516788
										38281	
35	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	1967		84581		84581		91347
										6766	
36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	86	420		36120		36120		39010
										2890	
37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	86	178		15308		15308		16533
										1225	
38	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	289		18496		18496		19976
										1480	
39	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699		1835
										136	
40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	119	532,67	9,28	63388	1104	8686	38848	110415
					450,4	3,01	53598	358		8179	
41	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1931		19310		19310		20855
										1545	
42	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	3198		102336		102336		110523
										8187	
43	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	946		60544		60544		65388
										4844	
44	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2123		21230		21230		22928
										1698	
		Итого по разделу: 23. Воздушная линия (в замен КЛ)									968058,72
		Раздел: 24. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-33ШТ									
45	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	9,57	23466,09	1114,41	224570	10665	169732	42160	288069
					4615,8	225,39	44173	2157		21338	
46	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,5973	543465,41	15990,68	324612	9551	286477	29150	382063
					47855	5775,38	28584	3450		28301	
47	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,3762	224667,08	1183,08	84520	445	61491	20714	113653

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		60030	477,66	22583	180		8419	
48	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		33	8077,71	5532,95	266564	182587	0	127591	425688
			опора		2544,76	2288,22	83977	75511		31532	
49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б		33	75730		2499090		2499090		2699017
			шт.							199927	
50	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		66	459,8	46,63	30347	3078	16280	9386	42911
			м шин заземления		166,5	11,26	10989	743		3179	
51	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.		33	10204,84	5535,14	336760	182660	18575	141381	516392
			шт.		4106,83	1843,53	135526	60836		38251	
52	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96		33	5803,57		191518		191518		206839
			шт							15321	
53	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		33	8462,21	3555,54	279253	117333	64932	97975	407406
			шт.		2939,04	1184,48	96988	39088		30178	
54	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К		33	94000		3102000		3102000		3350160
			шт.							248160	
55	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение		132	168,9	0	22295	0	0	16052	41415
			шт.		168,9	0	22295	0		3068	
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М		132	285,71		37714		37714		40731
			шт.							3017	
57	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		99	101,8	3,24	10078	321	2204	5517	16842
			м		76,3	1,09	7554	108		1248	
58	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,099	64659		6401		6401		6913
			км							512	
		Итого по разделу: 24. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-33ШТ									7415722,16
		ИТОГО:					10920128	544957	7513370	613352	12248658
							602873	195957	2232143	741966	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,68 %		168277				12416935
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		71294				12488229
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		205122				12693351
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									13354821
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						12019339

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**1442321**				
		Итого с НДС									**13 461 660**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№45

за декабрь 2020 года
на 4-4-7 Электроосвещение ул.Нурлыбаева

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 19. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП**	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/**	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство**	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143		2232143		2232143
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,84	1719,9	0	6604	0	0	4755	12268
					1719,9	0	6604	0		909	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,84	730,94	0	2807	0	0	2021	5214
					730,94	0	2807	0		386	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,012	124552,68	0	1495	0	18	1122	2826
					123025	0	1476	0		209	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	667		8004		8004		8644
										640	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения	м	10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
					316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330		1330		1436
										106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27	298,07	139,79	8048	3774	1234	2946	11873
					112,6	38,92	3040	1051		879	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02808	880405		24722		24722		26700
										1978	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект							4167	
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,074	58163,32	21270,77	4304	1574	11	2666	7527
					36749,7	8276,1	2719	612		558	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07844	394600		30952		30952		33429
										2476	
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967		5901		5901		6373
										472	
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	420		2520		2520		2722
										202	
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068		1153
										85	
		Итого по разделу: 19. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2483779,59
		Раздел: 20. Воздушная линия (в замен КЛ)									
33	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	58163,32	21270,77	34898	12762	86	21612	61031
					36749,7	8276,1	22050	4966		4521	
34	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,636	394600		250966		250966		271043
										20077	
35	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1967		49175		49175		53109
										3934	
36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	50	420		21000		21000		22680
										1680	
37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	178		8900		8900		9612
										712	
38	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	289		9826		9826		10612
										786	
39	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699		1835
										136	
40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	63	532,67	9,28	33558	585	4599	20567	58455
					450,4	3,01	28375	189		4330	
41	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1931		11586		11586		12513
										927	
42	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3198		54366		54366		58715
										4349	
43	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	946		32164		32164		34737
										2573	
44	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738		13757
										1019	
		Итого по разделу: 20. Воздушная линия (в замен КЛ)									520876
		Раздел: 21. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-17ШТ									
45	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	4,93	23466,09	1114,41	115688	5494	87438	21719	148399
					4615,8	225,39	22756	1111		10993	
46	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3077	543465,41	15990,68	167224	4920	147579	15017	196820
					47855	5775,38	14725	1777		14579	
47	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1938	224667,08	1183,08	43540	229	31677	10671	58548

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		60030	477,66	11634	93		4337	
48	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	8077,71	5532,95	137321	94060	0	65729	219294
					2544,76	2288,22	43261	38900		16244	
49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	17	75730		1287410		1287410		1390403
										102993	
50	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	34	459,8	46,63	15633	1585	8387	4835	22106
					166,5	11,26	5661	383		1637	
51	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	17	10204,84	5535,14	173482	94097	9569	72832	266020
					4106,83	1843,53	69816	31340		19705	
52	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРТ 1,5/15-0,96	шт	17	5803,57		98661		98661		106554
										7893	
53	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	17	8462,21	3555,54	143858	60444	33450	50472	209876
					2939,04	1184,48	49964	20136		15546	
54	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	17	94000		1598000		1598000		1725840
										127840	
55	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	68	168,9	0	11485	0	0	8269	21335
					168,9	0	11485	0		1580	
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgУ"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	68	285,71		19429		19429		20983
										1554	
57	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	51	101,8	3,24	5192	165	1135	2842	8676
					76,3	1,09	3891	56		643	
58	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	64659		3298		3298		3561
										264	
		Итого по разделу: 21. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-17ШТ									3820220,5
		ИТОГО:					6824877	284880	3953942	329193	7518895
							327126	102236	2232143	391610	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,68 %		88817				7607712
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		37629				7645341
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		108264				7753605
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									8168602
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						7351742

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**882209**				
		Итого с НДС									**8 233 951**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№44

за декабрь 2020 года
на 4-4-6 Электроосвещение ул.Торекулова

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 16. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУПО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,68	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
			м2 поверхности		234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу		1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
			шт.		3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116		1	2232142,86		2232143				2232143
			шт						2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					***2258929***				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		10,24	1719,9	0	17612	0	0	12680	32716
			м3 грунта		1719,9	0	17612	0		2423	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		10,24	730,94	0	7485	0	0	5389	13904
			м3 грунта		730,94	0	7485	0		1030	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
			м		479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75		2	1925		3850		3850		4158
			м							308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	647		2588		2588		2795
			шт.							207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее		0,032	124552,68	0	3986	0	49	2992	7536
			канало-километр трубопровода		123025	0	3937	0		558	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		32	667		21344		21344		23052
			м							1708	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения		10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
			м		316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		10	133		1330		1330		1436
			м							106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		47	298,07	139,79	14009	6570	2147	5128	20668
			м кабеля		112,6	38,92	5292	1829		1531	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,04888	880405		43034		43034		46477
			км							3443	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
			шт.		1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255
			комплект							4167	
		Итого по разделу: 16. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2494824,45

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 17. Воздушная линия (в замен КЛ)									
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,465	58163,32	21270,77	85209	31162	209	52770	149018
					36749,7	8276,1	53838	12124		11038	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,5529	394600		612774		612774		661796
										49022	
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1967		110152		110152		118964
										8812	
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	112	420		47040		47040		50803
										3763	
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	178		19936		19936		21531
										1595	
33	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	289		27744		27744		29964
										2220	
34	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699		1835
										136	
35	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	172	532,67	9,28	91620	1596	12555	56150	159591
					450,4	3,01	77469	517		11822	
36	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (РА 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1931		27034		27034		29197
										2163	
37	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	3198		153504		153504		165784
										12280	
38	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	946		90816		90816		98081
										7265	
39	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2123		29722		29722		32100
										2378	
		Итого по разделу: 17. Воздушная линия (в замен КЛ)									1297250,46
		Раздел: 18. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-48ШТ									
40	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	13,92	23466,09	1114,41	326648	15513	246883	61324	419010
					4615,8	225,39	64252	3137		31038	
41	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,8688	543465,41	15990,68	472163	13893	416694	42401	555728
					47855	5775,38	41576	5018		41165	
42	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5472	224667,08	1183,08	122938	647	89442	30130	165313
					60030	477,66	32848	261		12245	
43	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	48	8077,71	5532,95	387730	265582	0	185586	619182
					2544,76	2288,22	122148	109835		45865	
44	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	48	75730		3635040		3635040		3925843
										290803	
45	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	96	459,8	46,63	44140	4476	23680	13652	62416
					166,5	11,26	15984	1081		4623	
46	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	48	10204,84	5535,14	489833	265687	27018	205645	751115
					4106,83	1843,53	197128	88489		55638	
47	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96		48	5803,57		278571		278571		300857

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							22286	
48	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	48	8462,21	3555,54	406186	170666	94446	142509	592590
					2939,04	1184,48	141074	56855		43896	
49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	48	94000		4512000		4512000		4872960
										360960	
50	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	192	168,9	0	32429	0	0	23349	60240
					168,9	0	32429	0		4462	
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEaErgУ"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	192	285,71		54857		54857		59246
										4389	
52	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	144	101,8	3,24	14659	466	3206	8024	24498
					76,3	1,09	10987	157		1815	
53	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,144	64659		9311		9311		10056
										745	
		Итого по разделу: 18. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-48ШТ									10786504,95
							14578580	781445	10687281	868847	16475723
		ИТОГО:					850921	280925	2232143	1055081	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,68 %		239292				16715015
		Итого с временными			0,7 %		101380				
		Зимние удорожания									16816395
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		291685				17108080
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									17989828
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						16190845
		НДС			12 %		1942901				18 133 747
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№43

за декабрь 2020 года
на 4-4-5 Электроосвещение ул.Бахриз Рамиз

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 13. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
			м2 поверхности		234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу		1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
			шт.		3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116		1	2232142,86		2232143				2232143
			шт						2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		8	1719,9	0	13759	0	0	9907	25559
			м3 грунта		1719,9	0	13759	0		1893	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8	730,94	0	5848	0	0	4210	10862
			м3 грунта		730,94	0	5848	0		805	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2819
			м		479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75		2	1925		3850		3850		4158
			м							308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	647		2588		2588		2795
			шт.							207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее		0,025	124552,68	0	3114	0	38	2337	5887
			канало-километр трубопровода		123025	0	3076	0		436	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		25	667		16675		16675		18009
			м							1334	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения		10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
			м		316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		10	133		1330		1330		1436
			м							106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	298,07	139,79	11923	5592	1827	4364	17590
			м кабеля		112,6	38,92	4504	1557		1303	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0416	880405		36625		36625		39555
			км							2930	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
			шт.		1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255
			комплект							4167	
		Итого по разделу: 13. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2475297,82

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 14. Воздушная линия (в замен КЛ)									
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,692	58163,32	21270,77	98412	35990	242	60947	172108
					36749,7	8276,1	62180	14003		12749	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,79352	394600		707723		707723		764341
										56618	
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29,10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	1967		125888		125888		135959
										10071	
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	128	420		53760		53760		58061
										4301	
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128	178		22784		22784		24607
										1823	
33	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	94	289		27166		27166		29339
										2173	
34	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699		1835
										136	
35	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	169	532,67	9,28	90022	1568	12336	55171	156808
					450,4	3,01	76118	508		11615	
36	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1931		27034		27034		29197
										2163	
37	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	3198		150306		150306		162330
										12024	
38	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	94	946		88924		88924		96038
										7114	
39	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2123		29722		29722		32100
										2378	
		Итого по разделу: 14. Воздушная линия (в замен КЛ)									1423440,16
		Раздел: 15. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-47ШТ									
40	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	13,63	23466,09	1114,41	319843	15189	241740	60047	410281
					4615,8	225,39	62913	3072		30391	
41	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,8507	543465,41	15990,68	462326	13603	408013	41517	544151
					47855	5775,38	40710	4913		40307	
42	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5358	224667,08	1183,08	120377	634	87579	29502	161869
					60030	477,66	32164	256		11990	
43	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	47	8077,71	5532,95	379652	260049	0	181720	606282
					2544,76	2288,22	119604	107546		44910	
44	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	47	75730		3559310		3559310		3844055
										284745	
45	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	94	459,8	46,63	43221	4383	23187	13368	61115
					166,5	11,26	15651	1058		4527	
46	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	47	10204,84	5535,14	479628	260152	26455	201360	735467
					4106,83	1843,53	193021	86646		54479	
47	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96		47	5803,57		272768		272768		294589

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							21821	
48	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		47	8462,21	3555,54	397724	167110	92479	139540	580245
			шт.		2939,04	1184,48	138135	55671		42981	
49	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К		47	94000		4418000		4418000		4771440
			шт.							353440	
50	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение		188	168,9	0	31753	0	0	22862	58985
			шт.		168,9	0	31753	0		4369	
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АйЕЕпЕпЕrgУ"	Сжимы соединительные У-733М		188	285,71		53714		53714		58011
			шт.							4297	
52	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		141	101,8	3,24	14354	457	3139	7857	23988
			м		76,3	1,09	10758	154		1777	
53	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,141	64659		9117		9117		9846
			км							729	
		Итого по разделу: 15. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-47ШТ									10561786,1
		ИТОГО:					14460526	769915	10594624	855827	16334161
							837056	277006	2232143	1044593	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,68 %		236914				
		Итого с временными									16571075
		Зимние удорожания			0,7 %		100373				
		Итого с зимними удорожаниями									16671447
		Непредвиденные работы и затраты			2%		288786				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									16960234
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									17834604
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						16051144
		НДС			12 %		1926137				
		Итого с НДС									17 977 281

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№42

за декабрь 2020 года
на 4-4-4 Электроосвещение ул.Пшеничных

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143				2232143
									2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					***2258929***				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,76	1719,9	0	9907	0	0	7133	18403
					1719,9	0	9907	0		1363	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	730,94	0	4210	0	0	3031	7821
					730,94	0	4210	0		579	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,018	124552,68	0	2242	0	27	1683	4239
					123025	0	2214	0		314	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	667		12006		12006		12966
										960	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения	м	10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
					316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330		1330		1436
										106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	298,07	139,79	9836	4613	1508	3600	14512
					112,6	38,92	3716	1284		1075	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03432	880405		30215		30215		32633
										2417	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	8	6511		52088		52088	4167	56255
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	58163,32 36749,7	21270,77 8276,1	5816 3675	2127 828	14	3602 753	10172
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,106	394600		41828		41828	3346	45174
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967		5901		5901	472	6373
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	420		2520		2520	202	2722
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068	85	1153
		Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2512904,12
		Раздел: 2. Воздушная линия (в замен КЛ)									
33	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,676	58163,32 36749,7	21270,77 8276,1	39318 24843	14379 5595	97	24350 5093	68762
34	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,71656	394600		282755		282755	22620	305375
35	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1967		51142		51142	4091	55233
36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	52	420		21840		21840	1747	23587
37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	178		9256		9256	740	9996
38	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	289		13872		13872	1110	14982
39	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	136	1835
40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	86	532,67 450,4	9,28 3,01	45810 38734	798 259	6277	28075 5911	79796
41	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1931		13517		13517	1081	14598
42	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3198		76752		76752	6140	82892
43	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	946		45408		45408	3633	49041
44	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2123		14861		14861	1189	16050
		Итого по разделу: 2. Воздушная линия (в замен КЛ)									616229,89
		Раздел: 3. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-24ШТ									
45	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	6,96	23466,09 4615,8	1114,41 225,39	163324 32126	7756 1569	123442	30662 15519	209505
46	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4344	543465,41 47855	15990,68 5775,38	236081 20788	6946 2509	208347	21200 20583	277864

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2736	224667,08	1183,08	61469	324	44721	15065	82657
					60030	477,66	16424	131		6123	
48	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	24	8077,71	5532,95	193865	132791	0	92793	309591
					2544,76	2288,22	61074	54917		22933	
49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	24	75730		1817520		1817520		1962922
										145402	
50	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	48	459,8	46,63	22070	2238	11840	6826	31208
					166,5	11,26	7992	540		2312	
51	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	24	10204,84	5535,14	244916	132843	13509	102822	375558
					4106,83	1843,53	98564	44245		27819	
52	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	24	5803,57		139286		139286		150429
										11143	
53	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	24	8462,21	3555,54	203093	85333	47223	71254	296295
					2939,04	1184,48	70537	28428		21948	
54	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	24	94000		2256000		2256000		2436480
										180480	
55	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	96	168,9	0	16214	0	0	11674	30120
					168,9	0	16214	0		2231	
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	96	285,71		27429		27429		29623
										2194	
57	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	101,8	3,24	7330	233	1603	4012	12249
					76,3	1,09	5494	79		907	
58	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	64659		4655		4655		5028
										372	
		Итого по разделу: 3. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-24ШТ									5393252,48
		ИТОГО:					8522386	395574	5424512	448900	9481496
							443374	142006	2232143	536987	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,68 %		121789				
		Итого с временными									9603285
		Зимние удорожания			0,7 %		51598				
		Итого с зимними удорожаниями									9654883
		Непредвиденные работы и затраты			2%		148455				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9803338
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10320608
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						9288547

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**1114626**				
		Итого с НДС									**10 403 173**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№41

за декабрь 2020 года
на 4-4-3 Электроосвещение ул.Бекет-батыра

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,[illegible]	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,[illegible]	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
			м2 поверхности		234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу		1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
			шт.		3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116		1	2232142,86		2232143				2232143
			шт						2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		8,32	1719,9	0	14310	0	0	10303	26581
			м3 грунта		1719,9	0	14310	0		1969	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,32	730,94	0	6081	0	0	4379	11297
			м3 грунта		730,94	0	6081	0		837	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
			м		479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75		2	1925		3850		3850		4158
			м							308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	647		2588		2588		2795
			шт.							207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее		0,026	124552,68	0	3238	0	40	2431	6123
			канало-километр трубопровода		123025	0	3199	0		454	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		26	667		17342		17342		18729
			м							1387	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения		10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
			м		316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		10	133		1330		1330		1436
			м							106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		41	298,07	139,79	12221	5731	1873	4473	18030
			м кабеля		112,6	38,92	4617	1596		1336	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,04264	880405		37540		37540		40544
			км							3003	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
			шт.		1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255
			комплект							4167	
		Итого по разделу: 7. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2478087,34

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Воздушная линия (в замен КЛ)									
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2	58163,32	21270,77	116327	42542	286	72041	203437
					36749,7	8276,1	73499	16552		15069	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,12	394600		836552		836552		903476
										66924	
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	1967		149492		149492		161451
										11959	
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	152	420		63840		63840		68947
										5107	
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	178		27056		27056		29220
										2164	
33	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	124	289		35836		35836		38703
										2867	
34	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699		1835
										136	
35	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	215	532,67	9,28	114525	1995	15693	70187	199489
					450,4	3,01	96836	647		14777	
36	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1931		30896		30896		33368
										2472	
37	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	3198		195078		195078		210684
										15606	
38	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	946		115412		115412		124645
										9233	
39	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123		33968		33968		36685
										2717	
		Итого по разделу: 8. Воздушная линия (в замен КЛ)									1720680,47
		Раздел: 9. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-61 ШТ									
40	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	17,69	23466,09	1114,41	415115	19714	313748	77933	532492
					4615,8	225,39	81654	3987		39444	
41	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,1041	543465,41	15990,68	600040	17655	529548	53884	706238
					47855	5775,38	52837	6377		52314	
42	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6954	224667,08	1183,08	156233	823	113666	38290	210085
					60030	477,66	41745	332		15562	
43	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	61	8077,71	5532,95	492740	337510	0	235849	786877
					2544,76	2288,22	155230	139581		58287	
44	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	61	75730		4619530		4619530		4989092
										369562	
45	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м цепи заземления	122	459,8	46,63	56095	5689	30093	17349	79320
					166,5	11,26	20313	1374		5876	
46	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	61	10204,84	5535,14	622495	337644	34335	261340	954542
					4106,83	1843,53	250517	112455		70707	
47	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96		61	5803,57		354018		354018		382339

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							28321	
48	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		61	8462,21	3555,54	516195	216888	120025	181105	753084
			шт.		2939,04	1184,48	179281	72253		55784	
49	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К		61	94000		5734000		5734000		6192720
			шт.							458720	
50	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение		244	168,9	0	41212	0	0	29672	76555
			шт.		168,9	0	41212	0		5671	
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AdEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М		244	285,71		69714		69714		75291
			шт.							5577	
52	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		183	101,8	3,24	18629	593	4074	10197	31133
			м		76,3	1,09	13963	200		2306	
53	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,183	64659		11833		11833		12779
			км							947	
		Итого по разделу: 9. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-61ШТ									13707850,05
		ИТОГО:					17906617	991973	13593561	1090551	20309443
							1062156	356976	2232143	1339059	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,68 %		303699				20613142
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		128667				20741809
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		370193				21112002
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									22193530
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						19974177
		НДС			12 %		2396901				
		Итого с НДС									22371 078

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Енбекшинский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№40

за декабрь 2020 года
на 4-4-2 Электроосвещение ул.Алдиярова

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
		Раздел: 5. Воздушная линия (в замен КЛ)									
		Раздел: 6. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-52ШТ									
1	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		46,9999998	8462,21	3555,54	397724	167110	92479	139540	580245
			шт.		2939,04	1184,48	138135	55671		42981	
2	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К		41,0000001	94000		3854000		3854000		4162320
			шт.							308320	
3	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение		208	168,9	0	35131	0	0	25294	65260
			шт.		168,9	0	35131	0		4834	
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М		208	285,71		59429		59429		64183
			шт.							4754	
5	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		116,9399993	101,8	3,24	11904	379	2603	6516	19894
			м		76,3	1,09	8923	128		1474	
		Итого по разделу: 6. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-52ШТ									4358188
		ИТОГО:					4358188	167490	4008511	171350	4891902
							182189	55799		362363	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,68 %		82184				4974086
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		34819				5008905
		Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**100178**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5109083**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**5364006**
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			**0,9**						**4827605**
		НДС			**12 %**		**579313**				
		Итого с НДС									**5 406 918**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)