Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, АБЫЛХАИР ХАНА, дом № 38	100340015623
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1	061240012261
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №27 от 19.04.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000007	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство трех одноквартирных жилых домов (коммунально-арендное жилье) в с.Бадамша Каргалинского р-на Актюбинской области			объект	1	9 938 261,95	9 938 261,95
				Итого	1	x	9 938 261,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умаров А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / И.Ертаев
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард" Форма КС-3

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

Основание: Договор № 27 от 19.04.2017г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименов	Код		наименов.	код
		27	от 19.04.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графика					
			СМР базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2016 г.	Стоимость оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат не вх.в состав СМР		
		июнь 2017 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 236 617,80						1 948 394,14	18 185 011,94
Акт № 1: Дом № 14 (лок.смета №2-1-1)		1 679 439,28	602 164,74	1 648 124,91			201 532,71	1 880 971,99
Акт № 2: Дом № 18 (лок.смета №2-1-1)		3 597 004,44	1 289 709,78	3 529 935,67			431 640,53	4 028 644,98
Акт № 3: Дом № 12 (лок.смета №2-1-1)		3 597 004,44	1 289 709,78	3 529 935,67			431 640,53	4 028 644,98
Итого к оплате:		8 873 448,17	3 181 584,30	8 707 996,25	-		1 064 813,78	9 938 261,95

Итого к оплате: **9 938 261,95** (три миллиона триста пятьдесят тысяч) тенге

в том числе НДС 12% **1 064 813,78** тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Ергалиев Н.С.**

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

_____ **Умаров А.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2017 года (локальная смета №2-1-1, общестроительные работы. Дом № 14)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит.	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.		рабочих,обслужи-вающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Покрытие и кровля										
1	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, маркаOL-P	6,4	4518	-	28915	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
2	Е14-34-1	Покрытие пленкой кровель	94,5	72,38	0,07	6840	7	1861	0,123	12
		м2 покрытия		18,56	0,02	1754	2	106	0,0001	0
3	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	118,2	103,08	0,99	12184	117	1684	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1370	45	119	0,0018	0
4	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	520	24,75	0,9	12870	468	3594	0,0349	18
		м ходов		5,42	0,34	2818	177	120	0,0016	1
5	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	145,5	993,8	8,2	144598	1193	47793	1,71	249
		м2 кровли		272,95	3,08	39714	448	119	0,015	2
6	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3282,79	81,61	3283	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	0
7	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей листом	1,2	814,47	8,2	977	10	343	1,48	2
		м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	0
8	Е10-3-5	Устройство карнизов	39,3	705,25	7,54	27716	296	10258	1,43	56
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	8436	112	120	0,0139	1
9	Е12-7-8	Подшивка карниза профиллированным оцинкованным листом	39,3	472,38	8,31	18565	327	4459	0,5663	22
		м2 кровли		94,18	1,17	3701	46	119	0,0048	0

10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,108	573,75	28,11	2357	115	661	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	508	43	120	0,052	0
11	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	146,7	20,49	0,91	3006	133	884	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	687	50	120	0,00168	0
12	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	146,7	101,55	0,35	14897	51	1982	0,0652	10
		м2 перекрытий		11,12	0,14	1631	21	120	0,0007	0
Раздел 7. Полы										
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,4	107,54	2,62	7248	177	953	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	708	67	123	0,0048	0
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,37	8610,38	0	29017	0	2351	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	0	1911	0	123	0	0
3	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	67,4	323,65	18,42	21814	1242	7699	0,416	28
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5793	466	123	0,0337	2
4	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	6,74	5557,36	261,86	37457	1765	4962	3,44	23
		м3 изоляции		499,5	99	3367	667	123	0,48	3
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,4	233,01	9,95	15705	671	4638	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3518	252	123	0,0182	1
Тип пола 2										
6	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	0
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	0	1464	0	118	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	96	0	123	0	0
8	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,4	323,65	18,42	1100	63	387	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	292	23	123	0,0337	0
9	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	251	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	0
10	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	233,01	9,95	839	36	247	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	188	13	123	0,0182	0

11	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжек К=2	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	0
Тип пола 3										
12	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	107,54	2,62	860	21	113	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	84	8	123	0,0048	0
13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,56	8610,38	0	4822	0	391	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	0	318	0	123	0	0
14	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8	323,65	18,42	2589	147	914	0,416	3
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	688	55	123	0,0337	0
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	233,01	9,95	1864	80	551	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	0
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжек К=16	128	33,23	0,67	4253	86	139	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	81	32	123	0,0012	0
17	Е6-36-4	Железнение поверхности	8	57,48	0,23	460	2	432	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	410	1	105	0,0004	0
Раздел 9. Крыльцо и пандус										
1	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1920,2	97,07	518	26	47	0,78	0
		м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	0
2	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9361,14	311,32	8706	290	545	2,82	3
		м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
3	Е8-4-7	Боковаяобмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	0
4	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	77	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	0	174	0	197	0,972	1
		м3 грунта		134,1	0	174	0	113	0	0
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	22	0	97	0	0
7	Е6-1-16	Устройство фундпментных плит железобетонных плоских	0,88	8671,22	196,62	7631	173	320	1,79	2
		м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	0

8	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали	0,01843	41200	-	759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,42	1734,41	15,2	9401	82	1204	1,07	6
		м2 покрытия		173,3	7,37	939	40	123	0,037	0
10	Е9-62-3	Изготовление ограждения	0,0482	27935,09	9375,11	1346	452	803	91	4
		т конструкций		16380	2107,33	790	102	90	7,36	0
11	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 25х2 мм	9	127	-	1143	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 57х3,5мм	11	503	-	5533	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,0482	13711,46	5475,86	661	264	286	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	243	75	90	5,46	0
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	0	3	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0,0001	0
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	0,6	148,39	0,07	89	0	68	0,646	0
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	0	105	0,0001	0
		ВСЕГО:				**445 652**	**8 510**	**102 649**		**518**
						83 055	**3 044**			**14**
	Стоимость общестроительных работ					**445 652**				
	Всего заработная плата						86 099			
	Накладные расходы					102 649				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									51
	Сметная заработная плата в Н.Р.						15 397			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						32 898				
	ВСЕГО общестроительных работ:					581 199				
		Нормативная трудоемкость								583
		Сметная зар.плата					101 497			
		Врем.здания сооруж.1,1%				6 393				
		Итого:				587 592				

		Зимнее удорожание 1,08%			6 346						
		За выслугу лет 1%			5 876						
		Дополнит.отпуска 0,4%			2 350						
		Итого			602 164,74						
		Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)			1 648 124,91						
		Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95			1 565 718,66						
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			31 314,37						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**1 679 439,28**						
		НДС 12%			201 532,71						
		Всего к оплате			**1 880 971,99**						

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____

М.П.

Технический надзор:

_____

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

_____

М.П.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард" Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №2

выполненных работ за июнь 2017 года (локальная смета №2-1-1, общестроительные работы. Дом № 18)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит.	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	%	рабочих,обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены и перегородки										
1	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до4 м	23,19	5488,13	372,83	127270	8646	20072	3,72	86
		м3 кладки		594	139,5	13775	3235	118	0,68	16
2	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,98	1024,36	34,37	60417	2027	14049	1,21	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	11147	759	118	0,0629	4
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,815	5488,13	372,83	15449	1050	2436	3,72	10
		м3 кладки		594	139,5	1672	393	118	0,68	2
4	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,77	1024,36	34,37	23325	783	5424	1,21	28
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4304	293	118	0,0629	1
5	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2005	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
6	30-15-142	Перемычки ж/б брусковые ЗПБ16-37-п	10	1262	-	12620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

7	30-15-140	Перемычки ж/б брусковые ЗПБ13-37-п	6	1029	-	6174	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	30-15-125	Перемычки ж/б брусковые 2ПБ16-2-п	5	833	-	4165	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	30-15-121	Перемычки ж/б брусковые 2ПБ13-1-п	9	694	-	6246	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	327	72	90	1,79	0
11	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1441	62300	-	8977	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4. Покрытие и кровля										
1	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	118,2	896,3	30,89	105943	3651	25753	1,09	129
		м2 перекрытий		169,88	11,68	20080	1381	120	0,057	7
2	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м	1,735	18300	-	31751	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, маркаOL-P	15,8	4518	-	71384	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е14-34-1	Покрытие пленкой кровель	94,5	72,38	0,07	6840	7	1861	0,123	12
		м2 покрытия		18,56	0,02	1754	2	106	0,0001	0
5	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	118,2	103,08	0,99	12184	117	1684	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1370	45	119	0,0018	0
6	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,963	22840,34	334,28	90516	1325	16756	22,1	88
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	13464	499	120	0,62	2
7	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	520	24,75	0,9	12870	468	3594	0,0349	18
		м ходов		5,42	0,34	2818	177	120	0,0016	1
8	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	145,5	993,8	8,2	144598	1193	47793	1,71	249
		м2 кровли		272,95	3,08	39714	448	119	0,015	2
9	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3282,79	81,61	3283	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	0

10	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей листом	1,2	814,47	8,2	977	10	343	1,48	2
		м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	0
11	Е10-3-5	Устройство карнизов	39,3	705,25	7,54	27716	296	10258	1,43	56
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	8436	112	120	0,0139	1
12	Е12-7-8	Подшивка карниза профиллированным оцинкованным листом	39,3	472,38	8,31	18565	327	4459	0,5663	22
		м2 кровли		94,18	1,17	3701	46	119	0,0048	0
13	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,108	573,75	28,11	2357	115	661	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	508	43	120	0,052	0
14	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	146,7	20,49	0,91	3006	133	884	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	687	50	120	0,00168	0
15	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	146,7	101,55	0,35	14897	51	1982	0,0652	10
		м2 перекрытий		11,12	0,14	1631	21	120	0,0007	0
Раздел 7. Полы										
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,4	107,54	2,62	7248	177	953	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	708	67	123	0,0048	0
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,37	8610,38	0	29017	0	2351	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	0	1911	0	123	0	0
3	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	67,4	323,65	18,42	21814	1242	7699	0,416	28
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5793	466	123	0,0337	2
4	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	6,74	5557,36	261,86	37457	1765	4962	3,44	23
		м3 изоляции		499,5	99	3367	667	123	0,48	3
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,4	233,01	9,95	15705	671	4638	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3518	252	123	0,0182	1
Тип пола 2										
6	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	0
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	0	1464	0	118	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	96	0	123	0	0

8	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,4	323,65	18,42	1100	63	387	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	292	23	123	0,0337	0
9	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	251	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	0
10	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	233,01	9,95	839	36	247	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	188	13	123	0,0182	0
11	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжек К=2	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	0
Тип пола 3										
12	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	107,54	2,62	860	21	113	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	84	8	123	0,0048	0
13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,56	8610,38	0	4822	0	391	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	0	318	0	123	0	0
14	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8	323,65	18,42	2589	147	914	0,416	3
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	688	55	123	0,0337	0
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	233,01	9,95	1864	80	551	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	0
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжек К=16	128	33,23	0,67	4253	86	139	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	81	32	123	0,0012	0
17	Е6-36-4	Железнение поверхности	8	57,48	0,23	460	2	432	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	410	1	105	0,0004	0
Раздел 9. Крыльцо и пандус										
1	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1920,2	97,07	518	26	47	0,78	0
		м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	0
2	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9361,14	311,32	8706	290	545	2,82	3
		м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1

3	Е8-4-7	Боковаяобмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	0
4	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	77	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	0	174	0	197	0,972	1
		м3 грунта		134,1	0	174	0	113	0	0
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	22	0	97	0	0
7	Е6-1-16	Устройство фундпментных плит железобетонных плоских	0,88	8671,22	196,62	7631	173	320	1,79	2
		м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	0
8	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали	0,01843	41200	-	759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,42	1734,41	15,2	9401	82	1204	1,07	6
		м2 покрытия		173,3	7,37	939	40	123	0,037	0
10	Е9-62-3	Изготовление ограждения	0,0482	27935,09	9375,11	1346	452	803	91	4
		т конструкций		16380	2107,33	790	102	90	7,36	0
11	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 25х2 мм	9	127	-	1143	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 57х3,5мм	11	503	-	5533	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,0482	13711,46	5475,86	661	264	286	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	243	75	90	5,46	0
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	0	3	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0,0001	0
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	0,6	148,39	0,07	89	0	68	0,646	0

	Стоимость общестроительных работ				**984 842**				
	Всего заработная плата					158 932			
	Накладные расходы				189 504				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.								95
	Сметная заработная плата в Н.Р.					28 426			
	Социальный налог 20%								
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					70 461				
	ВСЕГО общестроительных работ:				1 244 806				
		Нормативная трудоемкость							1 076
		Сметная зар.плата				187 357			
		Врем.здания сооруж.1,1%			13 693				
		Итого:			1 258 499				
		Зимнее удорожание 1,08%			13 592				
		За выслугу лет 1%			12 585				
		Дополнит.отпуска 0,4%			5 034				
		Итого			1 289 709,78				
		Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)			3 529 935,67				
		Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95			3 353 438,88				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			67 068,78				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**3 597 004,44**				
		НДС 12%			431 640,53				
		Всего к оплате			**4 028 644,98**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

М.П.

Технический надзор:

М.П.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №3

выполненных работ за июнь 2017 года (локальная смета №2-1-1, общестроительные работы. Дом № 12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит.	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	%	рабочих,обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены и перегородки										
1	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до4 м	23,19	5488,13	372,83	127270	8646	20072	3,72	86
		м3 кладки		594	139,5	13775	3235	118	0,68	16
2	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,98	1024,36	34,37	60417	2027	14049	1,21	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	11147	759	118	0,0629	4
3	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,815	5488,13	372,83	15449	1050	2436	3,72	10
		м3 кладки		594	139,5	1672	393	118	0,68	2
4	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,77	1024,36	34,37	23325	783	5424	1,21	28
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4304	293	118	0,0629	1
5	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2005	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
6	30-15-142	Перемычки ж/б брусковые ЗПБ16-37-п	10	1262	-	12620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	30-15-140	Перемычки ж/б брусковые ЗПБ13-37-п	6	1029	-	6174	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	30-15-125	Перемычки ж/б брусковые 2ПБ16-2-п	5	833	-	4165	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	30-15-121	Перемычки ж/б брусковые 2ПБ13-1-п	9	694	-	6246	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

10	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	327	72	90	1,79	0
11	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1441	62300	-	8977	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4. Покрытие и кровля										
1	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	118,2	896,3	30,89	105943	3651	25753	1,09	129
		м2 перекрытий		169,88	11,68	20080	1381	120	0,057	7
2	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м	1,735	18300	-	31751	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, маркаOL-P	15,8	4518	-	71384	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е14-34-1	Покрытие пленкой кровель	94,5	72,38	0,07	6840	7	1861	0,123	12
		м2 покрытия		18,56	0,02	1754	2	106	0,0001	0
5	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	118,2	103,08	0,99	12184	117	1684	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1370	45	119	0,0018	0
6	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,963	22840,34	334,28	90516	1325	16756	22,1	88
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	13464	499	120	0,62	2
7	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	520	24,75	0,9	12870	468	3594	0,0349	18
		м ходов		5,42	0,34	2818	177	120	0,0016	1
8	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	145,5	993,8	8,2	144598	1193	47793	1,71	249
		м2 кровли		272,95	3,08	39714	448	119	0,015	2
9	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3282,79	81,61	3283	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	0
10	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей листом	1,2	814,47	8,2	977	10	343	1,48	2
		м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	0
11	Е10-3-5	Устройство карнизов	39,3	705,25	7,54	27716	296	10258	1,43	56
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	8436	112	120	0,0139	1
12	Е12-7-8	Подшивка карниза профиллированным оцинкованным листом	39,3	472,38	8,31	18565	327	4459	0,5663	22
		м2 кровли		94,18	1,17	3701	46	119	0,0048	0

13	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,108	573,75	28,11	2357	115	661	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	508	43	120	0,052	0
14	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	146,7	20,49	0,91	3006	133	884	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	687	50	120	0,00168	0
15	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	146,7	101,55	0,35	14897	51	1982	0,0652	10
		м2 перекрытий		11,12	0,14	1631	21	120	0,0007	0
Раздел 7. Полы										
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,4	107,54	2,62	7248	177	953	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	708	67	123	0,0048	0
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,37	8610,38	0	29017	0	2351	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	0	1911	0	123	0	0
3	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	67,4	323,65	18,42	21814	1242	7699	0,416	28
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5793	466	123	0,0337	2
4	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	6,74	5557,36	261,86	37457	1765	4962	3,44	23
		м3 изоляции		499,5	99	3367	667	123	0,48	3
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,4	233,01	9,95	15705	671	4638	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3518	252	123	0,0182	1
Тип пола 2										
6	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	0
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	0	1464	0	118	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	96	0	123	0	0
8	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,4	323,65	18,42	1100	63	387	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	292	23	123	0,0337	0
9	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	251	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	0
10	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	233,01	9,95	839	36	247	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	188	13	123	0,0182	0

11	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжек К=2	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	0
Тип пола 3										
12	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	107,54	2,62	860	21	113	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	84	8	123	0,0048	0
13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,56	8610,38	0	4822	0	391	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	0	318	0	123	0	0
14	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8	323,65	18,42	2589	147	914	0,416	3
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	688	55	123	0,0337	0
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	233,01	9,95	1864	80	551	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	0
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжек К=16	128	33,23	0,67	4253	86	139	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	81	32	123	0,0012	0
17	Е6-36-4	Железнение поверхности	8	57,48	0,23	460	2	432	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	410	1	105	0,0004	0
Раздел 9. Крыльцо и пандус										
1	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1920,2	97,07	518	26	47	0,78	0
		м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	0
2	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9361,14	311,32	8706	290	545	2,82	3
		м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
3	Е8-4-7	Боковаяобмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	0
4	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	77	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	0	174	0	197	0,972	1
		м3 грунта		134,1	0	174	0	113	0	0
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	22	0	97	0	0

7	Е6-1-16	Устройство фундпментных плит железобетонных плоских	0,88	8671,22	196,62	7631	173	320	1,79	2
		м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	0
8	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали	0,01843	41200	-	759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,42	1734,41	15,2	9401	82	1204	1,07	6
		м2 покрытия		173,3	7,37	939	40	123	0,037	0
10	Е9-62-3	Изготовление ограждения	0,0482	27935,09	9375,11	1346	452	803	91	4
		т конструкций		16380	2107,33	790	102	90	7,36	0
11	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 25х2 мм	9	127	-	1143	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 57х3,5мм	11	503	-	5533	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,0482	13711,46	5475,86	661	264	286	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	243	75	90	5,46	0
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	0	3	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0,0001	0
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	0,6	148,39	0,07	89	0	68	0,646	0
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	0	105	0,0001	0
		ВСЕГО:				**984 842**	**28 276**	**189 504**		**935**
						148 540	**10 392**			**49**
	Стоимость общестроительных работ					**984 842**				
	Всего заработная плата						158 932			
	Накладные расходы					189 504				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									95
	Сметная заработная плата в Н.Р.						28 426			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						70 461				
	ВСЕГО общестроительных работ:					1 244 806				
		Нормативная трудоемкость								1 078

		Сметная зар.плата				187 357				
		Врем.здания сооруж.1,1%			13 693					
		Итого:			1 258 499					
		Зимнее удорожание 1,08%			13 592					
		За выслугу лет 1%			12 585					
		Дополнит.отпуска 0,4%			5 034					
		Итого			1 289 709,78					
		Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)			3 529 935,67					
		Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95			3 353 438,88					
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			67 068,78					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**3 597 004,44**					
		НДС 12%			431 640,53					
		Всего к оплате			**4 028 644,98**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____

М.П.

Технический надзор:

_____

М.П.

Подрядчик:
директор ТОО "Мансард"

_____

М.П.