ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Мединг"

Наименование строительства: 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за август месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200001/00	10.01.2020г	1	04.05.2020г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 750 004,40							
за отчетный месяц	6 176 151,11	5 514 420,63					661 730,480	6 176 151,11
Итого к оплате	6 176 151,11 (Шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят одна тенге 11 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:

Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Мединг"

_____ Гольденберг Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807 | 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95 | 080240007553

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор № 200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно монтажные работы 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)			раб.	1	6 176 151,11	6 176 151,11
				Итого	1	x	6 176 151,11

ия об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Доверительный управляющий / _____ / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

чик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

ядчик: ТОО "Стройкорпорация Мединг"

енование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

енование обьекта: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

вор: №200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

А К Т № 3

выполненных работ за август м-ц 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Наружные Освещение(смета 4-4)										
	Монтаж										
1308-0305-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опора для освещения .Установка**	**комплект**	**2**		**23267,51**	**6437,40**	**46535,01**	**12874,80**	**12908,21**	**19041,60**	**70822,74**
	НР - 72%; СП - 8%				**10376,00**	**2847,33**	**20752,00**	**5694,66**		**5246,13**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	8	16	1297,00		20752,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	4,48							
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	2,58		2724,00		7027,92			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	2,58		1248,00		3219,84			
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	0,52		5200,00		2704,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,52		1783,00		927,16			
3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	0,86		1450,00		1247,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86		1045,00		898,70			
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18		176,00		31,68			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	0,52		3585,00		1864,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,52		1248,00		648,96			
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,001	499540,00				499,54		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,000168	234282,00				39,36		
2113-0814-3301	Шпильки	шт.	4	8	94,00				752,00		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00038	1722760,00				654,65		
2404-0207-3998	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,12	23754,00				2850,48		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	0,00756	268794,00				2032,08		
2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,00845	0,0169	349239,00				5902,14		
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,0008	222453,00				177,96		
1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Садово-парковые светильники. Установка**	**шт.**	**2**		**5554,40**	**2106,65**	**11108,80**	**4213,30**	**3329,42**	**3621,69**	**15908,93**
	НР - 72%; СП - 8%				**1783,04**	**732,02**	**3566,08**	**1464,04**		**1178,44**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	1,28	2,56	1393,00		3566,08				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	0,98							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04		5200,00		208,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1783,00		71,32			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,45	0,9		4291,00		3861,90			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,9		1492,00		1342,80			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04		3585,00		143,40			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1248,00		49,92			
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,02	652,00				13,04		
2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,024	319,00				7,66		
2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,02	374,00				7,48		
2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,02858	115509,00				3301,25		

1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка ответительная . Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**287,15** **254,38**	--	**574,31** **508,76**	--	65,55	**366,31** **75,25**	**1015,86**
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	0,46	1106,00		508,76				
2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	66,00				26,40		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000004	1722760,00				6,89		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00012	268794,00				32,26		
					Материалы						
ТПРАЙС Лист	**Опора освещения** *СП - 8%*	**шт**	**2**		**28017,86** --	--	**56035,72** --	--	**56035,72** --	-- **4482,86**	**60518,58**
ТПРАЙС Лист	**Светильник SFERA OPAL** *СП - 8%*	**шт**	**2**		**5750,00** --	--	**11500,00** --	--	**11500,00** --	-- **920,00**	**12420,00**
ТПРАЙС Лист	**Лампа светодиодная 36Вт,Е27** *СП - 8%*	**шт**	**2**		**2517,86** --	--	**5035,72** --	--	**5035,72** --	-- **402,86**	**5438,58**
2113-0809-0801	**Лента сигнальная ЛСЭ-250** *СП - 8%*	**кг**	**2**		**652,00** --	--	**1304,00** --	--	**1304,00** --	-- **104,32**	**1408,32**
2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительная** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**778,00** --	--	**1556,00** --	--	**1556,00** --	-- **124,48**	**1680,48**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**133649,56** **24826,84**	**17088,10** **7158,70**	**91734,62** --	**23029,59** **12534,33**	**169213,48**
Стоимость монтажных работ		Тенге					**59774,12**				
Материалы		Тенге					**16303,18**				
Всего заработная плата		Тенге						**31985,54**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1556,00**				
	Накладные расходы	Тенге					**23029,59**				
	Сметная прибыль	Тенге					**6624,30**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**89428,01**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24,48**
	Сметная заработная плата	Тенге						**31985,54**			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1304,00**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1304,00**				
	Сметная прибыль	Тенге					**104,32**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1408,32**				
Стоимость сантехнических работ		Тенге					**72571,44**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**72571,44**				
	Сметная прибыль	Тенге					**5805,72**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**78377,16**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**169213,48**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24,48**
	Сметная заработная плата	Тенге						**31985,54**			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие(смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

1127-0403-0501	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.** *НР - 108%, СП - 8%*	**основания**	**747,6**		**630,78** **38,17**	**201,02** **55,41**	**471570,72** **28534,55**	**150279,97** **41428,22**	**292756,20**	**75559,78** **43770,44**	**590900,94**
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	29,75	959,00		28534,55				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	24,78							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,54184		10206,00		25942,02			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,54184		1783,00		4532,10			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,2428		4430,00		9935,60			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,2428		1248,00		2799,01			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,75686		4707,00		8269,54			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,75686		1783,00		3132,48			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	8,89644		5634,00		50122,54			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,89644		1783,00		15862,35			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	6,42936		6178,00		39720,59			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	6,42936		1783,00		11463,55			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,91564		5587,00		16289,68			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,91564		1248,00		3638,72			

2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	114,90612	2531,00				290827,39			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	22,428	86,00				1928,81			
1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фр 20-40мм** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**7476**		**44,06**	**11,52**	**329388,97**	**86151,33**	**238792,56**	**32310,93**		**390635,90**
					0,59	**3,41**	**4445,08**	**25472,45**		**28935,99**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0006	4,64	959,00		4445,08					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	16,15								
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	6,20508		4430,00		27488,50				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	6,20508		1248,00		7743,94				
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	5,08368		5634,00		28641,45				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	5,08368		1783,00		9064,20				
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	4,8594		6178,00		30021,37				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	4,8594		1783,00		8664,31				
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	94,34712	2531,00				238792,56			
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,3585**		**133640,21**	**1728,11**	**47910,02**	**619,53**	**47290,49**	**335,05**		**52104,67**
					--	**865,36**	--	**310,23**		**3859,61**		
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2079								
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,103965		5959,00		619,53				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,20793		1492,00		310,23				
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,369255	128070,00				47290,49			
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**747.6**		**1606,88**	**97,14**	**1201304,34**	**72620,19**	**1097335,19**	**57084,45**		**1359059,89**
					41,93	**28,77**	**31348,96**	**21507,01**		**100671,10**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	25,12	1248,00		31348,96					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	12,58								
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,594172		3752,00		9733,33				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,594172		1492,00		3870,50				
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,55076		5634,00		42540,98				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,55076		1783,00		13463,01				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,022428		4837,00		108,48				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,022428		1783,00		39,99				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,291564		5587,00		1628,97				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,291564		1248,00		361,87				
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,04664		120,00		125,60				
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,09328		8792,00		18404,12				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,09328		1783,00		3732,32				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,029904		2632,00		78,71				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,029904		1248,00		37,32				
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	72,21816	15127,00				1092444,11			
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004635	216577,00				1003,86			
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,11214	25443,00				2853,18			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,008074	128070,00				1034,05			
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщины 5см** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**1493,9001**		**183,35**	**0,02**	**273906,46**	**32,27**	**273706,40**	**181,22**		**296014,69**
					0,11	--	**167,79**	--		**21927,01**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,1345	1248,00		167,79					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,268902		120,00		32,27				
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	18,076191	15127,00				273438,54			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,002091	128070,00				267,85			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2324080,51**	**309703,29**	**1949880,84**	**165471,43**		**2688716,10**
							64496,38	**88717,91**	--	**199164,16**		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2324080,51**					
Материалы		Тенге					**1949880,84**					
Всего заработная плата		Тенге						**153214,29**				
	Накладные расходы	Тенге					**165471,43**					
	Сметная прибыль	Тенге					**199164,16**					

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2688716,10				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,36
	Сметная заработная плата	Тенге						153214,29			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2688716,10				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,36
	Сметная заработная плата	Тенге						153214,29			

РАЗДЕЛ 3.Озеленение(смета 7-3)

1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**27**		**996,62**	**79,84**	**26908,60**	**2155,63**	**2429,27**	**20297,22**	**50982,29**
	НР - 88%; СП - 85%				**826,80**	**27,46**	**22323,71**	**741,31**		**3776,47**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,946	25,54	874,00		22323,71				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,594							
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,594		3370,00		2001,78			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,594		1248,00		741,31			
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,594		259,00		153,85			
2503-0201-0113	Перегной	м3	0,039	1,053	2307,00				2429,27		
1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**ямa**	**20**		**415,80**	**65,32**	**8315,92**	**1306,44**	**--**	**6563,71**	**16070,00**
	НР - 88%; СП - 85%				**350,47**	**22,46**	**7009,48**	**449,28**		**1190,37**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,401	8,02	874,00		7009,48				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,36							
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,36		3370,00		1213,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,36		1248,00		449,28			
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,36		259,00		93,24			
1147-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**78,66592**		**228,42**	**37,88**	**17968,63**	**2980,26**	**--**	**14323,35**	**34875,34**
	НР - 88%; СП - 85%				**190,53**	**16,38**	**14988,38**	**1288,15**		**2583,36**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,218	17,15	874,00		14988,38				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7867							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,39333		7577,00		2980,26			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,78666		1637,50		1288,16			
1147-0108-0107 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**56**		**495,86**	**37,88**	**27768,22**	**2121,56**	**--**	**23376,02**	**55235,77**
	НР - 88%; СП - 85%				**457,98**	**16,38**	**25646,66**	**917,00**		**4091,54**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,524	29,34	874,00		25646,66				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,56							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,28		7577,00		2121,56			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,56		1637,50		917,00			
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**196**		**957,00**	**--**	**187572,00**	**--**	**187572,00**	**--**	**202577,76**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15005,76**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**268533,37**	**8563,88**	**190001,27**	**64560,29**	**359741,16**
							69968,22	**3395,75**	**--**	**26647,49**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					268533,37				
Материалы		Тенге					2429,27				
Всего заработная плата		Тенге						73363,97			
Местные материалы		Тенге					187572,00				
	Накладные расходы	Тенге					64560,29				
	Сметная прибыль	Тенге					26647,49				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					359741,16				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82,36
	Сметная заработная плата	Тенге						73363,97			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					359741,16				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82,36
	Сметная заработная плата	Тенге						73363,97			

РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы (смета 7-4)

8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**										
	НР - 91%; СП - 8%	**комплект**		**1**	**528004,00**	**1102,00**	**528004,00**	**1102,00**	**498790,00**	**25859,47**	**598172,55**
					28112,00	**305,00**	**28112,00**	**305,00**		**44309,08**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	25,81	25,81	1089,19		28112,00				
8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2018	**Игровой модуль "Песочница с крышкой"**										
	НР - 91%; СП - 8%	**комплект**		**1**	**118166,00**	**275,00**	**118166,00**	**275,00**	**106734,00**	**10222,94**	**138660,06**
					11157,00	**77,00**	**11157,00**	**77,00**		**10271,12**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	10,2	10,2	1094,09		11157,00				
8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2018	**Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)**										
	СП - 8%	**шт.**		**3**	**77244,00**	**--**	**231732,00**	**--**	**231732,00**	**--**	**250270,56**
					--	**--**	**--**	**--**		**18538,56**	
8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	**Скамья антивандальная**										
	НР - 91%; СП - 8%	**шт.**		**6**	**45814,00**	**169,00**	**274884,00**	**1014,00**	**262524,00**	**10532,34**	**308249,65**
					1891,00	**38,00**	**11346,00**	**228,00**		**22833,31**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	10,64	1066,13		11346,00				
8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	**Скамья прямолинейная без спинки**										
	НР - 91%; СП - 8%	**шт.**		**1**	**41730,00**	**190,00**	**41730,00**	**190,00**	**36187,00**	**4914,00**	**50375,52**
					5353,00	**47,00**	**5353,00**	**47,00**		**3731,52**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	4,83	1107,43		5353,00				
8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	**Урна "Сатурн"**										
	НР - 91%; СП - 8%	**шт.**		**7**	**26392,00**	**30,00**	**184744,00**	**210,00**	**183862,00**	**656,11**	**200232,12**
					96,00	**7,00**	**672,00**	**49,00**		**14832,01**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1089	0,7623	881,54		672,00				
8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018	**Лестница-лиана**										
	НР - 91%; СП - 8%	**шт.**		**1**	**40281,00**	**199,00**	**40281,00**	**199,00**	**35932,00**	**3816,54**	**47625,34**
					4150,00	**44,00**	**4150,00**	**44,00**		**3527,80**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,36	4,36	950,88		4150,00				
8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Навес для трех мусорных контейнеров**										
	НР - 91%; СП - 8%	**шт.**		**1**	**179924,00**	**301,00**	**179924,00**	**301,00**	**176115,00**	**3261,44**	**197840,28**
					3508,00	**76,00**	**3508,00**	**76,00**		**14654,84**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,83	3,83	915,33		3508,00				
8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	**Брусья параллельные**										
	НР - 69%; СП - 8%	**шт.**		**1**	**77053,00**	**140,00**	**77053,00**	**140,00**	**75673,00**	**878,37**	**84165,88**
					1240,00	**33,00**	**1240,00**	**33,00**		**6234,51**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,26	1,26	983,42		1240,00				
8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2018	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**										
	НР - 91%; СП - 8%	**секция**		**32**	**17383,00**	**67,00**	**556256,00**	**2144,00**	**517408,00**	**34274,24**	**637772,66**
					1147,00	**30,00**	**36704,00**	**960,00**		**47242,42**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,06	33,95	1081,26		36704,00				
ТПРАЙС Лист	**Контейнер для мусора**										
	СП - 8%	**шт**		**3**	**44642,86**	**--**	**133928,58**	**--**	**133928,58**	**--**	**144642,87**
					--	**--**	**--**	**--**		**10714,29**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2366702,58**	**5575,00**	**2258885,58**	**94415,45**	**2658007,47**
							102242,00	**1819,00**	**--**	**196889,44**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2366702,58**				
Материалы		Тенге					**2124957,00**				
Всего заработная плата		Тенге						**104061,00**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**133928,58**				
	Накладные расходы	Тенге					**94415,45**				
	Сметная прибыль	Тенге					**196889,44**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2658007,47**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**95,65**
	Сметная заработная плата	Тенге						**104061,00**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2658007,47**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**95,65**
	Сметная заработная плата	Тенге						**104061,00**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5875678,21**

	Временные здания и сооружения 0,9%								52881,10389
	Итого с временными								5928559,31
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,323%								78434,83972
	Итого								6006994,15
	непредвиденные работы и затраты 2 %								120139,88
	Итого по сметному расчету								**6 127 134,04**
	Итого с понижающим К=0,9000								**5 514 420,63**
	НДС 12%								661730,476
	Всего по акту								**6 176 151,11**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Мелин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " DS&V" _____ Илиманов Е.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Г.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.