Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Акжол+К"
Договор №1/20 от 03.02.2020 г. Доп.согл. №5 от 08.01.2021 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за январь месяц 2021 года.

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

№	Наименование видов работ	Ед изм.	Объем	стоимость за единицу	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
	Содержание земполотна.				
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	46	2712,24	124763,04
	Итого по зепмполотну				**124763,04**
	Обстановка дороги				
11	Уборка различных предметов и мусора на проезжей части вручную	1 км	154	3323,19	511771,26
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	154	443,62	68317,48
	Итого по обстановке дороги				**580 088,74**
	Зимнее содержание дорог				
36	Очистка автодорог от снега автогрейдером (актау-Куюлус:км 5-7, 9-13,16.Актау-Форт.Ш: км 12-29,30-31,34-35,43-44,46-47,48-49,54-55,57).	км прохода	30	3 624,96	108 748,80
37	Очистка автодорог от снега прочими механизмами (Актау-Форт.Ш: км 58,59-60,62-63,68-70,77-78,80-81,93-95,97-98,99-101,102-103,107-112,126-128)	км прохода	30	1401,80	42 054,00
38	Очистка обочин от снега	км	60	906,25	54 375,00
39	Росыпь противогололедного материала ПГМ	1000 м2	272	35949,41	9 778 239,52
40	Росыпь пескосоляной смеси ПСС	100 м2	5439	1453,89	7 907 707,71
	Итого по зимнему содержанию				**17891125,03**
	Итого по содержанию дороги				**18 595 976,81**
	НСД, 12 %				2 231 517,22
	ВСЕГО, с НДС				**20 827 494,03**
	ВСЕГО с коэфициентом понижения 0,988				**20577564,10**
	в т.ч НДС				2808671,68

Директор ТОО "Акжол+К"

_____ **С.Оспан**

Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

_____ **А.Калиев**

Объем выполненных работ подтверждаю:
Главный специалист ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»
_____ М.Битимов

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2021 г.

Код	Код	Доп. Соглашение №5 от 08.01.2021 г к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 577 564,1**	**18 372 825,09**	-	-	-		-	-	**2 204 739,01**	**20 577 564,1**
К оплате		**18 372 825,09**							**2 204 739,01**	**20 577 564,1**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области»** _____ **А.Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о., подпись)