#ID11970954 №060140015369/190387/07

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-22 № 282 қосымша келісім

Қостанай облысы №7 2021-02-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенженов Ермек Тулемисович тұлғасындағы "АрыстанТехСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-22 № 282 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 004-015-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
ерекшелігі бойынша 004-028-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
ерекшелігі бойынша 004-011-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;» - «
ерекшелігі бойынша 004-015-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
ерекшелігі бойынша 004-028-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
ерекшелігі бойынша 004-011-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
ерекшелігі бойынша 004-032-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 2,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 14 295 206.12 (он төрт миллион екі жүз тоқсан бес мың екі жүз алты тенге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 13 395 339.83 (он үш миллион үш жүз тоқсан бес мың үш жүз отыз тоғыз тенге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 876 000.00 (төрт миллион сегіз жүз жетпіс алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 18 271 339.84 (он сегіз миллион екі жүз жетпіс бір мың үш жүз отыз тоғыз тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

3) Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 548 140.19 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 548 140.19 тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034670501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич

2021-02-10 08:35:36
Курмангалиев Нуржан Казтаевич
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"АрыстанТехСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Е 10, 4, 23
БСН/ЖСН 090740001089
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5396503F0007969139
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8-701-000-06-48
Басшысы Кенженов Ермек Тулемисович

2021-02-10 13:51:25
Кенженов Ермек Тулемисович
"АрыстанТехСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанТехСервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2997551-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						
23144759-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Бір қызмет	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	14 295 206.12
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23144759-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Бір қызмет	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	4 876 000.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						
23144759-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Бір қызмет	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	13 395 339.83
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						
23144759-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Бір қызмет	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	18 271 339.84

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 282 от 2019-05-22

Костанайская область №7 2021-02-10

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанТехСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кенженов Ермек Тулемисович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 282 от 2019-05-22 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 004-015-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
по специфике 004-028-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
по специфике 004-011-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;» заменить словами «
по специфике 004-015-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
по специфике 004-028-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
по специфике 004-011-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;
по специфике 004-032-431 Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»;»

2) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 14 295 206.12 (четырнадцать миллионов двести девяносто пять тысяч двести шесть

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге двенадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 13 395 339.83 (тринадцать миллионов триста девяносто пять тысяч триста тридцать девять тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 876 000.00 (четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 18 271 339.84 (восемнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча триста тридцать девять тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС.»

3) Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 548 140.19 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 548 140.19 тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034670501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич

2021-02-10 08:35:36
Курмангалиев Нуржан Казтаевич
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанТехСервис"
г.Нур-Султан, Е 10, 4, 23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090740001089
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5396503F0007969139
АО "ForteBank"
Тел.: 8-701-000-06-48
Директор Кенженов Ермек Тулемисович

2021-02-10 13:51:25
Кенженов Ермек Тулемисович
"АрыстанТехСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанТехСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2997551-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						
23144759-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Одна услуга	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	14 295 206.12
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						
23144759-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Одна услуга	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	4 876 000.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23144759-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Одна услуга	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	13 395 339.83
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»						
23144759-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора за строительством объекта «Вертикальная планировка микрорайона «Кунай» г. Костанай»	Одна услуга	1	50 837 885.79	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	24 май-24 августа, 5-15 декабря 2019 года, 10 май-сентябрь 2020 года, май-август 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	18 271 339.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11970954

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11970954

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.