Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительств(рода Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 октября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-право					
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование				Код	
		176/19	21.11.2019г.								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**397 209 920**	**62 357 333**							**7 482 881**	**69 840 214**
в том числе Кинф.=1	***154 265 176***									
Кинф.=1,049901	***242 944 744***									
Смета 2-1-1 Строительные решения	71 606 956	**2 917 233**							350 068	3 267 301
Смета 2-1-2. Архитектурные решения	192 753 987	**23 587 383**							2 830 486	26 417 869
Смета 0-1 к 2-1-1. Строительные решения	7 078 233	**678 049**							81 366	759 415
Смета 0-2 к 2-1-2 Архитектурные решения	24 864 122	**5 481 634**							657 796	6 139 430
Смета 2-1-3 Отопление	6 329 870	**2 387 383**							286 486	2 673 869

Смета № 0-4 2-1-3 Отопление и вентиляция	26 349 938	**1 638 601**							196 632	1 835 233
Смета 2-1-4 Водопровод и канализация	15 930 405	**12 002 503**							1 440 300	13 442 803
Смета 0-5 к 2-1-4 Водопровод и канализация	8 130 722	**1 545 690**							185 483	1 731 173
Смета 0-7 к 2-1-11 Подкрановые пути	739 626	**660 380**							79 246	739 626
Смета 2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение	18 298 698	**5 946 789**							713 615	6 660 404
Смета 2-1-6 Система связи	3 061 083	**2 183 588**							262 031	2 445 619
Смета 2-1-8 Технологические решения	10 396 795	**1 114 305**							133 717	1 248 022
Смета 2-1-9 Грузопассажирские подъемники	9 190 035	**0**							0	0
Смета 2-1-10 Система дистанционного снятия показаний	387 055	**345 585**							41 470	387 055
Смета 7-1 Вертикальная планировка	2 092 395	**1 868 210**							224 185	2 092 395
Удержания 5 %										3 492 011
Итого к оплате:										**66 348 203**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Кайдаров О.Ш. _____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Главный специалист по авторскому надзору :

Кажмуратов М. К. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Эксперт технического надзора:

Белюсенко Д. Н. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жардем" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование, адрес)

Объект : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176/19 от 21.11.2019г.
Доп. соглашение №1 от 16.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)
№ 53 от 23 октябрь 2020 г.

за октябрь 2020 года
на 0-2 к 2-1-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Добавить:											
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
Утепление тамбуров											
7	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2,3	10701	--	24612	--	24612	--	26581
					--	--	--	--		1969	
									Итого по разделу 1:		**26581**
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Тип 9									
		Плинтуса									
21	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1406	247,27	2,12	347662	2981	235027	104119	487923
					77,99	0,79	109654	1111		36142	
									Итого по разделу 4:		**487923**
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
		Подвал на отм. -2,700									

	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	105,85	781,47	4,51	82719	477	30499	41512	134169
					488,83	1,39	51743	147		9938	
25	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	317,05	406,81	2,79	128979	885	38078	72346	217431
					283,92	1,31	90017	415		16106	
27	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	793	1049,91	11,34	832579	8993	297066	423411	1356469
					663,96	3,46	526520	2744		100479	
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2378	583,65	4,29	1387920	10202	364975	814037	2378113
					425,88	2,02	1012743	4804		176157	
29	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	160,04	3138,86	22,50	502343	3601	223371	222456	782783
					1720,64	16,86	275371	2698		57984	
		Этаж на отм.+25,80									
30	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	19,25	415,51	1,50	7999	29	3758	3381	12289
					218,82	0,71	4212	14		910	
31	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	70,3	376,50	1,50	26468	105	12164	11399	40897
					201,98	0,71	14199	50		3029	
32	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по бетону (применительно)	м2 окрашиваемой поверхности	18,84	415,51	1,50	7828	28	3678	3309	12028
					218,82	0,71	4122	13		891	
		Утепление венстояков и стен на техэтаже									
									Итого по разделу 5:		4934179
Итого по 2-1-1 добавить:											**5448683**
		ИТОГО:					**3349108**	**27300**	**1233228**	**1695969**	**5448683**
							2088581	**11996**		**403605**	
		В том числе :									

		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1%		54487				
		Итого с временными									5503170
		Зимние удорожания			1,87 %		102909				
		Итого с зимними удорожаниями									5606079
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				112122		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5718200
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,91306628)									5221096
		Итого в текущих ценах на 2020год (К=1,049901)									5481634
		НДС 12%									657796
		Итого с НДС									**6139430**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жардем" БИН 980440003942
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахметов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Белюсенко Д.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество,
Место печати (при наличии)

Кажмуратов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество,
Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН 40013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жардем" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование, адрес)

Объект : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176/19 от 21.11.2019г.

Доп. соглашение №1 от 16.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 49 от 23 октября 2020 г.

за октябрь 2020 года

на 2-1-8 Технологические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования		35	2602,02	90,02	91071	3151	0	64043	167523
			шт.		2512	29,38	87920	1028		12409	
3	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		6	635,91	0	3815	0	47	2826	7173
			шт.		628	0	3768	0		531	
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "OriOn DEAl"	Почтовая абонентская секция 6 ящиков		6	7991,07		47946				47946
			шт						47946		
		Отпускная цена			7991		47946				
		Сметная стоимость оборудования					*47946*				
5	Ц13-030501-0111 Изм. и доп. вып. 15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования		1	836184,43	19568,94	836184	19569	59710	463763	1403943
			лифт		756905,48	3361,01	756905	3361		103996	
6	Ц13-030501-0112 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		1	155932,29	2026,83	-155932	-2027	-14921	-85013	-260221
			остановка		138984,12	381,81	-138984	-382		-19276	
7	Ц13-030501-0113 Изм. и доп. вып. 15 К=11	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		1	153808,72	1209,16	-153809	-1209	-15550	-83689	-256497
			м		137049,98	144,97	-137050	-145		-19000	
		ИТОГО:					669275	19483	29286	361930	1109867
							572559	3862	47946	78660	
		В том числе :									

		Стоимость оборудования, всего							47946		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1 %		10619				
		Итого с временными									1120486
		Зимние удорожания			1,87 %		20057				
		Итого с зимними удорожаниями									1140543
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				21852		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1162395
		Итого с понижающим коэфициентом (К=0,91306628)									1061343
		Итого в текущих ценах на 2020 год(К=1,049901)									1114305
		НДС			12 %		133717				
		Итого с НДС									1248022

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Белюсенко Д.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Кажмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жардем" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование, адрес)

Объект : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176/19 от 21.11.2019г.

Доп. соглашение №1 от 16.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 45 от 23 октября 2020 г.

за октябрь 2020 года

на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1 ОТОПЛЕНИЕ									
2	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором /напольный конвекционный радиатор N-1 кВт, TCR HDA 510/	шт.	2	17120		34240		34240		36979
3	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	18	18658,6 8549,62	203,91 60,52	335855 153893	3670 1089	178291	2739 151883 39019	526757
4	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	35	1052 1052	0 0	36820 36820	0 0	0	27615 5155	69590
8	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	21	4987,18 1864,63	285,37 122,84	104731 39157	5993 2580	59581	40902 11651	157284
10	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12	1063,49 904,6	144,47 45,4	12762 10855	1734 545	173	11172 1915	25849
16	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	47	506,59 484,98	2,13 0,53	23810 22794	100 25	916	22363 3694	49866
34	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2258	78,37 76,7	1,04 0	176950 173196	2337 0	1417	169732 27735	374416
35	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	79,18 76,7	1,04 0	2217 2148	29 0	40	2105 346	4667

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жардем" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование, адрес)

Объект : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176/19 от 21.11.2019г.

Доп. соглашение №1 от 16.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 44 от 23 октября 2020 г.

за октябрь 2020 года

на 2-1-2 Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
40	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		200,1	2390,24	13,73	478288	2747	299868	159005	688276
		м2 стен (за вычетом проемов)			877,92	4,99	175673	999		50983	
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									688276
		Раздел: 2. КРОВЛЯ									
65	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		28,36	607,62	99,03	17232	2809	8587	5983	25072
			м2 стяжки		205,82	23,47	5837	666		1857	
66	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм		28,36	269,23	21,99	7635	624	6687	440	8722
			м2 стяжки		11,43	5,45	324	154		646	
67	С121-080102-0427	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 100х100-20/20 СТ РК 2433-2013		28,36	200		5672		5672		6126
			м2							454	
68	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		28,36	1504,2	14,07	42659	399	38570	3516	49869
			м2 кровли		130,13	4,63	3691	131		3694	
70	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		27,84	1327,89	15,59	36968	434	28593	7419	47939
			м примыканий		285,24	4,42	7941	123		3551	
		Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									137728
		Раздел: 3. ПРОЕМЫ									

103	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	21	1400,11	5	29402	1069	2569	25510	59306
					1226,86	12,71	25764	267		4393	
104	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм /оцинкованные решетки/	шт.	14	6469		90566		90566		97811
										7245	
105	С123-050306-1976	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 200 мм /оцинкованные решетки/	шт.	7	4707		32949		32949		35585
										2636	
123	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	144,69	1625,73	73,06	235227	10572	76202	137679	402739
					1026,02	31,25	148454	4522		29832	
124	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные/двупольные/ с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,57	3895		95700		95700		103356
										7656	
125	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	83,16	4292		356923		356923		385477
										28554	
126	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36,96	5239		193633		193633		209124
										15491	
127	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	150	1567		235050		235050		253854
										18804	
128	С121-090404-0201	петля накладная на двери деревянные	шт	336	393		132048		132048		142612
										10564	
129	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	336	827		277872		277872		300102
										22230	
130	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1535,6	457,78	1,04	702967	1597	589809	101069	868358
					72,65	0,48	111561	737		64323	
		Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									2858324
		Раздел: 4. Полы									
134	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,54	3078,49	69,61	50918	1151	31323	17820	74237
					1115,12	31,02	18444	513		5499	
138	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,67	3078,49	69,61	32848	743	20207	11496	47891
					1115,12	31,02	11898	331		3547	
139	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29	546,1	1,56	15837	45	7641	7682	25400
					281,08	0,73	8151	21		1882	
141	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,55	3078,49	69,61	220266	4980	135499	77086	321140
					1115,12	31,02	79787	2219		23788	
143	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,1	3078,49	69,61	246587	5575	151691	86297	359516
					1115,12	31,02	89321	2485		26631	
146	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,3	3078,49	69,61	10159	230	6249	3555	14812
					1115,12	31,02	3680	102		1097	
153	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	68,82	2012,49	21,65	138500	1490	118492	18005	169025
					269,08	9,25	18518	637		12520	
158	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,6	3078,49	69,61	44946	1016	27649	15730	65530
					1115,12	31,02	16281	453		4854	
159	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	101,6	546,1	1,56	55484	158	26768	26913	88989
					281,08	0,73	28557	74		6592	
160	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	252	247,27	2,12	62311	535	42123	18661	87450
					77,99	0,79	19653	198		6478	
161	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		347,4	3078,49	69,61	1069467	24183	657892	374279	1559246

			м2 покрытия		1115,12	31,02	387393	10776		115500	
165	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сварниванием полотнищ в стыках		647,05	2012,49	21,65	1302182	14009	1114065	169288	1589187
			м2 покрытия		269,08	9,25	174108	5985		117718	
168	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		175,15	3078,49	69,61	539198	12191	331694	188702	786132
			м2 покрытия		1115,12	31,02	195313	5433		58232	
170	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		600	546,1	1,56	327660	933	158081	158936	525524
			м плинтусов		281,08	0,73	168646	436		38928	
171	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		417,63	247,27	2,12	103266	887	69809	30925	144927
			м плинтусов		77,99	0,79	32570	329		10735	
		Итого по разделу: 4. Полы									5859006
		Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
185	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		294	94,49	0,72	27779	212	2439	20183	51798
			м2 окрашиваемой поверхности		85,47	0,34	25128	101		3837	
186	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		100,3	515,16	5,06	51670	507	12122	31436	89754
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,24	2,53	39041	254		6648	
187	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм		69,35	422,82	3,18	29323	220	12233	13547	46299
			м2		243,24	0,93	16869	65		3430	
188	С121-110101-0121	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012		5,8254	29775		173451		173451		187327
			м3							13876	
189	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		69,35	2114,44	32,45	146636	2250	54106	73048	237259
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1301,8	14,85	90280	1030		17575	
190	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		15,05	1127,67	67,16	16971	1011	5083	9351	28428
			м2 оштукатуриваемой поверхности		722,8	53,84	10878	810		2106	
191	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		32,8	381,25	1,5	12505	49	5831	5319	19250
			м2 окрашиваемой поверхности		201,98	0,71	6625	23		1426	
192	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		384,95	94,49	0,72	36372	277	3194	26426	67822
			м2 окрашиваемой поверхности		85,47	0,34	32901	132		5024	
195	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		257,25	406,81	2,79	104651	719	30894	58701	176420
			м2 окрашиваемой поверхности		283,92	1,31	73038	337		13068	
196	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		163,42	94,49	0,72	15441	118	1356	11219	28792
			м2 окрашиваемой поверхности		85,47	0,34	13967	56		2133	
199	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		686,9	583,65	4,29	400909	2949	105423	235138	686931
			м2 окрашиваемой поверхности		425,88	2,02	292537	1386		50884	
200	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		209,2	376,5	1,5	78764	313	36196	33922	121702
			м2 окрашиваемой поверхности		201,98	0,71	42255	148		9015	
201	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		90,4	3138,86	22,5	283753	2034	126173	125656	442161
			м2		1720,64	16,86	155546	1524		32753	
202	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		5,05	94,49	0,72	477	4	42	347	890
			м2 окрашиваемой поверхности		85,47	0,34	432	2		66	
204	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		539,5	781,47	4,51	421605	2431	155450	211578	683838

		м2 отд[illegible]ваемой поверхности			488,83	1,36	263724	749		50655	
205	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		2158,1	406,81	2,79	877937	6021	259188	492444	1480011
		м2 окрашиваемой поверхности			283,92	1,31	612728	2827		109630	
207	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		449,6	1049,91	11,34	472039	5098	168426	240058	769065
		м2 отделываемой поверхности			663,96	3,46	298515	1557		56968	
208	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1798,6	583,65	4,29	1049752	7721	276044	615693	1798681
		м2 окрашиваемой поверхности			425,88	2,02	765988	3628		133236	
209	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		240	376,5	1,5	90361	360	41525	38917	139619
		м2 окрашиваемой поверхности			201,98	0,71	48476	169		10342	
210	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	723,2	3138,86	22,5	2270021	16270	1009384	1005246	3537289
					1720,64	16,86	1244367	12191		262021	
216	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		510	94,49	0,72	48188	368	4231	35011	89854
		м2 окрашиваемой поверхности			85,47	0,34	43589	175		6656	
		Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									10683190
		Раздел: 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
223	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		90	5801,16	88,08	522104	7927	67513	358986	951577
		м2 поверхности облицовки			4962,93	22,98	446664	2068		70487	
224	С121-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	90	1545		139050		139050		150174
225	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3312	216481		71699		71699	11124	77434
226	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168228	211511		35582		35582	5736	38429
227	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004968	224407		1115		1115	2847	1204
228	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подоконные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке		93,05	7493,31	70,62	697252	6572	206151	389245	1173417
		м2 поверхности облицовки			5207,2	21,77	484530	2026		86920	
229	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64	1067,4	89,58	68313	5733	17928	44411	121742
					697,69	40,53	44652	2594		9018	
230	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	65,28	1704		111237		111237		120135
231	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		33,5	855,48	3,19	28659	107	23616	8899	35258
		м2 окрашиваемой поверхности			147,33	1,45	4935	49		3987	
232	Е11-150402-0602 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		280	965,89	39,93	270448	11179	197391	2612	345868
		м2 окрашиваемой поверхности			220,99	1,33	61878	373		49800	
233	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5	8321,82	1643,59	41609	8218	18341	25620	63594
		м3 подстилающего слоя			3009,96	665,5	15050	3328		17275	
234	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		5	23236,09	7,2	116180	36	99144	4711	142734
		м3 подстилающего слоя			3400,14	0	17001	0		15981	
		Итого по разделу: 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								10573	3221566

	ИТОГО:				15851354,68	175933	8810716	5791104	23448091
					6864714,994	74688		1731401	
	В том числе :								
	Стоимость оборудования, всего						0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
	Временные здания и сооружения		1 %		234481				
	Итого с временными								23682571
	Зимние удорожания		1,87 %		442864				
	Итого с зимними удорожаниями								24125436
	Непредвиденные работы и затраты		2 %				479891		
	Итого с непредвиденными работами и затратами								24605327
	Итого с понижающим коэфициентом (К=0,91306628)								22466293
	Итого в текущих ценах на 2020 год(К=1,049901)								23587383
	НДС		12 %		2830486				
	Итого с НДС								26417869

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жардєм" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ауметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Белюсенко Д.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Кажмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 декабря 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		176/19	21.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019г.	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	СМР по смете	СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**201 347**	**179 774**							**21 573**	**201 347**
Смета 2-1-1. на строительные решения	201 347	**179 774**							21 573	201 347
Удержания 5 %										10 067
Итого к оплате:										**191 280**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Садыков А.Б. _____ **М.П.**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор Ахметов С.К. _____

Главный специалист по авторскому надзору :

Жумабеков Д.К. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа **М.П.**

Эксперт технического надзора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа **М.П.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул. Транспортная, 8/19

Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 3)

Объект: 9-ти этажный жилой дом (пятно 3)

Договор №177/19 от 21.11.19г.

Акт выполненных работ №1 от 23.12.2019г.

за декабрь 2019год.

Подземная часть

Локальная смета № 2-1-1 на строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фундаменты											
1	15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77025	205921,00	–	158611	–	158611	–	171300	Казахстан
						–	–	–	–	–	12689		

Итого по разделу 2	**171 300**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	158611
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 689
Всего по разделам, тенге	**171 300**
Временные здания и сооружения (1%)	1 712
Итого:	**173 012**

Дополнительные затраты при производстве в зимнее время (1,87%)	3 237
Итого:	249
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 525
Итого (в текущих ценах на 2019г.):	**179 774**
НДС 12%	21 573
Всего :	**201 347**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт технического надзора:

Болошко О.И. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

Главный специалист по авторскому надзору:

Жумабеков Д.К. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.