Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"
Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг""
Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект""
Генподрядчик: ТОО «Integra Constrution KZ»
Объект: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Платежный сертификат №1
дата «_____» декабря 2020 года

период с 02.11.2020 года по 25.12.2020 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору подряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	2 963 316 862		400 000	400 000	
Всего к оплате с НДС				400 000	

Заказчик
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган" Алтынбеков Н.К. _____
/подпись/

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг" _____
/ФИО/ /подпись/

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект" _____
/ФИО/ /подпись/

Генподрядчик
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И. _____
/подпись/

Дата «____» декабря 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Восстановление и закрепление оси трассы работы смета №1-1-1	243 693
2	Подготовка территории строительства работы смета №1-1-2	156 307
	ИТОГО:	**400 000**

Заказчик
И.о. руководителя отдела строительства
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"
_____ **Алтынбеков Н.К.**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"
_____ _____
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"
_____ _____
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"
_____ **Шамиев К.И.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** — **160440026702**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16, +77172695522** — **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020

Номер документа	Дата составления
98	**30.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	400 000,00	400 000,00
				Итого	1	x	400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый Заместитель Генерального директора / подпись / Шамиев К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган" / подпись / Алтынбеков Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2020

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		172	02.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	400 000,00	352 022,89							47 977,11	400 000,00
Всего выполнено	**400 000,00**	**352 022,89**							**47 977,11**	**400 000,00**

Заказчик
И.о.руководителя
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Алтынбеков Н.К.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

(подпись) (ФИО)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 17.11.2020г к договору № **172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №1/1

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 1-1-1 Восстановление и закрепление оси трассы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ЕСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30.п.2	Восстановление оси трассы 2 категориясложности		5,56	26288	0	146161	0	0	0	146161	
				км		26288	0	146161	0		0		
2	2	ЕСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30.п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности		5,56	15922	0	88526	0	0	0	88526	
				км		15922	0	88526	0		0		
			ИТОГО:					**234687**	**0**				
								234687	**0**				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**0**					
			Итого с временными									**234688**	
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**234 688,00**	
			в текущих ценах на 2020 год									**21 109,80**	
			в текущих ценах на 2021 год К=1,0501698									**110 279,08**	
			в текущих ценах на 2022 год К=1,0920407									**118 560,11**	
			ИТОГО									**249 948,99**	
			ИТОГО с договорным коэффициентом			**0,870508569**						**217 582,74**	
			НДС			**12 %**		**26 109,93**					
			Итого с НДС									**243 692,67**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Заместитель генерального директора Шамиев К.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

И.о.руководителя Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

(ФИО)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

Подпись / (ФИО)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **д/с №1 от 17.11.2020г к договору № 172 от 02.11.2020**

Акт выполненных работ №1/2

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 1-1-2 Подготовка территории строительства работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	3	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка		229,758	380,465	260,423	87414,87747	59834,26763	0	44860,49341	142857,4006	
				м3 конструкции		120,044	60,74402	27581,06935	13956,42455		10582,02967		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									**142857,4006**	
			ИТОГО:					**87414,87747**	**59834,26763**		**44860,49341**	**142857,4006**	
								27581,06935	**13956,42455**		**10582,02967**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1 857,15**				**144 714,55**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**2 865,35**				**147 579,89**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**		**2 951,60**				**150 531,49**	
			Итого с непредвиденными									**13 540,06**	
			в текущих ценах на 2020 год									**70 734,23**	
			в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**76 045,92**	
			в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**160 320,21**	
			ИТОГО										
			ИТОГО с договорным коэффициентом			**0,870508569**						**139 560,12**	
			НДС			**12 %**		**16 747,21**					
			Итого с НДС									**156 307,33**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Заместитель генерального директора Шамиев К.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

И.о.руководителя Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

(ФИО)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

Подпись / (ФИО)

М.П.