Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищного-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Форма №КС-3

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Договор №54 от 13.06.2018г. доп.соглашение №1 от 07.09.2018г.

Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименов.	код
		54	13.06.2018г.				
	доп.соглашение	№1	07.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"	99 318,15						10641,23	99318,15
Итого за текущий месяц:		99 318,15	31766,7			1738,76	10641,23	99318,15
Итого к оплате за текущий месяц	99 318,15							

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищного-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:

ТОО"Отес Актобе"

Директор _____ Кенжебаев Ж.Х.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищного-коммунального хозяйства Актюбинской области" Форма №КС-2

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Договор №54 от 13.06.2018г. доп.соглашение №1 от 07.09.2018г.

Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутриплощадочный газопровод								
		Раздел 1. Внутриплощадочный подземный газопровод среднего давления								
1	С130804-122-4 Изм. И доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообрразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	122,289	231	-	28248,85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				28248,85	-	-		-
						-	-			-
							-	-		-
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				28248,85				
		Накладные расходы-				1694,93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				29943,78				

Всего по смете		29943,78
Итого по Акту		**29943,78**
Временные здания и сооружения (1,5%)	тенге	449,16
Итого с временными	тенге	30392,94
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	тенге	948,26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	тенге	303,93
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	тенге	121,57
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	тенге	**31766,70**
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	тенге	**86938,16**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тенге	**1738,76**
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	**88676,92**
НДС (12 %)	тенге	**10641,23**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	**99318,15**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищного-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____Аманов Д.С.

Подрядчик:

ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"
_____ Кантарбаев Р.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкаир хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение№1 от 2018-09-07 к договору № 54 от 2018-06-13

Номер документа	Дата составления
00000000074	**20.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	99 318,15	99 318,15
				Итого	1	x	99 318,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжебаев Ж.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

М.П.