Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Земляные работы	10 568 800,0
2	Фундаменты	12 010 000,0
3	Монолитный каркас	8 166 800,0
Итого:		30 745 600,0
НДС 12%		3 689 472,0
Всего		34 435 072,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	12 010 000,0
2	Монолитный каркас	8 166 800,0
Итого:		20 176 800,0
НДС 12%		2 421 216,0
Всего		22 598 016,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	12 010 000,0
2	Монолитный каркас	8 166 800,0
Итого:		20 176 800,0
НДС 12%		2 421 216,0
Всего		22 598 016,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	50 201 800,0
2	Кладка наружних и внутренних стен	26 902 400,0
Итого:		77 104 200,0
НДС 12%		9 252 504,0
Всего		86 356 704,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Плиты перекрытия	50 201 800,0
2	Кладка наружних и внутренних стен	26 902 400,0
Итого:		77 104 200,0
НДС 12%		9 252 504,0
Всего		86 356 704,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кладка наружних и внутренних стен	26 902 400,0
2	Устроиство бетонных полов	5 044 200,0
3	Наружная отделка фасада	31 466 200,0
4	Внутреннее освещение и силовые сети	5 764 800,0
Итого:		69 177 600,0
НДС 12%		8 301 312,0
Всего		77 478 912,0

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Устроиство бетонных полов	5 044 200,0
2	Наружная отделка фасада	31 466 200,0
3	Оборудование лифтов	16 653 866,7
4	Внутренний водопровод	1 921 600,0
5	Система отопления	2 882 400,0
Итого:		57 968 266,7
НДС 12%		6 956 192,0
Всего		64 924 458,7

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Внутренняя отделка	5 764 800,0
2	Окна и витражи	43 716 400,0
3	Двери наружные	6 725 600,0
4	Оборудование лифтов	16 653 866,7
5	Внутренняя канализацеонная система	5 284 400,0
6	Наружное освещение	1 441 200,0
Итого:		79 586 266,7
НДС 12%		9 550 352,0
Всего		89 136 618,7

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Хазар-ТАС Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №30 в 17 мик. Города Актау, новое, второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный."**

А К Т

о приемке выполненных работ за январь 2020 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Кровля	18 255 200,0
2	Оборудование лифтов	16 653 866,7
3	Внутренний газопровод	1 921 600,0
4	Наружный водопровод	3 843 200,0
5	Наружная канализация	7 686 400,0
Итого:		48 360 266,7
НДС 12%		5 803 232,0
Всего		54 163 498,7

Заказчик _____ **Аншибаев А.Н.**

Технический надзор _____ **Акжан А.І.**

Авторский надзор _____ **Аманкосов Н.Б.**

Подрядчик _____ **Әуезханов Б.Қ.**