Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-04-23 № 67 қосымша келісім

Түркістан облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 26.12.2019 жылғы №135-ж/қ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Избасаров Берик Сарсеналиевич тұлғасындағы "Turkestan Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2020-04-23 № 67 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 078 «Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызмет» нысаны бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен Өнім беруші «Turkestan Engineering» ЖШС арасында 2020 жылы 23 сәуірде №67 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 18 480 484,96 (Он сегіз миллион төрт жүз сексен мың төрт жүз сексен төрт теңге 96 тиын). Осыған орай, 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 23.04.2020ж. аталған нысан бойынша №2713501/20-0000123-GZ өтінім тапсырылып, 23.04.2020ж. №5456797 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 24 тамыздағы №172 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитінен қаржы қысқартылуына байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 16.09.2020ж. №1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 16.09.2020ж. №2713501/20-0000392-GZ өтінім тапсырылып, 17.09.2020ж. №5611038

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

хабарландыру тіркелген.
2) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 14 желтоқсандағы №252 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы қосылуына байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 20.12.2020ж. №2 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 20.12.2020ж. №2713501/20-0000510-GZ өтінім тапсырылып, 23.12.2020ж. №5747044 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысының әкімдігінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы №255 қаулысына сәйкес, 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасынан қаржы бөлінуіне байланысты, 2020 жылғы 23 сәуірдегі №67 келісімшартқа 08.02.2021ж. №3 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 09.02.2021ж. №2713501/21-0000038-GZ өтінім тапсырылып, 09.02.2021ж. №5802686 хабарландыру тіркелген. Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 4 ақпандағы №27 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылы аталған нысан бойынша 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 09.02.2021ж. №5802686 хабарландыру жабылсын. Ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы 4 304 000 (Төрт миллион үш жүз төрт мың) теңге. Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша қаржыландыру жүргізілмеген. Жабылуға жататын қалдық сома 4 304 000 (Төрт миллион үш жүз төрт мың) теңге.
3) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 4 ақпандағы №27 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылы аталған нысан бойынша 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2021 жылға 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасынан 4 304 000 (Төрт миллион үш жүз төрт мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 461 143 (Төрт жүз алпыс бір мың бір жүз қырық үш) теңге, 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан 2 150 000 (Екі миллион бір жүз елу мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 230 357 (Екі жүз отыз мың үш жүз елу жеті) теңге, 2022 жылға 8 798 484,96 (Сегіз миллион жеті жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз сексен төрт теңге 96 тиын), оның ішінде ҚҚС 942 695 (Тоғыз жүз қырық екі мың алты жүз тоқсан бес) теңге. «Turkestan Engineering» ЖШС-гі ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович

Өнім беруші:
"Turkestan Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, г.Туркестан, Проспект ТАУКЕ ХАН, 210
БСН/ЖСН 971240001573
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ49821197MP10000001
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87754249429
директор Избасаров Берик Сарсеналиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түр қ әкі-іск орт ж/е жаң тұр ал инж инф салу (жол б, 46к №44к 42к 9к 5к д40 к38 к36 к34 к9 к5 к д32 к30 к28 к26 к13к «Ба Еур – Ба Қыт» жоб тра д ж/е 9 к5 к де 24 к22 к20 к15 к13 к7 к5 к20 к24 к д9 к20 к24 к д 11к) 2-ке кез авто қадағ қызм						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	2 150 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	8 798 484.96

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	3 228 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

078-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау	Түр қ әкі-іск орт ж/е жаң тұр ал инж инф салу (жол б, 46к №44к 42к 9к 5к д40 к38 к36 к34 к9 к5 к д32 к30 к28 к26 к13к «Ба Еур – Ба Қыт» жоб тра д ж/е 9 к5 к де 24 к22 к20 к15 к13 к7 к5 к20 к24 к д9 к20 к24 к д 11к) 2-ке кез авто қадағ қызм	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	4 304 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында және жаңа тұрғын алабында инженерлік инфрақұрылым салу (жол бөлігі, № 46 көше; № 44 көше; № 42 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 40 көше; № 38 көше; № 36 көше; № 34 көше; № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 32 көше; № 30 көше; № 28 көше; № 26 көше; № 13 көшеден «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобаланған трассаға дейін және № 9 көшеден № 5 көшеге дейін № 24 көше; № 22 көше; № 20 көше; № 15 көше; № 13 көше; № 7 көше; № 5 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 9 көше; № 20 көшеден № 24 көшеге дейін № 11 көше) 2-кезек» кезіндегі авторлық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	18 480 484.96	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 67 от 2020-04-23

Туркестанская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович, действующий на основании приказа за №135-ж/қ от 26.12.2019 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Turkestan Engineering", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Избасаров Берик Сарсеналиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 67 от 2020-04-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) .По бюджетной программе 078 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» по объекту «Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная ЕвропаЗападный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь» между заказчиком Управление строительства Туркестанской области и Поставщиком «Turkestan Engineering» заключен договор №67 от 23 апреля 2020 года. Общая сумма договора 18 480 484,96 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге 96 тиын). На оснований этого по данному объекту по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» сдана заявка №2713501/20-0000123-GZ от 23.04.2020г., зарегистрировано уведомление №5456797 от 23.04.2020г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 24 августа 2020 года №172, в связи с уменьшением суммы по объекту на текущий год, по данному объекту заключено

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дополнительное соглашение №1 от 16.09.2020г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/20-0000392-GZ от 16.09.2020г., зарегистрировано уведомление №5611038 от 17.09.2020г.
2) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 14 декабря 2020 года №252, в связи с увеличением суммы по объекту на текущий год по данному объекту, по данному объекту заключено дополнительное соглашение №2 от 20.12.2020г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/20-0000510-GZ от 20.12.2020г., зарегистрировано уведомление №5747044 от 23.12.2020г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 20 декабря 2020 года №255, в связи с выделением суммы по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по данному объекту заключено дополнительное соглашение №3 от 08.02.2021г. к договору №67 от 23.04.2020г., сдана заявка №2713501/21-0000038-GZ от 09.02.2021г., зарегистрировано уведомление №5802686 от 09.02.2021г. Согласно постановления акимата Туркестанской области от 4 февраля 2021 года №27, в связи с выделением дополнительной суммы по объекту на текущий год по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов», по данному объекту уведомление №5802686 от 09.02.2021г. закрыть. Сумма зарегистрированного дополнительного соглашения на текущий год 4 304 000 (Четыре миллиона триста четыре тысячи) тенге. На сегодняшний день по данному уведомлению финансирование не производилось. Сумма остатка для закрытия 4 304 000 (Четыре миллиона триста четыре тысячи) тенге.
3) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, , согласно постановления акимата Туркестанской области от 4 февраля 2021 года №27, в связи с выделением дополнительной суммы по объекту на текущий год по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов», сумма дополнительного соглашения подлежащее перегистрации на 2021 год по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 4 304 000 (Четыре миллиона триста четыре тысячи) тенге, в том числе НДС 461 143 (Четыреста шестьдесят одна тысяча сто сорок три) тенге, по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысячи) тенге, в том числе НДС 230 357 (Двести тридцать тысячи триста пятьдесят семь) тенге, на 2022 год 8 798 484,96 (Восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысячи четыреста восемьдесят четыре тенге 96 тиын), в том числе НДС 942 695 (Девятьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто пять) тенге. ТОО «Turkestan Engineering» является плательщиком НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Егетаев
Тажибай Дуйсенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Turkestan Engineering"
Туркестанская область, г.Туркестан,
Проспект ТАУКЕ ХАН, 210
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971240001573
БИК KINCKZKA
ИИК KZ49821197MP10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87754249429
Директор Избасаров Берик
Сарсеналиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Усл по автор над при Стр ин инф адм-дел цен жил мас гТур(дор час у46 у44 у42 у40 от у9доу5 у 38 у36 у34 у32от у9 до у5у30 у28 у26 у24оту13 д тра За Евр-За Кит и от у9 до у5 у22 у20 у15 у13 у7 у№5 у9 от у20 д у24 у11 от у20 до у24) 2-оч					
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	2 150 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	8 798 484.96
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	3 228 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

078-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Усл по автор над при Стр ин инф адм-дел цен жил мас гТур(дор час у46 у44 у42 у40 от у9доу5 у 38 у36 у34 у32от у9 до у5у30 у28 у26 у24оту13 д тра За Евр-За Кит и от у9 до у5 у22 у20 у15 у13 у7 у№5 у9 от у20 д у24 у11 от у20 до у24) 2-оч						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	4 304 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору при «Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 38; улица № 36; улица № 34; улица № 32 от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 30; улица № 28; улица № 26; улица № 24 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 11 от улицы № 20 до улицы № 24) 2-очередь»	Одна услуга	1	18 480 484.96	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.