**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2020-03-18 № 5 қосымша келісім**

Түркістан облысы №4 2021-02-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Тасов Жандос Калмурзаевич тұлғасындағы Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Президент Нугыманов Женис Нурбосынович тұлғасындағы "Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2020-03-18 № 5 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

## 1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 09 ақпандағы №3/15-VII шешіміне сәйкес 2021 жылға қаралған 1 990 000 000,00 (бир миллард тоғыз жүз тоқсан миллион ) теңге 00 тиын қаржы бөлініп, және кіші бағдарламасының өзгеруіне байланысты №5 осы қосымша келісім түзілді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, Г.Мусирепова, 3
БСН 050140007772
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070103KSN5820000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 872533-3-11-36
Басшы Тасов Жандос Калмурзаевич

Өнім беруші:
"Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 5/1, здание 3 А
БСН/ЖСН 980540001197
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ666018771000098721
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 727 2 777 078
Президент Нугыманов Женис Нурбосынович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-02-24 11:01:45
Тасов Жандос Калмурзаевич
Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан

2021-02-24 11:04:05
Нугыманов Женис Нурбосынович
"Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **007-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | | | | | | |
| | Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | Жұмыс | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 ай | 24 ай | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1) | 30 | 1 331 100 000.00 |
| **007-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | Жұмыс | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 ай | 24 ай | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1) | 30 | 8 369 150 000.00 |
| **007-034-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | | | | | | |
| | Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | Жұмыс | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 ай | 24 ай | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1) | 0 | 1 990 000 000.00 |
| | Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Түркістан қаласында Тұңғыш Президент саябағын салу | Жұмыс | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 ай | 24 ай | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы (1) | 0 | 1 820 382 522.24 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 5 от 2020-03-18**

Туркестанская область №4 2021-02-24

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководителя Тасов Жандос Калмурзаевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Президент Нугыманов Женис Нурбосынович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 5 от 2020-03-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 2021 жылғы 09 ақпандағы №3/15-VII шешіміне сәйкес 2021 жылға қаралған 1 990 000 000,00 (бир миллард тоғыз жүз тоқсан миллион ) теңге 00 тиын қаржы бөлініп, және кіші бағдарламасының өзгеруіне байланысты №5 осы қосымша келісім түзілді.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Туркестанская область, г.Туркестан, Г.Мусирепова, 3
БИН 050140007772
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN5820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872533-3-11-36
руководителя Тасов Жандос Калмурзаевич

2021-02-24 11:01:45
Тасов Жандос Калмурзаевич
Түркістан қаласы әкімдігінің "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 5/1, здание 3 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980540001197
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ666018771000098721
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 727 2 777 078
Президент Нугыманов Женис Нурбосынович

2021-02-24 11:04:05
Нугыманов Женис Нурбосынович
"Bazis Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **007-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | | | | | | |
| | Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | Работа | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 месяц | 24 месяц | Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1) | 30 | 1 331 100 000.00 |
| **007-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | | | | | | |
| | Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | Работа | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 месяц | 24 месяц | Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1) | 30 | 8 369 150 000.00 |
| **007-034-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | | | | | | |
| | Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | Работа | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 месяц | 24 месяц | Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1) | 0 | 1 990 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | Работа | 1 | 13 510 632 522.24 | 12 месяц | 24 месяц | Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан (1) | 0 | 1 820 382 522.24 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12164679

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12164679

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.