Счет-фактура № 00000000019 от 27.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401 **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 061800226087, Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А", свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0004002 от 09.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ60319V010000345066 в АО "БТА БАНК", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №02 ТРМ 1РК 10 от 30.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе , пр.А.Молдагуловой, 46

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Казахойл Актобе" БИН 990940002914 **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 061800092203, г.Актобе , пр.А.Молдагуловой, 46 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ236010121000033240 в АО Народный банк Казахстана, г.Актобе, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство системы электроснабжения к скважинам м.р.Кожасай ВЛ-6 кВ	шт	1	6 647 767,86	6 647 767,86	12%	797 732,14	7 445 500,00		
Всего по счету:					**6 647 767,86**		**797 732,14**	**7 445 500,00**		

Руководитель организации Бекмуратов Н. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Исмаилов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АЭМК Жарык"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000019	27.06.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе" БИН 990940002914
Основание: Контракт №02 ТРМ 1РК 10 от 30.03.2010г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство системы электроснабжения к скважинам м.р.Кожасай ВЛ-6 кВ	шт	1	7 445 500,00	7 445 500,00

Всего работ на сумму: 7 445 500,00
в т.ч НДС 797 733,00

Итого сумма: Семь миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401

РНН: 061800226087,
Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А"
Расчетный счет: KZ60319V010000345066 в АО "БТА БАНК",
БИК АВКZKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе" БИН 990940002914

РНН: 061800092203,
Адрес: г.Актобе , пр.А.Молдагуловой, 46
Расчетный счет: KZ236010121000033240 в АО Народный банк Казахстана,
г.Актобе, БИК АВКZKZKX

МП

Технический директор
(должность)
Ашамбиев Б.А.
(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Казахойл Актобе»
Подрядчик:ТОО «АЭМК Жарык»

Форма № КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: Строительство системы э/снабжения к скважинам м/р Кожасай.ВЛ-6 кВ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор.Источник финансирования.Организ.правовая форма						
17	17	Контракт №02 ТРМ 1РК 10	Дата от 30.03.2010 г.	Наименов.	код	Наименов.	код	

Наименование пусковых комплексов,объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет. месяц	Из графы №1			Стоимость прочих, затрат	НДС	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	12 326 570						1 479 189	13 805 759
в том числе за отчетный месяц		6 647 767	2 605 031	4 749 559	1 898 208		797 733	7 445 500

Заказчик: Технический директор ТОО «Казахойл Актобе»

_____Иманбаев Б.А.

«___»_____2011 года

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «АЭМК Жарык»

_____Бекмуратов Н.Б.

«___»_____2011 года