Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195,
ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №49 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		49	04.05.2020						
		1	04.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №5 приемки выполненных работ	1 519 095 780,86	40 535 714							4 864 286	45 400 000
ВСЕГО выполнено:	**1 519 095 780,86**	**40 535 714**							**4 864 286**	**45 400 000**
Минус аванс 30%										13 620 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**31 780 000**
К оплате за текущий месяц: Тридцать один миллионов семьсот восемьдесят тысячи тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Семей-Отдел-Строй"

_____ Жунусов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №49 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей

Наименование объекта: 7-ми и 5-ти этажное общежитие

Акт № 5
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-3 Архитектурные решения ниже отм.0,000										
	Раздел 4 Полы										
	4.5 Плинтуса										
45	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	37,04	356,32	0,84	13 198	31	8 469	4 430	19 038
					126,84	0,4	4 698	15	–	1 410	
46	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	0,09	178,09	1,11	16	0	3	12	31
					143,94	0,55	13	0	–	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Внутренняя отделка										
	5.1 Стены										
50	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /затирка 1 мм по ГКЛ/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,06	1 067,78	19,13	15 013	269	1 040	11 035	28 132
					974,68	6,4	13 704	90	–	2 084	
51	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	665,83	319	2,43	212 398	1 619	96 015	92 462	329 249
					172,36	1,22	114 764	814	–	24 389	
52	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	293,79	420,23	1,6	123 459	470	55 074	54 522	192 219
					231,17	0,81	67 915	237	–	14 238	
53	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	43,94	4 498,7	24,85	197 673	1 092	110 090	69 870	288 946
					1 968,39	19,28	86 491	847	–	21 403	
	5.2 Потолок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	253,91	353,14	2,71	89 667	688	40 139	39 348	139 335
					192,35	1,36	48 839	345	–	10 321	
57	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	218,77	106,89	0,77	23 384	168	1 820	17 185	43 815
					97,8	0,39	21 395	86	–	3 246	
	7.7 Отмостка										
108	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,05	9 024,35	1746,21	72 646	14 057	30 864	31 822	112 825
					3444,1	761,24	27 725	6 128	–	8 357	
109	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	8,85	18 211,98	1183,84	161 176	10 477	140 758	11 316	186 291
					1123,28	281,81	9 941	2 494	–	13 799	
	Локальная смета 2-1-4 Архитектурные решения выше отм.0,000										
	Раздел 6 Полы										
	6.10 Плинтуса										
134	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	3970,8	356,31	0,83	1 414 852	3 300	907 861	475 021	2 041 063
					126,85	0,42	503 692	1 649	–	151 190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.2 Стены 1 этаж										
151	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	685,08	710,08	4,59	486 461	3 143	149 609	268 232	815 068
					487,11	2,31	333 709	1 581	–	60 375	
152	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	533,28	799,04	3,26	426 112	1 740	106 913	254 666	735 240
					595,3	1,64	317 459	874	–	54 462	
153	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	94,15	4 498,73	24,88	423 555	2 342	235 888	149 712	619 128
					1968,4	19,28	185 325	1 815	–	45 861	
	7.3 Потолок 2-7 этажи										
157	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2888,04	353,14	2,71	1 019 895	7 824	456 568	447 547	1 584 837
					192,35	1,36	555 503	3 931	–	117 395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.4 Стены 2-7 этажи										
160	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	753,9053	710,08	4,59	535 333	3 460	164 638	295 180	896 954
					487,11	2,31	367 235	1 740	–	66 441	
161	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1826,46	799,04	3,26	1 459 414	5 960	366 170	872 222	2 518 167
					595,3	1,64	1 087 284	2 993	–	186 531	
	Локальная смета 2-1-5 Подъемное оборудование										
	Раздел 1 Лифт										
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2302834	522191	2 302 834	522 191	62 535	1 152 900	3 732 193
					1718108	171892	1 718 108	171 892	–	276 459	
2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-4	78187,75	20746,25	-312 751	-82 985	-8 230	-152 064	-502 000
					55384	6937,5	-221 536	-27 750	–	-37 185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;									
			м	-20	15652	–	-313 040	–	–	-190 954	-544 314
					15652	–	-313 040	–	–	-40 320	
	Локальная смета 2-1-10 Канализация - К1; К1(б); К1(п); К3(б)										
	Раздел 1 Канализация бытовая К1										
1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %									
			комплект	55	3 015,29	89,25	165 841	4 909	12 498	147 918	338 860
					2698,8	45,51	148 434	2 503	–	25 101	
4	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
			комплект	40	3 746,15	177,4	149 846	7 096	21 716	122 182	293 790
					3025,85	91,03	121 034	3 641	–	21 762	
6	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	37	2 562,7	67,08	94 820	2 482	12 454	79 535	188 303
					2159,03	34,43	79 884	1 274	–	13 948	
9	1117-0101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	7	2 648,57	226,43	18 540	1 585	1 939	15 473	36 734
					2145,14	110,43	15 016	773	–	2 721	
12	1117-0101-0109	Кабина душевая с глубоким поддоном. Установка НР = 98 %	комплект	38	2 648,92	226,61	100 659	8 611	10 530	84 003	199 435
					2145,21	110,5	81 518	4 199	–	14 773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)										
31	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3 016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2 699	45	2 699	45	–	456	
34	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3 745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3 026	91	3 026	91	–	544	
	Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)										
47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3 016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2 699	45	2 699	45	–	456	
50	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3 745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3 026	91	3 026	91	–	544	
	Раздел 4 Канализация производственная буфета К3(б)										
66	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3 015	89,33	9 045	268	681	8 067	18 481
					2698,67	45,33	8 096	136	–	1 369	
69	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1 392	74	2 784	148	449	2 218	5 402
					1093,5	38	2 187	76	–	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование объекта: 5-ти этажное общежитие										
	Локальная смета 2-2-3 Архитектурные решения ниже отм.0,000										
	7.6 Отмостка										
105	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,59	9 024,51	1746,25	68 496	13 254	29 101	30 003	106 379
					3444,14	761,13	26 141	5 777	–	7 880	
106	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	8,34	18 212,11	1183,81	151 889	9 873	132 648	10 663	175 556
					1123,26	281,77	9 368	2 350	–	13 004	
	Локальная смета 2-2-10 Канализация - К1; К1(б); К1(п); К3(б)										
	Раздел 1 Канализация бытовая К1										
1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	38	3 015,29	89,26	114 581	3 392	8 635	102 197	234 120
					2698,79	45,5	102 554	1 729	–	17 342	
4	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	27	3 746,19	177,41	101 147	4 790	14 659	82 473	198 310
					3025,85	91,04	81 698	2 458	–	14 690	
6	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	21	2 562,71	67,1	53 817	1 409	7 068	45 142	106 876
					2159,05	34,43	45 340	723	–	7 917	
9	1117-0101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	5	2 649	226,6	13 245	1 133	1 386	11 053	26 242
					2145,2	110,6	10 726	553	–	1 944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1117-0101-0109	Кабина душевая с глубоким поддоном. Установка НР = 98 %	комплект	22	2 648,82	226,59	58 274	4 985	6 095	48 633	115 460
					2 145,18	110,5	47 194	2 431	–	8 553	
14	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	4	4 259,25	119,75	17 037	479	1 334	15 158	34 771
					3 806	60,75	15 224	243	–	2 576	
	Раздел 2 Канализация бытовая бувета К1(б)										
35	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3 016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2 699	45	2 699	45	–	456	
38	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3 745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3 026	91	3 026	91	–	544	
	Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)										
51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3 016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2 699	45	2 699	45	–	456	
54	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3 745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3 026	91	3 026	91	–	544	

Раздел 4 Канализация производственная буфета К3(б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %									
			комплект	3	3 015	89,33	9 045	268	681	8 067	18 481
					2698,67	45,33	8 096	136	–	1 369	
70	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1 392	74	2 784	148	449	2 218	5 402
					1093,5	38	2 187	76	–	400	
	Локальная смета 4-3-1 Наружное электроосвещение										
	Раздел 1 Электрооборудование										
3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	16	26781,06	9408	428 497	150 528	29 329	246 144	728 612
					15540	3690	248 640	59 040	–	53 971	
4	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	8	18467		147 736	–	147 736	–	159 555
					–		–	–	–	11 819	
	Локальная смета 7-1-2 Благоустройство										
	Раздел 2 Тип 2										
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	151,44	3217,7	1081,49	487 288	163 781	301 154	64 881	596 343
					147,6	249,09	22 353	37 722	–	44 174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0102-0201	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов. Устройство автогрейдером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1262	485,42	43,06	612 596	54 347	527 845	46 095	711 386
					24,09	9,73	30 405	12 276	–	52 695	
7	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	1262	3763,56	38,28	4 749 611	48 310	4 086 891	685 174	5 869 568
					486,85	15,86	614 410	20 010	–	434 783	
	Раздел 4 Бортовой камень										
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /БР 100.30.15/ НР = 108 %	м бортового камня	685	3930,99	31,88	2 692 731	21 840	2 127 257	596 456	3 552 322
					793,63	12,61	543 634	8 640	–	263 135	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /БР 100.20.08/ НР = 108 %	м бортового камня	669	2636,02	31,88	1 763 496	21 329	1 211 231	582 524	2 533 702
					793,63	12,61	530 936	8 438	–	187 682	
	Раздел 5 Тактильная плитка										
12	1127-0701-0301	Тротуары плитные. Устройство НР = 108 %	м2 тротуара	60,2	532,56	38,28	32 060	2 304	447	32 684	69 924
					486,85	15,85	29 309	954	–	5 180	

Локальная смета 7-1-5 Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, высотой 1,8 м /прим./ НР = 91 %									
			секция	131	35882	7347	4 700 542	962 457	3 018 764	963 694	6 117 375
					5491	2593	719 321	339 683	–	453 139	
2	8601-0605-0204	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %									
			шт.	1	129899	4905	129 899	4 905	99 716	24 713	166 981
					25278	1879	25 278	1 879	–	12 369	
3	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %									
			шт.	1	71840	153	71 840	153	60 244	10 464	88 888
					11443	56	11 443	56	–	6 584	

Итого по акту, тенге	**35 987 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 532 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 991 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	688 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 802 238
Накладные расходы, тенге	7 995 269
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 665 740
Временные здания и сооружения (0,9 %)	323 887
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	1 016 719
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	530 780
Непредвиденные работы 2%	746 562
Итого в текущих ценах 2019 г.	**38 605 442**
Инфляция 2020 (К=1,05)	40 535 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**40 535 714**				
		НДС (12 %)					4 864 286				
		Всего по акту с учетом НДС					**45 400 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Семей-Отдел-Строй"

_____ Жунусов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.