Форма 2Б

АКТ № 35 на выполненные работы

Заказчик: АО «Химфарм»
Подрядчик: ТОО «City TEMA», БИН 121240009502, ИИК KZ25551X127000028KZT в АО «Банк Kassa Nova» БИК KSNVKZKA, Св-во НДС, серия 58001 №0010269 от 14.03.2014г.
Объект: Ремонтные работы в цехе №5 для временного размещения ОКК АО «Химфарм».
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500115472.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость согласно договора			Общая стоимость выполненных работ					
					Всего с начала строительства			За отчетный период		
		Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500115472.										
	Пом.7,комната приема пищи									
1	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	10,50	2 280,92				м2	10,50	2 280,92
2	Локально шпаклевка стен	м2	10,50	10 994,76				м2	10,50	10 994,76
	Пом.9 Приборная №3									
3	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	14,00	3 041,22				м2	14,00	3 041,22
4	Локально шпаклевка стен	м2	14,00	14 659,68				м2	14,00	14 659,68
	Пом.10 Кабинет начальника									
5	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	6,40	1 390,27				м2	6,40	1 390,27
6	Локально шпаклевка стен	м2	6,40	6 701,57				м2	6,40	6 701,57
7	Локально ремонт плитки на полу цем.песчаным раствором	м2	1,00	1 047,12				м2	1,00	1 047,12
	Пом.11 Кладовая									
8	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	5,50	1 194,77				м2	5,50	1 194,77
9	Локально шпаклевка стен	м2	5,50	5 759,16				м2	5,50	5 759,16
	Пом.12 Приборная №2									
10	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	20,50	4 453,22				м2	20,50	4 453,22
11	Локально шпаклевка стен	м2	20,50	21 465,96				м2	20,50	21 465,96
	Пом.8 Весовая									
12	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	8,50	1 846,46				м2	8,50	1 846,46
13	Локально шпаклевка стен	м2	8,50	8 900,52				м2	8,50	8 900,52
	Пом.14 Приборная №1									
14	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	3,50	760,31				м2	3,50	760,31

15	Локально шпаклевка стен	м2	3,50	3 664,92				м2	3,50	3 664,92
	Пом.19 Офис ЛГП									
16	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	10,60	2 302,64				м2	10,60	2 302,64
17	Локально шпаклевка стен	м2	10,60	11 099,47				м2	10,60	11 099,47
	Пом.26 Аналитический зал									
18	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	9,20	1 998,52				м2	9,20	1 998,52
19	Локально шпаклевка стен	м2	9,20	9 633,50				м2	9,20	9 633,50
	Пом.27 ВЭЖХ									
20	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	3,00	651,69				м2	3,00	651,69
21	Локально шпаклевка стен	м2	3,00	3 141,36				м2	3,00	3 141,36
	Пом.20 офис ЛСиПД									
22	Локально очистка отстающей краски со стен	м2	9,20	1 998,52				м2	9,20	1 998,52
23	Локально шпаклевка стен	м2	9,20	9 633,50				м2	9,20	9 633,50
	Пом.22 Климмакамеры									
24	Демонтаж кирпичной кладки	м3	0,30	2 340,00				м3	0,30	2 340,00
25	Изготовление и монтаж перемычки из уголка 50*4	кг	15,00	10 500,00				кг	15,00	10 500,00
26	Штукатурка откосов	м2	1,00	2 800,00				м2	1,00	2 800,00
27	Зашить проем ГКЛ (дополнительно)	м2	1,50	5 178,00				м2	1,50	5 178,00
Всего				149 438,04						149 438,04
НДС в том числе				16 011,22						16 011,22
Всего с НДС				149 438,04						149 438,04

Заказчик: АО «Химфарм»

Директор завода Байгарин Р.Ш

м.п.

Подрядчик: ТОО «City TEMA»

Директор Е. Турдалиев

м.п.