Форма 2Б

АКТ № 41 на выполненные работы

Заказчик: АО «Химфарм»

Подрядчик: ТОО «City TEMA», БИН 121240009502, ИИК KZ25551X127000028KZT в АО «Банк Kassa Nova» БИК KSNVKZKA, Св-во по НДС, серия 58001 №0010269 от 14.03.2014г.

Объект: Ремонтные работы в СГП №4 АО «Химфарм».

Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500114723.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость согласно договора			Общая стоимость выполненных работ					
					Всего с начала строительства			За отчетный период		
		Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге	Ед. изм.	Кол - во	Всего стоимость, тенге
Договор №4600005044 от «09» июля 2018г. Заказ №4500114723.										
Кабинет начальника										
1	Обшивка части стены под окном ГКЛВ	м2	5,00	24 261,00				м2	5,00	24 261,00
2	Шпаклевка обшивки из ГКЛВ, обработка праймером	м2	5,00	5 615,75				м2	5,00	5 615,75
3	Установка подоконника пластикового	м	3,00	12 099,00				м	3,00	12 099,00
4	Установка мет. решетки для радиатора отопления 0,5м*1,0м	шт	1,00	9 140,00				шт	1,00	9 140,00
5	Окраска радиатора жаростойкий краской	м2	1,50	1 489,71				м2	1,50	1 489,71
6	Отделка стен "жидкими обоями" (цвет согласовать с заказчиком)	м2	81,00	97 629,30				м2	81,00	97 629,30
7	Замена плинтусов пластиковых	м	27,00	39 690,00				м	27,00	39 690,00
8	Отделка углов, откосов оконных, дверных уголками пластиковыми	м	8,00	3 376,00				м	8,00	3 376,00
9	Установка на порог алюминевой планки.	м	1,00	3 280,00				м	1,00	3 280,00
10	Установка отбойников на стену б=150 мм	м	3,00	4 500,00				м	3,00	4 500,00
Офис										
11	Обшивка части стены под окном ГКЛВ	м2	5,00	24 261,00				м2	5,00	24 261,00
12	Шпаклевка обшивки из ГКЛВ, частично стен, обработка праймером	м2	5,00	5 615,75				м2	5,00	5 615,75
13	Установка подоконника пластикового	м	3,00	12 099,00				м	3,00	12 099,00
14	Установка мет. решетки для радиатора отопления 0,5м*1,0м	м2	1,00	9 140,00				м2	1,00	9 140,00
15	Окраска радиатора жаростойкий краской	м2	1,50	1 489,71				м2	1,50	1 489,71
16	Отделка стен "жидкими обоями" (цвет согласовать с заказчиком)	м2	37,00	44 596,10				м2	37,00	44 596,10
17	Замена плинтусов пластиковых	м	13,00	19 110,00				м	13,00	19 110,00
Коридор										
18	Местами шпаклевка стен, обработка праймером	м2	1,00	1 123,15				м2	1,00	1 123,15
19	Отделка стен "жидкими обоями" (цвет согласовать с заказчиком)	м2	62,00	74 728,60				м2	62,00	74 728,60
20	Замена плинтусов пластиковых	м	15,00	22 050,00				м	15,00	22 050,00

Лестница										
21	Наклеивание противоскользящих резиновых накладок на ступени	м	32,00	33 181,44				м	32,00	33 181,44
22	Окраска радиатора жаростойкий краской	м2	1,50	1 489,71				м2	1,50	1 489,71
23	Отделка панелей (под лестницей) листами окрашенного профнастила с доборными элементами	м2	8,00	36 922,08				м2	8,00	36 922,08
24	Снятие краски с бетонного пола	м2	22,30	20 974,27				м2	22,30	20 974,27
25	Укладка на пол керамической плитки с расшивкой швов (цвет плтки согласовать с заказчиком)	м2	22,30	153 739,32				м2	22,30	153 739,32
Всего				661 600,89						661 600,89
НДС в том числе				70 885,81						70 885,81
Всего с НДС				661 600,89						661 600,89

Подрядчик: ТОО «City TEMA»

Директор Е. Турдалиев

Заказчик: АО «Химфарм»

Директор завода Байгарин Р.Ш.