Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер : ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Подрядчик: ТОО «АСАТ-Құрылыс»

Договор: №81 от 12.06.2019 г.

Наименование объекта: Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за августа 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	94 602 711,84	10 136 004,84								4 292 239,86	40 060 905,39
Инжиниринговые услуги	1 187 827,00										1 187 827,00
Итого затраты подрядчика:	**95 790 538,84**	**10 136 004,84**								**4 292 239,86**	**41 248 732,39**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Б.Т. Куралбаев**

"___"_____ ____2019г.

Инженер:

Директор ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

_____ **М.Б. Еримбетов**

"___"_____2019г.

Подрядчик:

Директор ТОО «АСАТ-Құрылыс»

_____ **А.А. Жанпеисов**

"___"_____2019г.