Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зоны г. Аксу

СПРАВКА № 14 от 26 февраля 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

код	код	Договор № 32 от 12.03.2018г., доп. соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп.соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г. , доп.соглашение № 32/6 от 29.12.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 2020 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	189 294 097,21	169 012 586,79							20 281 510,41	
текущий год	10 712 232,69	9 564 493,47							1 147 739,22	
за месяц	6 380 372,91	5 696 761,53							683 611,38	
Предоплата	0,00									
К оплате:	6 380 372,91	5 696 761,53							683 611,38	6 380 372,91

К оплате: Шесть миллионов триста восемьдесят тысяч триста семьдесят два тенге 91 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Зенов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

_____ Абсалямов А.С.