Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

СПРАВКА №4 от 30.11.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	Наименовани	код
		б/н	**14.07.2020 г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водопровод хозяйственно-питьевой	67 735 138	14 410 368	14 410 368	14 410 368	-	-	-	-	1 729 244	16 139 612
2	Насосная 2-го подъема	14 840 288	1 592 696	1 592 696	1 592 696	-	-	-	-	191 123	1 783 819
3	Насосная 1-го подъема	3 254 734	1 234 318	1 234 318	1 234 318	-	-	-	-	148 118	1 382 436
4	Водопровод хозяйственно-питьевой L=542,3 м	5 233 707	3 709 563	3 709 563	3 709 563	-	-	-	-	445 148	4 154 711
5	Внутриплощадочные сети электроснабжения	9 045 658	71 544	71 544	71 544	-	-	-	-	8 585	80 129
6	Сети автоматизации	501 336	447 621	447 621	447 621	-	-	-	-	53 715	501 336
7	Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт)	29 322 678	550 875	550 875	550 875	-	-	-	-	66 105	616 980
8	Перевозка материалов свыше 30 км	3 900 128	3 482 257	3 482 257	3 482 257	-	-	-	-	417 871	3 900 128
9	Наружные сети водопровода по нулевой смете	23 245 967	20 755 328	17 773 885	20 755 328	2 981 443	-	-	-	2 490 639	23 245 967
10	Наружные сети электроснабжения	1 909 329	0	0	0	-	-	-	-	-	
11	Станция очистки и обеззараживания	19 824 149	0	0	0	-	-	-	-	-	
12	Резервуар для сбросных вод емк.50м3	4 009 380	0	0	0	-	-	-	-	-	
13	Бурение двух эксплуатационных скважин	24 759 592	0	0	0	-	-	-	-	-	
	Итого	207 582 083									
	в том числе за ноябрь		46 254 569	43 273 126	46 254 569	2 981 443	-	-	-	5 550 548	51 805 117
	Итого к оплате										**51 805 117**
	Всего к оплате с НДС	**Пятьдесят один миллион восемьсот пять тысяч сто семьнадцать тенге**									

Генподрядчик:
ТОО "АЛВИС"
Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:
ТОО "ДМ"
Директор _____ М.Х. Байкенов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Алвис ТОО,Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул Лазарева, дом № 37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**911040000428**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, 1 Мая, дом № 189, к.412** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**991140005229**

Договор (контракт) Договор б/н от 14.07.2020 года

Номер документа	Дата составления
52	**30.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района			усл	1	51 805 117,00	51 805 117,00	5 550 548,25
				Итого	1	x	51 805 117,00	5 550 548,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байкенов М.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Билялов Н.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1

Акт №16

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13585,0	139,18	132,44	1890759	1799196	0	358383	2429073
					6,74	29,90	91563	406191	0	179931	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	571,376	1349,04	0	770809	0	0	554982	1431854
					1349,04	0	770809	0	0	106063	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5453,86	640,74	0	3494506	0	0	2516045	6491395

				640,74	0	3494506	0	0	480844	
16	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16359,3	15,79	15,79	258313	258313	0	69377	353905
					0	5,89	0	96356	0	26215	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19149,3	131,32	62,74	2514686	1201379	0	1337869	4160760
					68,58	28,46	1313259	544893	0	308204	
		Итого по разделу 1					14866987				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5670137				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 258 889				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 047 441				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					4836655				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1101258				
		Раздел 2 Колодцы									
22	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,965	40061		78720		78720	0	85017
					0		0		0	6298	
23	2902-0001-0101	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	1,965	635		1248		1248	0	1348
					0		0		0	100	
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236	0	4575
					0		0		0	339	

26	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-6)	т	0,02352	521272		12260		12260	0	13241
					0		0		0	981	
35	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326		63978		63978	0	69096
					0		0		0	5118	
37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13917		41751		41751	0	45091
					0		0		0	3340	
40	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3884		23304		23304	0	25168
					0		0		0	1864	
		Итого по разделу 2					**243 537**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					225 497				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18040				
		Раздел 3 Трубопроводы									
62	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 78 шт)	шт.	34	2156		73304		73304	0	79168
					0		0		0	5864	
65	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Втулки) НР = 99 %	шт.	95	1212,43	800,09	115181	76009	0	58113	187157

68 2302-0302-8007				412,34	205,55	39172	19527	0	13863	
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	755		3020		3020	0	3262
				0		0		0	242	
69 2302-0302-8010										
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1485		50490		50490	0	54529
				0		0		0	4039	
71 1122-0801-0105										
	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03618	873797,68	449723,6	31614	16271	681	18876	54529
				405251,52	121752,35	14662	4405	0	4039	
81 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка (тройники, переходы, кресты) НР = 99 %	т фасонных частей	0,7083	873797,5	449728,23	618911	318543	13323	369547	1067534
				405259,74	121748,44	287045	86234	0	79077	
83 2302-0101-0632										
	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5303		15909		15909	0	17182
				0		0		0	1273	
85 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5408		21632		21632	0	23363
				0		0		0	1731	
86 2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	30	444		13320		13320	0	14386
				0		0		0	1066	

97 1122-0801-0201										
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	193	1212,43	800,08	233999	154415	2	118061	380224
				412,34	205,55	79582	39671	0	28165	
108 2302-0304-2604										
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189	761		143829		143829	0	155335
				0		0		0	11506	

Итого по разделу 3	**2 036 668**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	565 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	335 510
Накладные расходы, тенге	564 597
Сметная прибыль (8 %), тенге	150864

Итого по смете	**17 147 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 090 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 824 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 197 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	561 007
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	5 401 252
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 270 162
Итого	**17 147 192**
Временные здания и сооружения (2 %)	342 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	622 443
Итого	18 112 579
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	362 252

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**18 474 831**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**14 410 368**
НДС (12 %)	1 729 244
Итого по акту	**16 139 612**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1

Акт №17

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (в т.ч. подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	17,06	640,74	0	10931	0	0	7870	20305
					640,74	0	10931	0	0	1504	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,93	30,6	30,6	824	824	0	202	1108
					0	10,43	0	281	0	82	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	24,22	149,67	143,52	3625	3476	0	733	4706
					6,07	35,96	147	871	0	349	

8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	51,15	131,32	62,74	6717	3209	0	3573	11113
					68,58	28,45	3508	1455	0	823	
		Итого по разделу 1					**37233**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**14 586**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**7 509**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**2 607**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**0**				
		- перевозка грузов, тенге					**0**				
		Накладные расходы, тенге					**12 379**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 757**				
	Раздел 2 Фундаменты										
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 (обетонирование каналов) НР = 91 %	м3	6,45	22317,67	1042,79	143949	6726	130614	7168	163206
					1024,65	196,59	6609	1268	0	12089	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ФБС (8AI) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	271804,51	2080,2	21690	166	17199	4066	27816
					54197,99	588,97	4325	47	0	2060	
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	23,1	2089,87	40,91	48276	945	43120	4079	56543
					182,29	7,58	4211	175	0	4188	
23	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,2	15251,81	1483,61	109813	10682	76666	24202	144736
					3120,14	455,83	22465	3282	0	10721	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (подготовка под Фм-1) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	22318,18	1043,64	24550	1148	22275	1223	27835
					1024,55	197,27	1127	217	0	2062	
25	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-1, В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	4,44	25985,81	901,58	115377	4003	95787	15376	141213
					3510,59	295,05	15587	1310	0	10460	

26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН128-2 НР = 91 % К=2,000;	т	0,11016	222385,62	1161,95	24498	128	18006	5838	32763
					57770,52	462,96	6364	51	0	2427	
27	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под столбики и электронагреватели) НР = 91 % К=6,000;	м3	2,4	24239,58	901,25	58175	2163	47587	8311	71805
					3510,42	295	8425	708	0	5319	
28	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (под перегородки) НР = 91 %	м3	1,1	25220	1274,55	27742	1402	23471	2858	33048
					2608,18	247,27	2869	272	0	2448	
29	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (под перегородки) 10 AIII НР = 91 %	т	0,03404	207931,84	1233,84	7078	42	6657	359	8032
					11133,96	470,04	379	16	0	595	
30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (под перегородки) НР = 93 %	м2 поверхности	0,6	1028,33	10	617	6	403	196	878
					346,67	5	208	3	0	65	

Итого по разделу 2	**707 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481785
Накладные расходы, тенге	73677
Сметная прибыль (8 %), тенге	**52 434**

Раздел 9 Разные работы

9.2 Лестница Лм1

123	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	27414,29	1090,48	5757	229	4595	890	7179
					4442,86	214,29	933	45	0	532	
124	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,21861	62362,2	23374,96	13633	5110	1889	5608	20780

				30346,28	6829,51	6634	1493	0	1539	
125	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21861	521272		113955		113955	0	123071
					0		0		0	9116	
126	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,5	68,36	1,45	376	8	251	82	495
					21,27	0,36	117	2	0	37	
	9.3 Отмостка, входная площадка										
127	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР = 91 % К=0,150;	м3	4,7265	22317,78	1042,84	105485	4929	95713	5253	119597
					1024,65	196,55	4843	929	0	8859	
128	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	35,51	1912,7	27,37	67920	972	44864	24230	99522
					621,91	9,88	22084	351	0	7372	
129	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,13	207,99	27,85	859	115	498	269	1218
					59,56	9,69	246	40	0	90	
130	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	7668	1470	3834	735	1751	1547	5811
					2696	596	1348	298	0	430	
131	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,32	21490,15	1123,48	28367	1483	25723	1321	32063
					879,55	220,45	1161	291	0	2375	
132	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (5Врl) НР = 91 %	т	0,01347	71714,92	1187,82	966	16	800	142	1197
					11135,86	445,43	150	6	0	89	
133	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 F100 (спуск Б-Б) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	23617,02	7,09	33300	10	28996	4036	40323

				3045,39	0	4294	0	0	2987		
134	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 F100 (спуск Б-Б) НР = 94 %	м2 покрытия	6	1026,33	86	6158	516	3933	1772	8564
					284,83	29,33	1709	176	0	634	
135	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6	223,17	7,33	1339	44	1197	112	1567
					16,33	3,5	98	21	0	116	
136	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (спуск Б-Б) 4Врl НР = 91 %	т	0,0125	224480	1280	2806	16	2651	132	3173
					11120	480	139	6	0	235	
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М200 НР = 94 %	м2 стяжки	4,13	723	25,18	2986	104	1722	1136	4452
					280,87	11,62	1160	48	0	330	
138	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	4,13	121,07	3,39	500	14	45	418	991
					106,78	0,97	441	4	0	73	
9.4 Приямок Прм-1											
139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,38	818,84	18,84	1130	26	792	293	1537
					226,09	2,17	312	3	0	114	
140	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5 W4F100 НР = 91 %	м3	0,2	38675	4960	7735	992	4120	2680	11248
					13115	1610	2623	322	0	833	
141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН553 НР = 91 % К=2,400;	т	0,00336	361904,76	1190,48	1216	4	549	605	1967
					197321,43	595,24	663	2	0	146	

142 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	525386,6	8376,29	8154	130	7393	626	9482
				40657,22	2706,19	631	42	0	702	
143 2902-2001-0101	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017)	т	0,0088	5772		51		51	0	55
				0		0		0	4	

Итого по разделу 9 **494 292**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4079
- материалы, изделия и конструкции, тенге 341488

Накладные расходы, тенге 51151

Сметная прибыль (8 %), тенге **36 614**

Итого по смете **1 239 405**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 136 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге 823 274
- перевозка грузов, тенге 0

Накладные расходы, тенге 137 209

Сметная прибыль (8 %), тенге 91 806

Водопровод и канализация смета № 2-4-2

Раздел 1 Система В1

1 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	471	25	471	25	15	433	976
				431	11	431	11	0	72	
2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18023		18023		18023	0	19465

				0		0		0	1442	
3	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063	0	28148
					0		0		0	2085	
4	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	3327	135	3327	135	2404	811	4469
					788	40	788	40	0	331	
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	731		2924		2924	0	3158
					0		0		0	234	
6	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23,5	1661,74	18,77	39051	441	30025	8567	51427
					365,32	6,68	8585	157	0	3809	
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	23,5	71,15	1,02	1672	24	33	1583	3515
					68,72	0	1615	0	0	260	
8	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=23,500;	м2 окрашиваемой поверхности	2,585	732,69	0,77	1894	2	287	1285	3433
					620,89	0,39	1605	1	0	254	
9	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд, отверстий размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	2	644	277	1288	554	0	824	2281
					367	123,5	734	247	0	169	
10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	542		325		325	0	351
					0		0		0	26	

Итого по разделу 1	**117 224**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80099

	Накладные расходы, тенге					13503				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**8 682**				
	Раздел 2 Система Т3									
11	1117-0801-0101 Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	8715	401	8715	401	50	8264	18337
				8264	169	8264	169	0	1358	
12	5104-0106-0314 Водонагреватели электрические проточные мощность 2 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23760		23760		23760	0	23760
				0		0		0	0	
13	1116-0301-0201 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,5	1662	19,11	7479	86	5749	1641	9850
				365,33	6,67	1644	30	0	730	
14	1115-0403-1004 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=4,500;	окрашиваемой поверхности	0,495	731,31	0	362		55	246	657
				620,2	0	307		0	49	
	Итого по разделу 2					**52 604**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10215				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					487				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 854				
	- оборудование, тенге					23 760				
	Накладные расходы, тенге					10150				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 137**				
	Раздел 3 Система К1									
15	1116-0501-0101 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	660,67	1,33	991	2	3	966	2114
				657,33	0	986	0	0	157	

16	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,5	330		495		495	0	535
					0		0		0	40	
17	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	638,72	3,08	10986	53	87	10644	23360
					630,58	0,87	10846	15	0	1730	
18	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	17,2	606		10423		10423	0	11257
					0		0		0	834	
19	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово	0,0048	294375	92291,67	1413	443	9	1069	2681
					200208,33	24791,67	961	119	0	199	
20	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм К=1,010;	м	4,848	606		2938		2938	0	3173
					0		0		0	235	
21	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм (патрубок)	м	0,255	606		155		155	0	167
					0		0		0	12	
22	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 0-87° и 0-45°с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	207		1035		1035	0	1118
					0		0		0	83	
23	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	320		640		640	0	691
					0		0		0	51	
24	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261		261		261	0	282
					0		0		0	21	
25	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400		400		400	0	432
					0		0		0	32	

26	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд, отверстий размером до 260х260 мм НР = 84 %	шт.	2	926	385,5	1852	771	0	1196	3292
					540,5	171,5	1081	343	0	244	
27	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	2	1762,5	744	3525	1488	0	2268	6256
					1018,5	331,5	2037	663	0	463	
	3.1 Прочистка в приямке (лючке) диам 100 мм (1шт)										
28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,00015	286666,67	86666,67	43	13	0	33	82
					200000	20000	30	3	0	6	
29	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	0,15	606		91		91	0	98
					0		0		0	7	
30	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782		782		782	0	845
					0		0		0	63	
31	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° и 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207		414		414	0	447
					0		0		0	33	
32	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм (патрубок)	м	0,23	606		139		139	0	150
					0		0		0	11	
33	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 %	кг изделия	13,32	742,94	2,55	9896	34	9184	670	11411
					50,9	0,45	678	6	0	845	
	3.2 Выгреб емк.3,2м3										
34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,38	20351,45	1042,75	28085	1439	25232	1533	31987
					1024,64	196,38	1414	271	0	2369	
35	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой (10мм всего) НР = 94 %	изолируемой поверхности	1,38	446,38	40,58	616	56	133	407	1105

				309,42	4,35	427	6	0	82	
36 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 (10мм всего) НР = 94 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 изолируемой поверхности	1,38	1247,83	166,67	1722	230	340	1108	3056
				834,78	19,57	1152	27	0	226	
37 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	2,185	32234,32	8100,69	70432	17700	34476	24682	102723
				8355,15	3054,92	18256	6675	0	7609	
38 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118	0	2287
				0		0		0	169	
39 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917		13917		13917	0	15030
				0		0		0	1113	
40 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15107		45321		45321	0	48947
				0		0		0	3626	
41 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069	0	16275
				0		0		0	1206	
42 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11946		11946		11946	0	12902
				0		0		0	956	
43 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = 93 % К=4,000;	м3 кладки	0,52	33867,31	2065,38	17611	1074	13870	2669	21902
				5128,85	390,38	2667	203	0	1622	
44 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,54	818,92	18,47	12726	287	8920	3304	17312

				226,45	2,19	3519	34	0	1282	
45	1108-0101-0302 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (стеклорубероид) НР = 93 %	м2 поверхности	4	1056	26	4224	104	3601	505	5107
				129,75	6	519	24	0	378	
46	2110-0401-0901 Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4	162		648		648	0	700
				0		0		0	52	
47	2303-0101-0303 Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20905		20905		20905	0	22577
				0		0		0	1672	
48	2109-0102-0305 Крышка термоизоляционная	м2	0,33	33418		11028		11028	0	11910
				0		0		0	882	
49	2113-0814-2209 Скобы ходовые К=8,000;	кг	10,4	349		3630		3630	0	3920
				0		0		0	290	
50	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	4,02	21880,35	1043,03	87959	4193	79647	4467	99820
				1024,63	196,52	4119	790	0	7394	

Итого по разделу 3	**485 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317857
Накладные расходы, тенге	55522
Сметная прибыль (8 %), тенге	**35 995**

Итого по смете	**655 778**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 810
- оборудование, тенге	23 760
Накладные расходы, тенге	79 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	**46 812**

Всего по смете	**1 895 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**209 407**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**79 928**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**23 870**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 227 082**
- перевозка грузов, тенге	**0**
- оборудование, тенге	**23 760**
Накладные расходы, тенге	**216 385**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**138 617**
Итого	**1 895 181**
Временные здания и сооружения (2 %)	37 904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 795
Итого	2 001 880
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	40 038
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 041 917**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**1 592 696**
НДС (12 %)	191 123
Итого по акту	**1 783 819**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Общестроительные работы насосной 1-го подъема (2шт) смета № 2-3-1

Акт №18

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы насосной 1-го подъема (2шт) смета № 2-3-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,02	139,19	132,43	4596	4373	0	871	5904
					6,75	29,89	223	987	0	437	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,61	184,07	176,49	2137	2049	1	432	2775
					7,49	44,19	87	513	0	206	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1348,75	0	2158	0	0	1554	4009
					1348,75	0	2158	0	0	297	

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,43	1240,56	0	1774	0	1	1277	3295
					1240,56	0	1774	0	0	244	
5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,970;	т	22,87	54		1235	0	0	0	1334
					0		0	0	0	99	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (в т.ч. подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	9,04	640,71	0	5792	0	0	4170	10759
					640,71	0	5792	0	0	797	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,6	30,6	30,6	355	355	0	87	477
					0	10,43	0	121	0	35	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	15,41	149,64	143,48	2306	2211	1	466	2994
					6,1	35,89	94	553	0	222	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27,01	131,32	62,75	3547	1695	0	1887	5869
					68,57	28,47	1852	769	0	435	

Итого по разделу 1 37416

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **11 980**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **10 683**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге **2 943**
- материалы, изделия и конструкции, тенге **2**
- перевозка грузов, тенге **1 235**

Накладные расходы, тенге **10 745**

Сметная прибыль (8 %), тенге **2 772**

Раздел 2 Фундаменты

10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (обетонирование гильз) НР = 91 %	м3	0,3	22320	1043,33	6696	313	6076	333	7591
				1023,33	196,67	307	59	0	562	
11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	5013,33	1452,22	4512	1307	2569	1096	6057
				706,67	602,22	636	542	0	449	
18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ-5-5 НР = 93 % К=8,000;	т металлических изделий	0,048	56291,67	2083,33	2702	100	0	2446	5560
				54208,33	583,33	2602	28	0	412	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (8мм)	т	0,048	194468		9334		9334	0	10081
				0		0		0	747	
20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,6	818,84	18,46	7861	177	5510	2041	10693
				226,41	2,16	2174	21	0	792	
24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 12AIII НР = 91 % К=5,000;	т	0,00445	207865,17	1123,6	925	5	870	47	1050
				11235,96	449,44	50	2	0	78	
	Итого по разделу 2					**41 032**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5769				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1902				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					652				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24360				
	Накладные расходы, тенге					5962				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**3 039**				

Раздел 6 Полы

71 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (по периметру наружных стен) НР = 94 %	м3 изоляции	2,24	15251,79	1483,48	34164	3323	23852	7530	45030

				3120,09	456,25	6989	1022	0	3336	
72 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,22	236,74	27,62	1946	227	1229	534	2678
				59,61	9,49	490	78	0	198	
73 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	0,9864	23255,27	7,1	22939	7	19928	2824	27824
				3045,42	0	3004	0	0	2061	
74 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетка 6AI) НР = 91 %	т	0,03832	227948,85	1252,61	8735	48	8260	405	9871
				11143,01	469,73	427	18	0	731	
75 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,22	1324,57	79,32	10888	652	5719	4323	16428
				549,51	9,98	4517	82	0	1217	
76 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,22	828,47	39,17	6810	322	3762	2606	10169
				331,63	5,6	2726	46	0	753	
77 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,22	2991,12	65,33	24587	537	15833	7938	35127
				999,64	27,74	8217	228	0	2602	

Итого по разделу 6	**147 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78583
Накладные расходы, тенге	26160
Сметная прибыль (8 %), тенге	**10 898**

Раздел 7 Отделочные работы внутренние и наружные

85	1111-0101-2702									
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (покрытие крылец) НР = 94 %	м2 покрытия	3,3	2991,21	65,15	9871	215	6357	3188	14104
				999,7	27,88	3299	92	0	1045	

Итого по разделу 7 **14 105**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 92
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6357

Накладные расходы, тенге 3188

Сметная прибыль (8 %), тенге **1 046**

Раздел 8 Разные работы

8.1 Приямок

86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,38	818,84	18,84	1130	26	792	293	1537
					226,09	2,17	312	3	0	114	
87	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5 W4F100 НР = 91 %	м3	0,25	38668	4960	9667	1240	5148	3351	14059
					13116	1612	3279	403	0	1041	
88	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН553 НР = 91 % К=2,400;	т	0,00336	361904,76	1190,48	1216	4	549	605	1967
					197321,43	595,24	663	2	0	146	
89	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	525386,6	8376,29	8154	130	7393	626	9482
					40657,22	2706,19	631	42	0	702	
90	2902-0001-0101	Добавка на сталь С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017)	т	0,01032	5772		60	0	60	0	65

				0		0	0	0	5	
91 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	146,36	2,27	322	5	256	42	393
				27,73	0	61	0	0	29	
92 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,4	214,32	1,82	943	8	875	42	1064
				13,64	0,23	60	1	0	79	
93 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (стены приямка) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,25	4661,6	17,6	5827	22	3270	2036	8492
				2028	8	2535	10	0	629	
8.2 отмостка, входная площадка										
94 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР = 91 % К=0,150;	м3	2,685	22317,69	1042,83	59923	2800	54372	2984	67940
				1024,58	196,65	2751	528	0	5033	
95 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	21,9	1912,74	27,4	41889	600	27669	14943	61379
				621,92	9,86	13620	216	0	4547	
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,25	207,56	27,56	467	62	271	146	662
				59,56	9,33	134	21	0	49	
97 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,225	7671,11	1471,11	1726	331	788	697	2617
				2697,78	595,56	607	134	0	194	
98 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство входной площадки В12,5 НР = 91 %	м3	2,15	22563,26	1042,79	48511	2242	44066	2390	54973
				1024,65	196,74	2203	423	0	4072	

99	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (5Bpl) НР = 91 %	т	0,00658	71884,5	1367,78	473	9	391	70	586
					11094,22	607,9	73	4	0	43	
100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М200 НР = 94 %	м2 стяжки	2,25	723,11	25,33	1627	57	938	619	2426
					280,89	11,56	632	26	0	180	
101	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	2,25	121,33	3,56	273	8	25	227	540
					106,67	0,89	240	2	0	40	

Итого по разделу 8	**228 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146862
Накладные расходы, тенге	29070
Сметная прибыль (8 %), тенге	**16 903**

Итого по смете	**467 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**75 219**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**25 460**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**6 976**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**256 164**
- перевозка грузов, тенге	**1 235**
Накладные расходы, тенге	**69 165**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**34 185**
Итого по смете на 2 шт	**935 724**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**150 437**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**50 920**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**13 952**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**512 328**
- перевозка грузов, тенге	**2 470**
Накладные расходы, тенге	**138 330**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**68 371**

Технологические решения (2 скважины) смета № 2-3-2

1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	30449,5	853	60899	1706	2493	34683	103229
					28350	79	56700	158	0	7647	
5	5801-0203-0101	Пуско-наладочные работы для насосной станции и скважинных насосов (Vetor 7, цена 1225358/3объекта=408452,7 тенге с НДС)	компл	1	364690		364690		364690	0	364690
					0		0		0	0	
6	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16882	374	33764	748	6184	26511	65097
					13416	110	26832	220	0	4822	

Итого по смете	**533 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8677
- оборудование, тенге	364690
Накладные расходы, тенге	61194
Сметная прибыль (8 %), тенге	**12 469**

Всего по смете	**1 468 740**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**233 969**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**53 374**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**13 952**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**512 706**
- перевозка грузов, тенге	**2 470**
- оборудование, тенге	**364 690**
Накладные расходы, тенге	**199 524**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**80 839**

Итого	**1 468 740**
Временные здания и сооружения (2 %)	29 375
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	53 315
Итого	1 551 430
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	31 029
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 582 458**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**1 234 318**
НДС (12 %)	148 118
Итого по акту	**1 382 436**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Сети площадки водозаборных сооружений

Акт №19

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Колодцы									
13	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,895	40061		75916		75916	0	81988
					0		0		0	6073	
14	2902-0001-0101	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	1,895	635		1203		1203	0	1300
					0		0		0	96	
16	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-7)	т	0,03	521272		15638		15638	0	16889
					0		0		0	1251	

18 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,98	32234,33	8101,12	547339	137557	267914	191811	798282
				8355,01	3055,36	141868	51880	0	59132	
19 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15069		90414		90414	0	97647
				0		0		0	7233	
20 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434	0	51229
				0		0		0	3795	
21 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11946		95568		95568	0	103213
				0		0		0	7645	
22 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15107		181284		181284	0	195787
				0		0		0	14503	
23 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14943		29886		29886	0	32277
				0		0		0	2391	
24 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326		85304		85304	0	92128
				0		0		0	6824	
25 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8373		66984		66984	0	72343
				0		0		0	5359	
26 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13917		83502		83502	0	90182

				0		0		0	6680	
27	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788		39576		39576	0	42742
					0		0		0	3166	
28	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2118		16944		16944	0	18300
					0		0		0	1356	
29	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3884		19420		19420	0	20974
					0		0		0	1554	
31	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-6, С-5, С-7)	т	0,20434	521272		106517		106517	0	115038
					0		0		0	8521	
		Итого по разделу 2					**1 830 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					141868				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137557				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51880				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1223504				
		Накладные расходы, тенге					191811				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**135 580**				
	Раздел 3 Трубопроводы										
35	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	82884	160,5	82884	161	81073	1697	91347
					1650,5	63,5	1651	64	0	6766	
37	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1044,5	24,5	1045	25	175	848	2044
					845,5	11	846	11	0	151	
38	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141		24141		24141	0	26072

				0		0		0	1931	
41	1122-0901-0103 Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1750	74	3500	148	661	2728	6726
				1345,5	32,5	2691	65	0	498	
42	2304-0102-1904 Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42487		84974		84974	0	91772
				0		0		0	6798	
43	1122-0901-0105 Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2568	172,2	12840	861	2368	9890	24548
				1922,2	75,8	9611	379	0	1818	
44	2304-0102-1905 Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	71461		357305		357305	0	385889
				0		0		0	28584	
46	2302-0103-0207 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1102		1102		1102	0	1190
				0		0		0	88	
50	2302-0103-0210 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156		17248		17248	0	18628
				0		0		0	1380	
52	2302-0103-0212 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3702		29616		29616	0	31985
				0		0		0	2369	
53	1122-0801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Втулки) НР = 99 %	шт.	2	1212,5	800	2425	1600	0	1224	3941
				412,5	205,5	825	411	0	292	
54	2302-0302-8015 Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4032		8064		8064	0	8709

				0		0		0	645	
66	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1212,5	800,17	7275	4801	0	3671	11822
					412,33	205,67	2474	1234	0	876	
87	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,01	52200	0	522	0	55	462	1063
					46700	0	467	0	0	79	
89	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,5393	78384,94	0	42273	0	12044	29927	77976
					56052,29	0	30229	0	0	5776	

Итого по разделу 3 **783 712**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2164
- материалы, изделия и конструкции, тенге 618825

Накладные расходы, тенге 50447

Сметная прибыль (8 %), тенге **58 052**

Итого по смете **2 614 032**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 190 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 145 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 54 043
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 842 329
- перевозка грузов, тенге 0

Накладные расходы, тенге 242 257

Сметная прибыль (8 %), тенге 193 631

Канализация К3 Д=94,3м смета № 2-2-2

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,3	184,07	176,48	5025	4818	4	1016	6524

				7,47	44,21	204	1207	0	483	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,970;	т	53,781	54		2904	0	0	3136
					0		0	0	232	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	27,3	17,91	15,27	489	417	3	161	702
					2,53	5,68	69	155	0	52	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	173,1	139,18	132,44	24092	22925	0	4566	30951
					6,74	29,9	1167	5175	0	2293	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,2	1618,87	0	10037	0	0	7227	18645
					1618,87	0	10037	0	0	1381	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,46	3006,95	148,65	13411	663	8963	3914	18711
					848,65	37,89	3785	169	0	1386	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	44,8	640,74	0	28705	0	0	20668	53323
					640,74	0	28705	0	0	3950	
8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,5	15,79	15,79	2124	2124	0	571	2910
					0	5,89	0	793	0	216	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,5	131,32	62,74	17662	8438	0	9396	29224
					68,58	28,45	9224	3827	0	2165	
		Итого по разделу 1					**164 126**				164126

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				53191					
					99424					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39385					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11325					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8969					
	- перевозка грузов, тенге				2 904					
	Накладные расходы, тенге				47519					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**12 158**					
Раздел 2 Колодцы										
10 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,975	29071,1	6267,71	231842	49985	105166	94650	352611
				9616,43	2371,79	76691	18915	0	26119	
11 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,01	28367,07	6223,55	142119	31180	70710	51503	209112
				8029,74	2354,09	40229	11794	0	15490	
12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15069		45207		45207	0	48824
				0		0		0	3617	
13 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434	0	51229
				0		0		0	3795	
14 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11946		35838		35838	0	38705
				0		0		0	2867	
15 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15107		45321		45321	0	48947
				0		0		0	3626	
16 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326		85304		85304	0	92128
				0		0		0	6824	

17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8373		41865		41865	0	45214
					0		0		0	3349	
18	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13917		41751		41751	0	45091
					0		0		0	3340	
19	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788		39576		39576	0	42742
					0		0		0	3166	
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2118		14826		14826	0	16012
					0		0		0	1186	
21	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884		7768		7768	0	8389
					0		0		0	621	
23	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08276	521272		43140		43140	0	46591
					0		0		0	3451	
		Итого по разделу 2					**1 045 595**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					116920				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81165				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30709				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					623907				
		Накладные расходы, тенге					146153				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**77 452**				

Раздел 3 Трубы

26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1750	74	3500	148	661	2728	6726

				1345,5	32,5	2691	65	0	498	
27	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42487		84974		84974	0	91772
					0		0		0	6798	
28	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	897,25	58,25	3589	233	246	3079	7201
					777,5	0	3110	0	0	533	
29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156		8624		8624	0	9314
					0		0		0	690	
30	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367	107	5468	428	374	4662	10940
					1166,5	10,75	4666	43	0	810	
31	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	8	3702		29616		29616	0	31985
					0		0		0	2369	
32	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Втулки) НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	0	2446	7880
					412,25	205,5	1649	822	0	584	
33	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260	0	12161
					0		0		0	901	
34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (муфты) НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	0	2446	7880
					412,25	205,5	1649	822	0	584	
35	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3670		14680		14680	0	15854

				0		0		0	1174	
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка (тройники, переходы, кресты) НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873814,81	449740,74	23593	12143	508	14087	40694
					405259,26	121740,74	10942	3287	0	3014	
37	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816	0	11681
					0		0		0	865	
38	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	258500	73000	2068	584	6	1617	3980
					184750	19375	1478	155	0	295	
39	2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,08	719		5810		5810	0	6275
					0		0		0	465	
40	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	294750	92500	2358	740	16	1782	4471
					200250	24750	1602	198	0	331	
41	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,08	1288		10407		10407	0	11240
					0		0		0	833	
42	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0265	386339,62	130943,4	10238	3470	131	7502	19159
					250452,83	35509,43	6637	941	0	1419	
43	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	26,765	2751		73631		73631	0	79521
					0		0		0	5890	

44	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (32мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,0348	792500	61091,95	27579	2126	14985	11066	41737
					300804,6	20402,3	10468	710	0	3092	
45	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0134	3025820,9	97164,18	40546	1302	34942	4705	48871
					321044,78	33656,72	4302	451	0	3620	
46	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,6	1191,39	6,94	4289	25	970	3268	8162
					915	1,94	3294	7	0	605	
47	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	14233611,1	615833,33	51241	2217	46867	2795	58359
					599166,67	185000	2157	666	0	4323	
48	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (32мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,0348	499022,99	17586,21	17366	612	12443	4279	23377
					123879,31	316,09	4311	11	0	1732	
49	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,017	815588,24	18235,29	13865	310	11431	2109	17252
					124941,18	352,94	2124	6	0	1278	
50	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	2364722,22	146666,67	8513	528	7240	824	10084
					206944,44	24166,67	745	87	0	747	
51	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,04	70675	1375	2827	55	1939	651	3756
					20825	600	833	24	0	278	

Итого по разделу 3	**590 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382577
Накладные расходы, тенге	70046
Сметная прибыль (8 %), тенге	**43 728**
Итого по смете	**1 800 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 329
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 015 452
- перевозка грузов, тенге	2 904
Накладные расходы, тенге	263 718
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 337
Всего по смете	**4 414 086**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**423 429**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**297 026**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**104 372**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 857 781**
- перевозка грузов, тенге	**2 904**
Накладные расходы, тенге	**505 975**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**326 968**
Итого	**4 414 086**
Временные здания и сооружения (2 %)	88 282
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	160 231
Итого	4 662 599
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	93 252

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 755 851**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**3 709 563**
НДС (12 %)	445 148
Итого по акту	**4 154 711**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Внутриплощадочные сети электроснабжения

Акт №20

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутриплощадочные сети электроснабжения смета № 4-2-1									
		Исключить объемы работ, ошибочно отраженные в акте выполненных работ									
		Акт №12 за октябрь 2020г									
		Раздел 1 КТПН-100-10/0,4									
6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	-0,9	25720	1594,44	-23148	-1435	-20252	-1589	-26716
					1623,33	316,67	-1461	-285	0	-1979	
7	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	-0,02628	16400,3	1217,66	-431	-32	-8	-363	-858
					14878,23	304,41	-391	-8	0	-64	

8	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (12мм) К=2,000;	т	-0,01548	215524	-3336	-3336	0	-3603
					0	0	0	-267	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм) К=2,000;	т	-0,0108	194468	-2100	-2100	0	-2268
					0	0	0	-168	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	-0,02962	195527	-5792	-5792	0	-6255
					0	0	0	-463	
11	2105-0307-0105	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	-1	291	-291	-291	0	-314
					0	0	0	-23	

Итого Исключить	**-40 014**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-31779
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	-1952
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2964

Раздел 2 АД-100С-Т400

33	1308-0301-0209	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	79511	40874	79511	40874	2605	36364	125145
					36032	14474	36032	14474	0	9270	

Итого	**125 145**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36032	
	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40874	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14474	
- оборудование, тенге		
Накладные расходы, тенге	36364	
Сметная прибыль (8 %), тенге	9270	
Итого	**85 131**	
	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34180	
	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39407	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14181	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-29174	
- оборудование, тенге	0	
Накладные расходы, тенге	34412	
Сметная прибыль (8 %), тенге	6306	
Итого	**85 131**	
Временные здания и сооружения (2 %)	1 703	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 090	
Итого	89 924	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 798
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**91 723**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**71 544**
НДС (12 %)	8 585
Итого по акту	**80 129**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт) смета № 6-2-2

Акт №21

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар запаса воды емк.300м3 (2шт)									
		Трубопровод (2 резервуара) смета № 6-2-3									
1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0284	2295915,49	97112,68	65204	2758	53328	9972	81190
					321021,13	33661,97	9117	959	0	6014	
2	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (спускной грязевой и переливной трубопровод) НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,006	3026000	97166,67	18156	583	15647	2107	21884
					321000	33666,67	1926	201	0	1621	
3	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (отводящий трубопровод) НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,01	7350800	462800	73508	4628	64409	5789	85641

				447100	137600	4471	1376	0	6344	
4	1122-0601-0303									
	Трубопроводы стальные диаметром 80,100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,021	1446142,86	32952,38	30369	692	25157	4489	37647
				215238,1	666,67	4520	14	0	2789	
5	1122-0601-0306									
	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,006	2986000	295166,67	17916	1771	14394	1940	21444
				291833,33	34833,33	1751	209	0	1588	
6	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 3 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	6,5	261,23	4,62	1698	30	1254	288	2145
				63,69	0,62	414	4	0	159	
7	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,1614	873798,02	449727,39	141031	72586	3036	84208	243258
				405260,22	121747,21	65409	19650	0	18019	
8	2302-0101-0173									
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90° и 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	10	758		7580		7580	0	8186
				0		0		0	606	
9	2302-0101-0259									
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90° и 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	8	8854		70832		70832	0	76499
				0		0		0	5667	

10	2302-0101-1054	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	4	1273		5092		5092	0	5499
					0		0		0	407	
11	2302-0101-1151	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 12 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	2	19497		38994		38994	0	42114
					0		0		0	3120	
12	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (упоры) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,48	25231,25	1091,67	12111	524	9454	2037	15280
					4443,75	218,75	2133	105	0	1132	
13	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (стойка, кронштейн, ребро) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01842	679207,38	5971,77	12511	110	11482	1109	14710
					49891,42	1140,07	919	21	0	1090	

Итого по смете	**655 497**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320660
Накладные расходы, тенге	111939
Сметная прибыль (8 %), тенге	**48 556**
Итого	**655 497**
Временные здания и сооружения (2 %)	13 110
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	23 795
Итого	692 401

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	13 848
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**706 250**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**550 875**
НДС (12 %)	66 105
Итого по акту	**616 980**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Сети автоматизации

Акт №22

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети автоматизации смета № 5-2-1									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22	1349,05	0	29679	0	0	21369	55132
					1349,05	0	29679	0	0	4084	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22	640,73	0	14096	0	0	10149	26185
					640,73	0	14096	0	0	1940	
3	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопрово	0,00395	1141265,82	0	4508	0	3892	468	5374
					155949,37	0	616	0	0	398	
4	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	377,2	291,18	136,39	109833	51446	17498	39619	161408

				108,4	37,48	40888	14137	0	11956	
5 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	95,8	303,65	144,1	29090	13805	3862	10948	43241
				119,24	39,48	11423	3782	0	3203	
6 2306-0211-2703	Кабели контрольные КВВБГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	387741		19387		19387	0	20938
				0		0		0	1551	
7 2306-0211-2903	Кабели контрольные КВВБГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,073	547545		39971		39971	0	43169
				0		0		0	3198	
8 2306-0211-2803	Кабели контрольные КВВБГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,35	437880		153258		153258	0	165519
				0		0		0	12261	
9 1310-0902-0914	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной НР = 61 %	м ограждения	6	869,67	194,83	5218	1169	2906	935	6645
				190,5	65	1143	390	0	492	
10 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L50x50x5)	т	0,02262	205591		4650		4650	0	5023
				0		0		0	372	

Итого по смете	**532 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	245423
Накладные расходы, тенге	83488
Сметная прибыль (6 %), тенге	39455
Итого	**532 633**
Временные здания и сооружения (2 %)	10 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	19 335

Итого	562 621
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	11 252
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**573 873**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**447 621**
НДС (12 %)	53 715
Итого по акту	**501 336**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____М.Х. Байкенов

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области
Перевозка материалов свыше 30 км

Акт №23

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка материалов свыше 30 км смета № 7-4-1									
1	4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	5371,78	456		2449532		2449532	0	2645495
					0		0		0	195963	
6	4101-0104-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	1444,94	329		475385		475385	0	513416
					0		0		0	38031	
7	4101-0204-1014	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 14 км	т	1444,94	398		575086		575086	0	621093
					0		0		0	46007	
8	4101-0304-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1444,94	233		336671		336671	0	363605

	0	0	0	26934

Итого по смете	**4 143 609**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	3 836 674
Сметная прибыль (8 %), тенге	306 934
Итого	**4 143 609**
Временные здания и сооружения (2 %)	82 872
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	150 413
Итого	4 376 894
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	87 538
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 464 432**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**3 482 257**
НДС (12 %)	417 871
Итого по акту	**3 900 128**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов

Генподрядчик: ТОО "АЛВИС"

Субподрядчик: ТОО "ДМ"

Договор б/н от 14.07.2020 г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области

Акт №24

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 30 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Добавить

Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1

Раздел 2 Колодцы

8	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,86	3710,52	976,33	6902	1816	3738	1893	9498
					724,49	369,8	1348	688	0	704	
9	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под столбики и электронагреватели) НР = 91 %	м3	4,44	24239,58	901,25	107624	4002	88036	15375	132839
					3510,42	295	15586	1310	0	9840	

10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2085,76	1040,97	16686	8328	3319	9349	28118
				629,91	360,47	5039	2884	0	2083	
11 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	3089,8	1646,86	61796	32937	10512	35246	104806
				917,32	576,17	18346	11523	0	7763	
12 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=20,000;	м3	1,84	20437		37604		37604	0	40612
				0		0		0	3008	
14 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=7,000;	м3	10,86	16137		175248		175248	0	189268
				0		0		0	14020	
15 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство- заделки в ФБС В7,5 НР = 91 %	м3	0,48	23480	1271,25	11270	610	9408	1248	13519
				2608,75	247,5	1252	119	0	1001	
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	34,56	818,84	18,46	28299	638	19836	7346	38497
				226,41	2,16	7825	75	0	2852	
17 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3689	927,5	3689	928	966	2326	6496
				1795,5	175,5	1796	176	0	481	
18 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487		6974		6974	0	7532
				0		0		0	558	

19 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	10226	51130	51130	–	55220
				–	–	–	4090	
	Итого по разделу 2				**626 406**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 192			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				49 258			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 774			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				406 772			
	- накладные расходы, тенге				72 784			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				46 400			
Раздел 3 Трубопроводы								
26 счет	Тройник фланцевый ППТФ для труб стальных DN 100x100	шт.	6	115598,74	693569	693569	0	749055
				0	0	0	55486	
27 счет	Тройник фланцевый ППТФ для труб стальных DN 150x100	шт.	1	127127,10	127127	127127	0	137297
				0	0	0	10170	
28 счет	Тройник фланцевый ППТФ для труб стальных DN 150x150	шт.	11	131740,20	1449139	1449139	0	1565070
				0	0	0	115931	
29 счет	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб стальных DN 150x100 и 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	133578,43	133578	133578	0	144265
				0	0	0	10686	
30 счет	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб стальных DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	14	57072,83	799020	799020	0	862941
				0	0	0	63922	
31 счет	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб стальных DN 200 и 150 ГОСТ 5525-88	шт.	21	64058,12	1345221	1345221	0	1452838
32 2302-0302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	3501	199557	199557	0	215522
				0	0	0	15965	

33	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65	шт.	4	1102	4408	4408	0	4761
					0	0	0	353	
34	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 180	шт.	57	6355	362235	362235	0	391214
					0	0	0	28979	
35	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 110	шт.	1	2745	2745	2745	0	2965
					0	0	0	220	
36	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 180	шт.	3	5527	16581	16581	0	17907
					0	0	0	1326	

Итого по разделу 3	**5 543 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 133 180
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	410 654
Итого по смете № 2-1-1	**6 170 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 539 952
Накладные расходы, тенге	72 784
Сметная прибыль (8 %), тенге	457 055

Общестроительные работы насосной 2-го подъема смета № 2-4-1

1	Договорная цена	Изготовление модульного здания (павильона)	шт.	1	7615546,22	7615546	–	7615546	–	7615546
		ц/о 8700000/1,12/1,02=7615546,22								

				–		–	–	–	0	
	Итого по смете № 2-4-1					**7 615 546**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 615 546				
	Общестроительные работы насосной 1-го подъема	**смета № 2-3-1**								
1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	22320	1043,33	64728	3026	58735	3220	73383
				1023,33	196,67	2968	570	0	5436	
2 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под столбики и электронагреватели) НР = 91 % К=6,000;	м3	9,6	24239,58	901,25	232700	8652	190348	33244	287220
				3510,42	295	33700	2832	0	21276	
Колодец 3 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	4,678	32234,33	8101,12	150792	37897	73810	52844	219927
				8355,01	3055,36	39085	14293	0	16291	
4 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138	0	32549
				0		0		0	2411	
5 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15107		90642		90642	0	97893
				0		0		0	7251	
6 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917		27834		27834	0	30061
				0		0		0	2227	
7 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-6, С-5, С-7)	т	0,022	521272		11468		11468	0	12385
				0		0		0	917	

8	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	10226		20452		20452	0	22088
					–		–		–	1636	
9	Договорная цена	Изготовление модульного здания (павильона)	шт.	2	1794467,79		3588936	–	3588936	–	3588936
		ц/о 4100000/1,12/1,02/2=1794467,79			–		–	–	–	0	

Итого по смете № 2-3-1 на 2 шт **4 364 442**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 75 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 49 575
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 092 363
- накладные расходы, тенге 89 308
- сметная прибыль (8 %), тенге 57 445

Водопровод хозяйственно-питьевой L=542,3 м смета № 2-2-1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	849,3	139,18	132,44	118203	112481	0	22403	151854
					6,74	29,9	5724	25391	0	11248	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26,1	1618,85	0	42252	0	0	30421	78487
					1618,85	0	42252	0	0	5814	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	49,67	3006,92	148,58	149354	7380	99822	43596	208386
					848,64	37,94	42152	1884	0	15436	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	247,8	640,74	0	158775	0	0	114318	294941
					640,74	0	158775	0	0	21847	

5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	578,32	15,79	15,79	9133	9133	0	2451	12511
				0	5,89	0	3404	0	927	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	578,32	131,32	62,74	75943	36283	0	40404	125655
				68,58	28,46	39661	16456	0	9308	

Итого по разделу 1 **871 833**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	288565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99822
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	253593
Сметная прибыль (8 %), тенге	**64 580**

Раздел 2 Колодцы

7 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,85	3710,52	976,33	6864	1806	3718	1883	9447
				724,49	369,8	1340	684	0	700	
8 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под столбики и электронагреватели) НР = 91 %	м3	4,41	24239,58	901,25	106897	3975	87441	15272	131942
				3510,42	295	15481	1301	0	9773	
9 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2085,76	1040,97	41715	20819	8298	23373	70295
				629,91	360,47	12598	7209	0	5207	

10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	3089,8	1646,86	61796	32937	10512	35246	104806
				917,32	576,17	18346	11523	0	7763	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=20,000;	м3	4,6	20437		94010		94010	0	101531
				0		0		0	7521	
13 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=7,000;	м3	10,86	16137		175248		175248	0	189268
				0		0		0	14020	
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	43,2	818,84	18,46	35374	797	24796	9183	48121
				226,41	2,16	9781	93	0	3565	
15 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	сборных конструкций	1	3689	927,5	3689	928	966	2326	6496
				1795,5	175,5	1796	176	0	481	
16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобет	10,61	32234,33	8101,12	342006	85953	167407	119853	498808
				8355,01	3055,36	88647	32417	0	36949	
17 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138	0	32549
				0		0		0	2411	
18 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23717		71151		71151	0	76843
				0		0		0	5692	
19 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15107		90642		90642	0	97893

				0	0	0	7251	
20 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	21326	234586	234586	0	253353
				0	0	0	18767	
21 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373	16746	16746	0	18086
				0	0	0	1340	
22 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917	27834	27834	0	30061
				0	0	0	2227	
23 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19788	59364	59364	0	64113
				0	0	0	4749	
25 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3884	11652	11652	0	12584
				0	0	0	932	
26 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487	13948	13948	0	15064
				0	0	0	1116	
27 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-6, С-5, С-7)	т	0,12428	521272	64784	64784	0	69966
				0	0	0	5183	
28 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	14	10226	143164	143164	0	154617
				–	–	–	11453	
	Итого по разделу 2				**1 985 843**			1985843
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				147989			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				147215			

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53404				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1336404				
	Накладные расходы, тенге					207136				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					147100				
Раздел 3 Трубопроводы										
29 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,392	294624,18	92497,82	115345	36213	751	87209	218759
				200208,03	24797,57	78381	9708	0	16204	
30 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	395,415	1606		635036		635036	0	685839
				0		0		0	50803	
31 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0787	468294,79	170034,79	36855	13382	650	26201	68101
				290003,94	46287,6	22823	3643	0	5045	
32 2301-0501-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10,1	4231		42733		42733	0	46151
				0		0		0	3419	
33 2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	69,387	5588		387735		387735	0	418753
				0		0		0	31019	
34 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,382	52200	0	19914	0	2098	17638	40556
				46700	0	17816	0	0	3004	
36 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1750	74	12250	518	2314	9550	23543
				1345,5	32,5	9419	228	0	1744	

37	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	42487		297409		297409	0	321202
					0		0		0	23793	
38	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2156		30184		30184	0	32599
					0		0		0	2415	
39	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 180	шт.	6	6355		38130		38130	0	41180
					0		0		0	3050	
40	2302-0103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN225	шт.	8	7343		58744		58744	0	63444
					0		0		0	4700	
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Втулки) НР = 99 %	шт.	43	1212,5	800	52138	34400	0	26308	84721
					412,5	205,5	17738	8837	0	6276	
42	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	667		667		667	0	720
					0		0		0	53	
43	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1485		32670		32670	0	35284
					0		0		0	2614	
44	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4032		16128		16128	0	17418
					0		0		0	1290	
45	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3037		24296		24296	0	26240
					0		0		0	1944	
46	2302-0302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3501		28008		28008	0	30249

				0		0		0	2241	
47 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	21	1212,5	800,17	25463	16804	0	12848	41376
				412,33	205,67	8659	4319	0	3065	
48 2302-0303-1711	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 225	шт.	4	9894		39576		39576	0	42742
				0		0		0	3166	
49 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 110	шт.	21	1959		41139		41139	0	44430
				0		0		0	3291	
50 2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 180	шт.	2	5527		11054		11054	0	11938
				0		0		0	884	
51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Седелки) НР = 99 %	шт.	3	1212,43	800,09	3637	2400	0	1835	5910
				412,34	205,55	1237	617	0	438	
52 2302-0303-5105	Седелка для труб ПЭ с резьбовым отводом 110х1	шт.	3	2029,00		6087	–	6087	0	6574
				–		–	–	–	487	
53 счет	Тройник фланцевый ППТФ для труб стальных DN 100х100	шт.	1	115598,74		115599		115599	0	124847
				0		0		0	9248	
54 2304-0905-1009	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1913		21043		21043	0	22726
				0		0		0	1683	
55 счет	Резьба диам. 25мм	шт.	4	107,14		429	–	429	–	463
				–		–	–	–	34	

Итого по разделу 3 **2 455 765**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 156 073

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				103 716				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 351				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 832 479				
	- накладные расходы, тенге				181 589				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				181 909				
	Итого по смете № 2-2-1				**5 313 442**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				592 626				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				416 209				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				127 890				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 268 705				
	- перевозка грузов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				642 318				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				393 588				

Канализация К3 Д=94,3м смета № 2-2-2

Раздел 2 Колодцы

1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	7	10226		71582	71582	0	77309
					–		–	–	5727	
		Итого по разделу 2					**77 309**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					71582			
		Накладные расходы, тенге					0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 727			

Внутриплощадочные сети электроснабжения смета № 4-2-1

1	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3089,8	1646,86	6180	3294	1051	3525	10481

				917,32	576,17	1835	1152	0	776	
2 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	16137		17525		17525	0	18927
				0		0		0	1402	
3 счет										
	Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-2РКМ(ТОО Компания Логан, цена 3406000 тенге с НДС) цена 3406000/1,12/1,02	комплект	1	2981442,58		2981443		0	0	2981443
				0		0		2981443	0	

Итого по разделу 2 **3 010 850**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1152
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18576
- оборудование, тенге 2 981 443

Накладные расходы, тенге 3525

Сметная прибыль (8 %), тенге 2178

Перевозка материалов свыше 30 км смета № 7-4-1

1 4106-0105-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 10 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	72	997		71784		71784	0	77527
				0		0		0	5743	
2 4106-0105-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 10 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (179-30км)	т*км	10728	17		182376		182376	0	196966
				0		0		0	14590	
3 4106-0101-1027	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 9 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	388,8	1023		397742		397742	0	429562
				0		0		0	31819	

4 4106-0101-1027	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 9 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (179-30км)	т*км	57931,2	19	1100693	1100693	0	1188748
				0	0	0	88055	
	Итого по смете № 7-4-1				**1 892 803**			
	в том числе							
	- перевозка грузов, тенге				1 752 595			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				140 208			
	ВСЕГО:				**28444578**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				721405			
					515042			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				518335			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				163511			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				20706546			
	- оборудование, тенге				2981443			
	- перевозка грузов, тенге				1752595			
	Накладные расходы, тенге				807935			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1056201			

ВСЕГО Добавить: Тенге 28444578

Исключить по нулевой смете

Водопровод хозяйственно-питьевой № 2-1-1

Исключить объемы работ, ошибочно отраженные в акте выполненных работ
Акт №1 за август 2020г

47 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-90	623	-56070	-56070	0	-60556
				0	0	0	-4486	

48	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-90	1116	-100440	-100440	0	-108475
						0	0	-8035	
		Акт №7 за октябрь 2020г							
47	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-69	623	-42987	-42987	0	-46426
					0	0	0	-3439	
48	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-69	1116	-77004	-77004	0	-83164
					0	0	0	-6160	
78	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	-4	81501	-326004	-326004	0	-352084
					0	0	0	-26080	
		Акт №2 за июль 2019г							
78	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	-10	81501	-815010	-815010	0	-880211
					0	0	0	-65201	
79	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 и 150 ГОСТ 5525-88	шт.	-22	97728	-2150016	-2150016	0	-2322017
					0	0	0	-172001	
		Акт №4 за июль 2019г							
79	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 и 150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	97728	97728	97728	0	105546
					0	0	0	7818	
		Итого по разделу 2				**-3 747 387**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	-277584
Итого	**24 697 190**
Временные здания и сооружения (2 %)	493 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	896 508
Итого	26 087 642
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	521 753
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**26 609 395**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,78	**20 755 328**
НДС (12 %)	2 490 639
Итого по акту	**23 245 967**

Генподрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Н.Е.Билялов

Субподрядчик:

ТОО "ДМ"

Директор _____ М.Х. Байкенов