**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2020-03-10 № 146 қосымша келісім**

Шымкент қ. №146/4 2021-03-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна тұлғасындағы "Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 146 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі
2) Шарттың жалпы сомасы 28 985 266-97 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз сексен бес мың екі жүз алпыс алты) тенге 97 тиын.
3) «3. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» бөлімінің 3.2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт: 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 1 225 000 (бір миллион екі жүз жиырма бес мың) теңге, оның ішінде ҚҚС; 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 11 870 969-31 (он бір миллион сегіз жүз жетпіс мың тоғыз жүз алпыс тоғыз) тенге 31 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 9 681 621-20 (тоғыз миллион алты жүз сексен бір мың алты жүз жиырма бір) тенге 20 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 6 207 676-46 (алты миллион екі жүз жеті мың алты жүз жетпіс алты) тенге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
4) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы маслихатының 11.12.2020 жылғы №73/651-6с шешіміне сәйкес 2021 жылға 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен қарастырылған сомасы 9 681 621-20 (тоғыз миллион алты жүз сексен бір мың алты жүз жиырма бір) тенге 20 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 037 317 (бір миллион отыз жеті мың үш жүз он жеті) тенге.
5) Өнім беруші келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2021 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.
6) Өнім беруші ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2021 жылғы әр айдың 20-шы күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге жолдайды

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

2021-03-04 19:03:57
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 112, 29
БСН/ЖСН 180740007295
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ73914122203KZ003MH
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77716752521
Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна

2021-03-05 10:29:41
Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3820822-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **012-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29928934-ОК1 | "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 28 985 266.97 | ЖСҚ сәйкес | ЖСҚ сәйкес | Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1) | 0 | 1 225 000.00 |
| **012-005-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |
| 29928934-ОК1 | "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 28 985 266.97 | ЖСҚ сәйкес | ЖСҚ сәйкес | Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1) | 0 | 11 870 969.31 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012-048-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | | | | | | |
| 29928934-ОК1 | "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 28 985 266.97 | ЖСҚ сәйкес | ЖСҚ сәйкес | Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1) | 0 | 9 681 621.20 |
| 29928934-ОК1 | "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі | Бір қызмет | 1 | 28 985 266.97 | ЖСҚ сәйкес | ЖСҚ сәйкес | Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1) | 0 | 6 207 676.46 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 146 от 2020-03-10**

г.Шымкент №146/4 2021-03-05

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 146 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)»
2) Общая сумма Договора составляет 28 985 266-97 (двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть) тенге 97 тиын.
3) П.3.2. раздела «3 Стоимость Договора и условия оплаты» изложить в новой редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации: на 2020 год по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 1 225 000 (один миллион двести двадцать пять тысяч) тенге, в том числе сумма НДС; по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 11 870 969-31 (одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять) тенге 31 тиын с учетом НДС. На 2021 год по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 9 681 621-20 (девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать один) тенге 20 тиын, в том числе сумма НДС. На 2022 год по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 6 207 676-46 (шесть миллионов двести семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) тенге 46 тиын, в том числе сумма НДС.
4) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», согласно решения маслихата города Шымкент за №73/651-6с от 11.12.2020 года предусмотренная сумма на 2021 года по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 9 681 621-20 (девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать один) тенге 20 тиын, в т.ч. сумма НДС 1 037 317 (один миллион тридцать семь тысяч триста семнадцать) тенге.
5) Поставщик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2021 год.
6) Поставщик ежемесячные акты выполненных работ направляет Заказчику не позднее 20-го числа каждого месяца 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

2021-03-04 19:03:57
Ахметов Ербол Куланбайулы
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"
г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 112, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180740007295
БИК SABRKZKA
ИИК KZ73914122203KZ003MH
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77716752521
Директор Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна

2021-03-05 10:29:41
Бекназарова Куттыкыз Бердикуловна
"Azimut Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut Project"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3820822-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **012-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | | | | | | |
| 29928934-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | Одна услуга | 1 | 28 985 266.97 | согласно ПСД | согласно ПСД | г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1) | 0 | 1 225 000.00 |
| **012-005-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29928934-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | Одна услуга | 1 | 28 985 266.97 | согласно ПСД | согласно ПСД | г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1) | 0 | 11 870 969.31 |
| **012-048-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | | | | | | |
| 29928934-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | Одна услуга | 1 | 28 985 266.97 | согласно ПСД | согласно ПСД | г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1) | 0 | 9 681 621.20 |
| 29928934-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору на объект «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)» | Одна услуга | 1 | 28 985 266.97 | согласно ПСД | согласно ПСД | г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1) | 0 | 6 207 676.46 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID12210147 №060240010563/200146/04

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12210147

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12210147

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.