АКТ

о приемке оборудования после монтажа

по объекту:Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст . Алматы-2

г. Алматы "10" 11 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель Генподрядчика - зам. директора ТОО «Бек Жолы НС» - Бейсембаев Е.К.
Представитель заказчика - эксперт технадзора ЦУКС Бертаев М.Ж.
Представитель эксплуатационной организации- главный инженер ф-ла «Экспресс» - Айтбаев Е.К.
Представитель АО "Вагонсервис" главный механик - Сатыбалдинов М.Т.

1. Генподрядчиком ТОО "Бек жолы НС" предъявлено к приемке оборудование:

№п/п	Наименование работ и затрат	Тип, марка	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед. без НДС, тенге	Ст-ть всего без НДС,тенге
Локальная смета 2-1-7						
1	Громкоговоритель 10 ватт корпусный BOSCH	LP1-UC10e	шт	20	116 872	2 337 440
2	Громкоговоритель 6 ватт потолочный BOSCH	LHM0606/10	шт	4	67 335	269 340
3	Громкоговоритель 9/6 ватт корпусный BOSCH	LBC3041/52	шт	18	92 692	1 668 455
	Итого:					**4 275 235**

2. Монтажные работы по договору выполнены №20-ЦУЖДС от 22.05.2014г.

3. Оборудование смонтировано на объекте: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Алматы-2

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым с "10" 11 2016 г.

Представитель генподрядчика ТОО «Бек Жолы НС» _____ Бейсембаев Е.К.
подпись, печать

Представитель заказчика _____ Бертаев М.Ж.
подпись, печать

Представитель эксплуатационной организации _____ Айтбаев Е.К.
подпись, печать

Представитель АО "Вагонсервис" _____ Сатыбалдинов М.Т.
подпись, печать