Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы ПС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

(корректировка за декабрь 2015г.)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирова		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименов	код	наименование		код
		20-ЦУЖДС	22.05.2014 Г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчётный месяц включительное НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
		в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	4 317 927 837									
В том числе:										
За отчетный период:		451 294 123							54 155 295	505 449 418
Оборудование					97 255 575					
Итого к оплате:	505 449 418	**пятьсот пять миллионов четыреста сорок девять тысяч триста восемнадцать тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы ПС" _____ Бейсембаев Е. К.