Форма КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК
от 16.11.1994 г. №73

Заказчик : АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Подрядчик : Лидер Консорциума: ТОО «Бек-Жолы НС»

Наименование строительства: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на станции «Астана» с учетом выполнения комплексных работ

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименов.	код
		1-ЦРКП	17.09.2013 г.				

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчётный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
		С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в базисных ценах 2011года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 года	дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополни-тельные затраты		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала стр-ва	78 352 882									9 402 346	87 755 228
Всего по объекту с начала года		78 352 882								9 402 346	87 755 228
за ДЕКАБРЬ 2013 г.			78 352 882							9 402 346	87 755 228
в .т.ч. оборудование											
ИТОГО к ОПЛАТЕ:											87 755 228

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»
« Дирекция по реализации крупных проектов»
_____ Клинг В.А.

ПОДРЯДЧИК:
Лидер Консорциума:
Директор ТОО "Бек-Жолы НС"
_____ Султанбеков Г.Н.