Форма КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК
от 16.11.1994г.№73

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"

Подрядчик:Лидер Консорциума ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "TORTAY YengineeringCo",ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1-ЦРКП	17.09.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2011года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 года	дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала стр-ва	2 140 719 593									256 886 351	2 397 605 944
Всего по объекту с начала года		2 062 366 711								247 484 005	2 309 850 716
за июль 2014г			81 977 825							9 837 339	91 815 164
в т.ч. Оборудование											
Итого к оплате:											**91 815 164**

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы"
"Дирекция по реализации
крупных проектов" Клинг В. А.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума
Директор ТОО "Бек -жолы НС"
Султанбеков Г. Н.